



Éves előrehaladási jelentés

az Európai Halászati Alapból társfinanszírozott Halászati Operatív Program
2011. évben elért eredményeiről

2012. június



TARTALOMJEGYZÉK

1. AZONOSÍTÁS	3
2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS	3
3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében a ténylegesen elért előrehaladásról	4
3.2. A prioritási tengelyekre és az intézkedésekre vonatkozó meghatározott információk	5
3.3. Pénzügyi információk (euróban)	6
3.3.1. A jelentés évére vonatkozó pénzügyi információk (2011)	6
3.3.2. A program elejétől kumulált pénzügyi információk (2008-2011)	8
3.4. Minőségi elemzés	10
3.4.1. Pénzügyi eredmények:	10
3.4.2. Fizikai eredmények, esélyegyenlőség:	10
3.5. Monitoring szabályok	12
3.6. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések ..	13
3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Bizottság által megfogalmazott ajánlások	13
3.8. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás	13
3.9. Az 1198/2006/EK rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulás	13
3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános feltételek változásai	14
3.10.1. 2. tengely	14
3.10.2. 3. tengely	15
4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA	16
5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG	17
5.1. A 498/2007/EK rendelet 28. cikke alapján az Operatív Program közismertségének értékelése	18
6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL	18
7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE	19
MELLÉKLETEK	21
1. sz. melléklet: 3. tengely kiválasztási kritériumai	22
3. számú melléklet: Esettanulmány A Szarvas-Fish Kft. intenzív-üzemi haltermelése	29

1. AZONOSÍTÁS

Tagállam: Magyarország

Operatív program

Program száma (CCI-szám): 2007 HU 14 FPO 001

Jelentéstétel éve: 2012.

Végrehajtási jelentés

Az éves jelentés monitoring bizottság általi jóváhagyásának időpontja: 2012. június 18.

2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS


A 2008. szeptember 9-én az Európai Bizottság (továbbiakban Bizottság) által elfogadott Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP vagy Program) keretében a halászati ágazat számára komoly fejlesztési lehetőségek nyíltak a 2007-2013-as időszakban. Ezek a lehetőségek a rendelkezésre álló források mintegy 70%-ában a 2. támogatási tengely szerint a tógazdaságok, intenzív rendszerek, halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk fejlesztésére kerültek elkülönítésre. A források 25%-a a 3. támogatási tengely megvalósítását szolgálja, míg Magyarország 5%-ot allokált az 5. támogatási tengelyre, a Technikai Segítségnyújtásra (a továbbiakban: TS).

Az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) által finanszírozott közösségi halászati támogatásra vonatkozó általános szabályokat a 1198/2006/EK Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) állapítja meg. A Rendelet 67. cikke rendelkezik az éves és a záró végrehajtási jelentési kötelezettségről, mely szerint a HOP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) minden év június 30-ig a HOP Monitoring Bizottság jóváhagyását követően éves jelentést nyújt be a Bizottság részére az operatív program végrehajtásáról. A jelentés a 498/2007/EK Bizottsági Rendelet XIV. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, az ott megadott szerkezetben készült el.

A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER), valamint a Közreműködő Szervezet által készített havi pénzügyi riport 2011. december 31-i adatai.

A 2011.évről összességében elmondható, hogy tovább folytatódott a beruházások előrehaladása az akvakultúra és a halfeldolgozás terén, a 2. tengely keretében ezen felül egy új intézkedés is indult, mely közvetlen kifizetés révén segíti a gazdákat. Megvalósult továbbá az első 3. tengelyes promóciós projekt. A tájékoztatást és nyilvánosságot érintően több rendezvényre is sor került az ország különböző pontjain. A forrásvesztés a nem-konvergencia régióban ügyfél hiányában sajnos nem volt elkerülhető, így 81 228 euró veszteséget könyvelt el Magyarország. Uniós kötelezettségnek eleget téve elkészült a program félidős értékelése, melynek következtetéseit a novemberben tartott évvértékelő megbeszélés keretei között vitatta meg az IH és a Bizottság.

A 2011. december 31-i pénzügyi előrehaladást az összes EHA hozzájárulás (34 850 860 euró) arányában a következő ábra szemlélteti euróban:



3. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE PRIORITÁSI TENGELYENKÉNT

3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében a ténylegesen elért előrehaladásról

II. prioritási tengely:

Mutatók		2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	
Új halastó (ha)	Eredmény		81	13	42					136	
	Cél									1000	
	Kiindulás	0									
Felújított halastó (ha)	Eredmény		11	259	654					924	
	Cél									4000	
	Kiindulás	0									
Az akvakultúra ágazatban alkalmazott munkaerő létszámának fenntartása (fő)	Eredmény		94	107	323					524	
	Cél									1353*	
	Kiindulás	1353	1317	1314							
A biotermelésre átállt termelőegységek száma (db)	Eredmény	NEM INDULT									
	Cél	NEM INDULT									
	Kiindulás	NEM INDULT									
Újonnan létesített halfeldolgozó üzemek (kapacitás: tonna)	Eredmény		0	0	0					0	
	Cél									700	
	Kiindulás	0									
Felújított halfeldolgozó üzemek (kapacitás: tonna)	Eredmény		0	90	285					375	
	Cél									1300	
	Kiindulás	0									
A munkakörülmények és a higiéniai körülmények fejlesztését célzó projektek száma (db)	Eredmény		0	2	6					8	
	Cél									5	
	Kiindulás	0									

Forrás: Közreműködő Szervezet

*A HOP-ban KSH adatként megadott ágazati állapot (4743) eredetileg tévesen szerepel, mert tartalmazza a természetesvízi halászat adatait is. Az eredeti adat a táblázatban szereplő adat szerint a HOP-ban módosításra kerül.

III. prioritási tengely:

A HOP 3. tengely keretében egy projekt valósult meg az év utolsó negyedében. A projekt nagyságrendje és megvalósulásának ideje még nem lehet hatással a 2011-es monitoring mutatókra, így a tengely eredménymutatóinak vizsgálatára a következő évi jelentésben kerül sor.

V. prioritási tengely:

Mutató		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
Kommunikációs/promóciós feladatokkal kapcsolatos tevékenységek száma (db)	Eredmény		8	3	3					14
	Cél									15
	Kiindulás	0								

Forrás: IH

3.2. A prioritási tengelyekre és az intézkedésekre vonatkozó meghatározott információk

Nem volt.

3.3. Pénzügyi információk (euróban)

3.3.1. A jelentés évre vonatkozó pénzügyi információk (2011)

A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	6 767 928,1	4 563 045,7	3 422 284,3	5 039 514,0	3 779 635,3	5 881 211,2	3 755 023,7	6 951 746,6
3. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	241 291,8	241 291,8	180 968,8	249 841,1	187 380,7	290 585,0	122 145,3	224 996,1
Végösszeg	7 009 219,9	4 804 337,5	3 603 253,1	5 289 355,1	3 967 016,0	6 171 796,2	3 877 169,0	7 176 742,7

A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	24 464,0	24 464,0	12 232,0	-	-	-	-	13 365,2
3. prioritási tengely	-	-	-	-	-	37 883,0	-	-
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
Végösszeg	24 464,0	24 464,0	12 232,0	-	-	37 883,0	-	13 365,2

¹ A kedvezményezettek összes elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2011. január 1. és dec. 31. (postázás dátuma) között a Közreműködő Szervezetnek megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az elszámolható kiadás az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR).

Forrás: Közreműködő Szervezet

² a Közreműködő Szervezetnek 2011. január 1. és dec. 31 (postázás dátuma) között megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a konvergencia régió az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régió maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100% -a Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR).

Forrás: Közreműködő Szervezet

³ a Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, az IIER-ben nincs nyilvántartva. A konvergencia régió a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régió a kifizetési igény 50%-a.

A forintra kiszámított tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR).

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁴ A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2011. január 1. és december 31. (kifizetés dátuma) között. Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁵ Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁶ Kötelezettségvállalás EHA része az IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként az IH jóváhagyás dátuma kerül figyelembevételbe. A 2011-es tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam: a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). A forrás-felszabadulás (pl. lemondás, ügyintézői korrekció, stb.) negatív értékkel került bele a számításba.

Forrás: Irányító Hatóság

⁷ A Bizottságtól kért kifizetések 2011. január 1. és december 31. (forrás lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben. SFC, havi pénzügyi riport, IH nyilvántartás alapján került megadásra.

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁸ A Bizottságtól kapott kifizetések 2011. január 1. és december 31. (térítés lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő Szervezet adatai alapján került megadásra.

Forrás: Közreműködő Szervezet

3.3.2. A program elejétől kumulált pénzügyi információk (2008-2011)

A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	16 477 573,4	10 340 864,9	7 755 648,7	10 103 788,3	7 577 840,8	14 744 845,7	7 553 229,7	7 553 229,7
3. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	608 159,2	608 159,2	456 119,4	646 135,8	484 601,5	795 926,5	419 366,6	419 366,6
Előleg1 (2008)							2 400 395,0	2 400 395,0
Előleg2 (2009)							2 400 395,0	2 400 395,0
Végösszeg	17 085 732,6	10 949 024,1	8 211 768,1	10 749 924,1	8 062 442,3	15 540 772,2	12 773 386,3	12 773 386,3

A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	85 127,9	48 729,6	24 364,8	26 730,3	13 365,2	12 132,8	13 365,2	13 365,2
3. prioritási tengely	-	-	-	-	-	37 883,0	-	-
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
Előleg1 (2008)							39 165,2	39 165,2
Előleg2 (2009)							39 165,2	39 165,2
Végösszeg	85 127,9	48 729,6	24 364,8	26 730,3	13 365,2	50 015,8	91 695,6	91 695,6

¹ A kedvezményezettek összes elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2011. dec. 31-ig (postázás dátuma) a Közreműködő Szervezetnek megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR).

Forrás: Közreműködő Szervezet

² a Közreműködő Szervezetnek 2011. dec. 31-ig (postázás dátuma) megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a konvergencia régió az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régió maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100%-a. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR).

Forrás: Közreműködő Szervezet

³ a Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, mivel az IIER-ben nincs nyilvántartva. A konvergencia régió a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régió a kifizetési igény 50%-a.

A forintra kiszámított tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR).

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁴ A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2008. szeptember 9. és 2011. december 31. (kifizetés dátuma) között. Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁵ Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁶ Kötelezettségvállalás EHA része az IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként az IH jóváhagyás dátuma kerül figyelembevételbe. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). A forrás-felszabadulás (pl. lemondás, ügyintézői korrekció, stb.) negatív értékkel került bele a számításba.

Forrás: Irányító Hatóság

⁷ A Bizottságtól kért kifizetések 2008. szeptember 9. és 2011. december 31. (forrás lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben. Az SFC, havi riport, és az IH nyilvántartása alapján került megadásra.

Forrás: Közreműködő Szervezet

⁸ A Bizottságtól kapott kifizetések 2008. szeptember 9. és 2011. december 31. (térítés lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő Szervezet adatai alapján került megadásra.

Forrás: Közreműködő Szervezet

3.4. Minőségi elemzés

3.4.1. Pénzügyi eredmények:

2011-ben az Irányító Hatóság 6 171 796 euró összegű kötelezettséget vállalt az EHA terhére a konvergencia régiókat illetően. A nem konvergencia régióban 37 883 euró kötelezettségvállalás történt (1 db 3. tengelyes projekt). A kötelezettségvállalás legnagyobb része a 2010 nyarán (második benyújtási kör) beérkezett beruházási támogatási kérelmek elbírálásából és leszerződéséből adódott. A harmadik benyújtási időszakra 2011 nyarán (július- augusztus) került sor, de kötelezettségvállalás ezekre a kérelmekre csak 2012-ben történt. Hasonlóan az előző évekhez, az IH 2011-ben is az összes, a jogosultsági kritériumnak megfelelő támogatási kérelmet támogatta. 2011. év végén meghirdetésre került a Halastavi Környezetgazdálkodási Program (részletesen lásd 3.10.1. pont), beérkeztek az első támogatási kérelmek, de ezekre szintén nem született határozat 2011-ben.

A **szerződési ráta** az egész EHA hozzájárulás arányában összességében (konvergencia, nem konvergencia régió, 2008-2011) **45 %**. Ez az előző év adatához képest 15 százalékpontos növekedést jelent.

A 2011-es kifizetési kérelmek tekintetében a 2. prioritási tengelyen négy benyújtási időszak volt (március, június, szeptember, és november), míg a TS esetében folyamatosan érkeztek be az elszámolások a Közreműködő Szervezethez. A kedvezményezettek 2011-ben elszámolt kiadása a konvergencia régió 7 009 219,9 euró volt, mely alapján 4 804 337,5 euró kifizetését kérték. Nem konvergencia régió a Halastavi Környezetgazdálkodási Program keretében 24 464 euró összegű kifizetési igény érkezett be.

A konvergencia régió 2011-ben 5 289 355,1 euró került kifizetésre (EHA rész: 3 967 016 euró), míg a nem konvergencia régió nem történt kifizetés - kifizetési kérelem hiányában. **A Program elejétől számított kifizetési ráta 31 %**. Ez az előző év adatához képest 19 százalékpontos növekedést jelent.

2011. november 10-én az Igazoló Hatóság benyújtotta a Program harmadik időközi kifizetési kérelmét a Bizottsághoz, melyek értéke a konvergencia régió 3 877 169 euró. A két programszintű, 7%-os előleggel együtt a konvergencia régió Magyarországnak sikerült eleget tennie az n+2 szabálynak. A nem konvergencia régió esetében azonban 81 228 eurós forrásvesztést könyveltünk el ügyfél hiányában. Programszinten **a forrásle hívási arány a két előleggel összesen 37%**.

A Bizottságtól 2011-ben megérkezett a második, és harmadik időközi kifizetés térítése a konvergencia és nem konvergencia régióra, összességében 7 190 108 euró. Programszinten **a Bizottsági térítés aránya a két előleggel összesen 37%**.

3.4.2. Fizikai eredmények, esélyegyenlőség:

A 2011-ben új halastóként létrehozott vízfelület (ha) aránya a HOP-ban kitűzött cél 4,2%-a, ami kumuláltan 13,6%, míg a felújított halastavak aránya 16,3% ami kumuláltan 23,1%-ot jelent. Ebben az évben új halfeldolgozó üzem nem került aktiválásra, de a felújított halfeldolgozó kapacitásnövekedés 21,9% át jelenti az előirányozottnak, ami kumuláltan

28,9%-nak felel meg. Az akvakultúra adatai a hosszú építési idő miatt részarányosnak tekinthető, azonban elmaradnak a közbülső célokban megfogalmazottaktól. A Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és a Halászati Operatív Program írásakor és egyeztetése során nem számoltunk a program kései elfogadásával, - melynek okait most nem részletezzük – és a támogatási rendszer jogalkotási folyamatának időigényességével. Bár az első kötelezettségvállalás alkalmával az EHA rendelet vonatkozó cikkét alkalmazva lehetővé tettük az adott évben keletkezett számlák elszámolhatóságát a kedvezményezettek a döntésig csak korlátozott mértékben éltek a saját kockázatra való beruházás megkezdésével. Ezért a tényleges beruházások, illetve építkezések csak 2010 tavaszán indultak be. Tekintettel a tógazdasági beruházások időigényére az aktivált új halastavak illetve a felújítottak csak korlátozott mértékben jelentkeztek a 2011-es mutatók között. A fentiek figyelembevételével végleges vélemény a programzáráskor 2015-ben mondható ki. A programban kitűzött félidős eredményhez képest az elmaradás másik részbeni magyarázata az a tény, hogy a megvalósult beruházások egy része jelentős mértékben a termelésbiztonság növelését jelentették, ami nem tükröződik a fizikai mutatókban, de a megbízható és magas színvonalú folyamatos termelést szolgálják. Hasonló okok miatt tapasztalható elmaradás a halfeldolgozás területén.

A halfogyasztás növekedésének megtorpanása a széleskörűen tapasztalt, a halászati ágazatot és főleg a lakosságot nem kímélő gazdasági válsággal magyarázható. Véleményünk szerint a halászati ágazat és a lakosság halfogyasztása nem szenvedett el akkora visszaesést, mint más élelmiszerágazatok és más élelmiszerfogyasztás.

A megtermelt halfajták közül a pontyot lehet kiemelni, melyből 2011-ben 1177 tonnát termeltek a kedvezményezettek kizárólag a támogatásnak köszönhetően.

2011-ben az akvakultúra területén csak igen szerény mértékű (21 db) új munkahely létesült, de a megőrzött munkahelyek száma 323 volt. A halfeldolgozás területén a szakágazat nagyságához képest jelentős volt az eredmény – a támogatásoknak köszönhetően a 44 munkahelymegőrzés mellett 34 új munkahely létesült. Az időarányosan megőrzött munkahelyek magas száma az országos statisztikához képest összességében azzal is magyarázható, hogy a potenciális pályázók közül igen nagy arányban vették már igénybe a HOP nyújtotta fejlesztési lehetőségeket és azok jelentős mértékben hozzájárultak a munkahelyek megőrzéséhez. A kérdést ágazati szinten vizsgálva megállapítható, hogy az akvakultúrában foglalkoztatottak száma szignifikánsan nem csökkent, ami az ágazatot is sújtó nehézségek tükrében igen pozitívnak tekinthető.

2011-ben megvalósult a HOP 3. prioritási tengelyének első projektje. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 2011. szeptember 29-től október 2-ig tartott, aminek a keretében a halászati szektor emlékezetes pavilonnal és programokkal képviselte magát.

A HOP 5. tengelyére vonatkozólag a kommunikációs projektek száma 11-ről 14-re nőtt. A technikai segítségnyújtásból finanszírozott álláshelyeken 12 főből 8 fő női alkalmazott dolgozott.

3.5. Monitoring szabályok

A 1198/2006 EK Rendelet 62. cikkének megfelelően az Irányító Hatóság a Halászati Operatív Program minőségi és hatékony végrehajtásának biztosítására 2009-ben kialakította a monitoring rendszert a 2. prioritási tengely beruházási intézkedéseire, mely azóta alapjaiban (adatgyűjtés, adatfeldolgozás módja) nem változott. 2011-ben az Irányító Hatóság az Közreműködő Szervezettel együttműködésben jogcímenként felülvizsgálta és pontosította a gyűjtendő adatokat, ezenkívül a Közreműködő Szervezet továbbfejlesztette az adatgyűjtést támogató elektronikus adatszolgáltatási felületet.

A szabályozás a 2011. évi adatok kinyerésére vonatkozóan a 26/2009. (III. 17.) FVM rendeletben, az 50/2011. (VI. 6.) VM, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben található. A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének megkönnyítése érdekében az Közreműködő Szervezet a benyújtási időszak előtt honlapján Közleményt tesz közzé az adatszolgáltatás feltételeiről, módjáról és határidejéről. Ennek melléklete részletes kitöltési útmutatót és oktató videó programot tartalmaz az elektronikus adatszolgáltatási felület használatához.

Minden kedvezményezett, aki előző év december 31-ig jogerős határozattal rendelkezett, monitoring adatszolgáltatásra kötelezett, melyet elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni adott év februárja és márciusa során. 2011-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatás 2012. február 13. és március 12. között történt. A monitoring indikátorok a 2011. évre vonatkozóan is úgy lettek kialakítva, hogy segítségével az Irányító Hatóság az éves jelentésben be tudja mutatni a Programban megállapított specifikus célokra vonatkozó eredményeket, valamint eleget tudjon tenni a Bizottság 498/2007/EK rendeletének III. mellékletében meghatározott esetleges adatigényének (új Infosys riport). A Bizottság javaslatára a kedvezményezetteknek a beruházás elejétől kumulált adatokat is meg kell adniuk.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott Vidékfejlesztési Programmal közös, de a HOP-ra külön lekérdezhető informatikai rendszer (IIER) mind fizikai, mind pénzügyi megvalósításra vonatkozó indikátorokat is tartalmaz.

A Közreműködő Szervezet az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. § alapján az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a támogatási összeggel vagy a jogellenes magatartás súlyával arányos mulasztási bírsággal sújtható, ha monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az előírt módon teljesíti. Szankció alkalmazására eddig nem került sor.

2011-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatás 111 db projektből 107 projektre teljesült, ami 96%-os kitöltöttséget jelent. Az adatok feldolgozása során a nyilvánvaló eltérések kiszűrésre kerültek.

3.6. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések

A HOP 3-as tengely megvalósításával súlyos lemaradásban van Magyarország. Bár 2011-ben megkezdődött a HOP 3-as tengely intézkedéseinek végrehajtása, kifizetés nem történt.

Az előkészítések ellenére az első közbeszerzési eljárás elindításáig meg kellett várni, hogy a hazai jogszabályok is lehetővé tegyék az eljárások lefolytatását. Szükség volt a HOP 3-as tengely esetében **vidékfejlesztési támogatási szervként kijelölni a minisztériumot, hogy döntéseket hozhasson.** Ez a jogszabály a 154/2011-es (VIII. 10.) Kormányrendelet.

3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Bizottság által megfogalmazott ajánlások

A Bizottság a 2011. november 16-án megtartott hivatalos értékelésen jónak értékelte a 2010. éves előrehaladási jelentést.

A Bizottság javaslatai a félidős értékeléssel (lásd 5. fejezet) összhangban a következők voltak:

- Intézkedések meghozatala a forrásvesztés elkerülése érdekében
- 3. tengely mielőbbi indítása
- Kedvezményezettek tájékozódását segítő anyagok készítése
- Monitoring Bizottság aktivitásának növelése
- Informatikai rendszer lehetőségeihez mért fejlesztése (TS)
- Adatminőség javítása a monitoring esetében
- Halórzési probléma kezelése

3.8. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás

Nem volt.¹

3.9. Az 1198/2006/EK rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulás

Nem volt.

¹ A 2011-ben lefolytatott ellenőrző szervi vizsgálat egy 2010-es pénzügyi hibát tárt fel, melynek értéke körülbelül 1 000 EUR. A visszafizetési eljárás 2012 májusában indult, így a 2011-ben visszavont, visszavont, visszafizetett, függőben lévő, és vissza nem fizetethető összegekről szóló nyilatkozatban az Igazoló Hatóság az említett összeget nem tüntette fel 2012. márciusban, erre csak jövőre fog sor kerülni. Az eset az OLAF-nak nem jelentendő.

3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános feltételek változásai

3.10.1. 2. tengely

Beruházások

A magyarországi halászati támogatások egyes körét az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet (Vhr), valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet (2trr) szabályozza. A Magyar Közlöny 2010. március 26-i számában megjelent 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet módosításáról.

A 2011-es kérelem beadási időszakra június 6-án megjelent a halászati beruházásokat egységes szerkezetben szabályzó „az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet” A rendelet megjelentetésével a jogcím szabályozása jobban illeszkedik a támogatás célcsoportjának igényeihez.

Az ügyfelek számára kedvezőbb szabályozás miatt várhatóan többen fogják igénybe venni a támogatásokat, ezáltal növekszik a halászati ágazat piaci versenyképessége. A jogcímrendelettel egyszerűbbé intézkedés-specifikussá és jobban összehasonlíthatóvá válik a kérelmezők beruházási terveinek szakmai és pénzügyi elképzelése. Az első kérelmezési időszak tapasztalatainak és az eredeti rendeletek megjelenése óta megváltozott vonatkozó rendelkezések hatásainak beépítésének figyelembevételével a jogcímrendelet egyszerűsíti és még jobban átláthatóvá teszi a támogatási rendszert - hozzájárulva a Halászati Operatív Programban megállapított célok megvalósításához. A vállalkozások pénzügyi terheit nem érinti a jogcímrendelet, mert a támogatás intenzitás és ezzel az önerő mértéke nem módosul. Az új rendelet célja, hogy az ügyfelek számára kedvezőbb rendelkezéseket megállapítva lehetővé tegye halászcsónak beszerzését, vis maior esetére a megvalósítás meghosszabbítását. További cél, hogy a közösségi elvárásoknak megfelelően teljes körűen érvényesüljenek a komplexitás szempontjai a pontozás során, amely az alintézkedések meghatározásán túl, további célkitűzések nevesítésével válik lehetővé a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkája során. A HOP rendszerével való fokozott és egyértelmű koherencia biztosítása végett a módosítás által a rendeletben is megjelenik a HOP intézkedés specifikációja.

Vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések

A HOP 2. prioritási tengely 2.2 intézkedéseként („Vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések”) elindult 2011-ben a Halastavi Környezetgazdálkodási Program (továbbiakban: HKP). Az intézkedést az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011 (XI.24.) VM rendelet szabályozza.

A közvetlen kifizetésű, vissza nem térítendő támogatás a konvergencia, valamint nem konvergencia régióban egyaránt megvalósul. A támogatási intenzitás mindkét konvergencia területen 100%. A társfinanszírozás aránya a konvergencia régiókon 25% nemzeti és 75% EU, a nem konvergencia régióban 50-50%.

A támogatás kedvezményezettjének a vízi környezet védelmével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségén felül önkéntesen vállalt többletkötelezettség-vállalásának részleges ellentételezéseként nyújtható. A cél az extenzív halgazdaságok ösztönzése a környezettudatos gazdálkodásra. A programban részt vevő halastavat legalább 3 évente le kell csapolni, a nádas 10%-át lábon kell hagyni, illetve programba bevont halastóba évente hektáronként legalább 100 kg halat kell telepíteni. A HKP hozzájárul a környezeti értékek megóvásához, élőhelyek védelméhez és megőrzéséhez, azáltal, hogy a támogatásra jogosult a fentiekhez kapcsolódóan a teljes támogatási időszakban, azaz 5 éven át a rendelet által részletezett kötelezettségeket vállalja. A támogatási időszak 2011. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.

2011 decemberében, az első jelentkezési körben 71 db telephely vonatkozásában 66 db támogatási kérelem érkezett be, összesen mintegy 15 307 ha halastó területet lefedve, 795 951 286 Ft támogatási igénnyel.

Az intézkedés anyagi forrásainak megteremtése érdekében az IH az operatív program módosítását tervezi.

3.10.2. 3. tengely

A közös érdekeket szolgáló 3. tengelyes intézkedések hosszas előkészítést követően 2011-ben elindultak. A magyar halászati ágazat meghatározó szereplőivel és a Bizottsággal előzetesen folytatott konzultációk, valamint az előző HOPE programozási időszak tapasztalatai alapján az EHA 3. prioritási tengelyéhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásához az IH két területre csoportosított összevont program-szerű végrehajtást tartott célszerűnek. Ez a két terület:

- 3.1. intézkedés: Kollektív intézkedések (beleértve a 3.2. a vízben élő állat- és növényvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedéseket és a 3.4. kísérleti projektek intézkedést is). A program címe: **Közösségi Halászati Tudástranszfer Program 2011-2015**
- 3.3. intézkedés: Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése. A program címe: **Közösségi Halmarketing Program 2011-2015**

A program szintű megvalósítással el lehet kerülni, hogy a HOP erőforrások szétaprózódjanak, egymással nem kellőképpen kapcsolódó projektek és akciók fussanak párhuzamosan. A két program folyamatos széleskörű szakmai egyeztetésekkel, komoly kritériumok alapján kiválasztott programíró szakértők által került kidolgozásra.

Az előzetesen elkészített és a Monitoring Bizottságon bemutatott **Közösségi Halmarketing Program 2011-2015** valamint **Közösségi Tudástranszfer Program 2011-2015** alapján kiválasztásra került a HOP 3. tengely első projektje.

A HOP 3-as tengely kiválasztási kritériumai a 6. Monitoring Bizottsági ülésen (2011. június) bemutatásra kerültek, módosító javaslat nem érkezett a tagoktól. 2011-ben a 7. Monitoring

Bizottsági ülésen szavazással is megtörtént a kiválasztási kritériumok jóváhagyása. Döntés született abban is, hogy mely projektek esetében szükséges közbeszerzéses eljárással megindítani a projekteket és mely esetekben miniszteri rendelet és ahhoz kapcsolódó pályázati felhívás a kívánatos.

Mint ahogy azt a 3.6. fejezetben jeleztük, megalkotásra került egy új hazai jogszabály is (154/2011 (VIII. 10.) Kormányrendelet) mely lehetővé tette, hogy a döntéseket a HOP 3-as tengely intézkedései esetében a minisztérium hozza meg. Erre azért volt szükség, mert a hazai közbeszerzési törvény, valamint a minisztérium erre vonatkozó rendelkezése alapján a közbeszerzések lebonyolításáért a minisztérium a felelős.

A 3-as tengely keretében 2011 szeptemberében volt az első kötelezettségvállalás, és 2011. december 31-ig befejeződött a „*a Magyar Halászati ágazat új útjait bemutató, és a belföldi halfogyasztást ösztönző program teljes körű megszervezése és lebonyolítása vonatkozásában az OMÉK rendezvényen, valamint a rendezvény sikeressége érdekében előkészítő és utókampány folytatása*” c. projekt.


A projekt kiválasztása a közbeszerzési törvény alapján történt. A projekt elszámolásához ugyanakkor el kellett készíteni az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szerv munkáját szabályzó *eljárásrendet, végrehajtási kézikönyveket*. Ezek folyamatos egyeztetéseket és jogszabályi értelmezéseket tettek szükségessé, így ezek véglegesítése már áthúzódott a következő évre.

Megtörtént a HOP 3-as tengely támogatási rendelet előkészítése is. Azon projektek, melyek támogatása nem tartozik a hazai közbeszerzési törvény hatálya alá, miniszteri rendelet valamint az ehhez kapcsolódó pályázati felhívás alapján kerülnek meghirdetésre.

4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA

A HOP 5. tengelyének végrehajtása során 2011-ben 9 projekt kérelem érkezett, ebből 6 került támogatásra. A kötelezettségvállalás nettó összege összesen (EU+hazai) 119.752.023 Ft, amely 309,08 HUF/EUR árfolyamon 387 447 euró. Ebben benne van a Közreműködő Szervezet 2009. évi kapacitás projektjének kötelezettségvállalás növekedése is. A legnagyobb költségvetésű projektek a HOP Irányító Hatóságánál és a Közreműködő Szervezeténél dolgozó 12 fő munkabérének és juttatásainak kiadását fedezték. Jelentős forrást igényelt még az ellenőrző szervi tevékenység külső kiszervezésének finanszírozása is. A HOP TS keret terhére történtek még a kommunikációt, nyilvánosságot és a HOP 3. tengelyének elindulását segítő projektek megvalósításai is.

A 2011. év során kötelezettségvállalt projektek költségvetési és darabszám megoszlását a következő grafikon mutatja be:



Az EHA-ból az Operatív Program részére jutott hozzájárulás összegének a technikai segítségnyújtásra fordított aránya 5 %.

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

2011-ben három TS projekt foglalkozott a kommunikáció és a nyilvánosság területével. A HOP kommunikációs terv megvalósítása folyamatos, a benne felsorolt promóciós eszközök közül 2011-ben is elkészítésre került néhány reklámhordozó.

Az Irányító Hatóság fontosnak tartja a HOP megismertetését a potenciális kedvezményezetteknek és az eredmények bemutatását a közvéleménynek. Ennek érdekében az IH még 2010. évben megállapodott az Agrár Marketing Centrummal (AMC), hogy a programozási időszakban az AMC által felállított közösségi standokon megjelenhessenek a HOP-pal kapcsolatos kiadványok és tájékoztatók. Ennek a megállapodásnak köszönhetően 2011-ben két fővárosi szakmai kiállításon (FEHOVA –Nemzetközi Fegyver, Horgászat, Vadászat Kiállítás, OMÉK – Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) és három vidéki helyszínen (Debrecen, Pápa, Hódmezővásárhely) ismerkedhetett meg a nagyközönség a pályázati lehetőségekkel és az eredményekkel.

A kommunikációt és a hálózatépítést segítve Magyarország 2011 májusában az Európai Unió soros elnökeként megszervezte a tagállami halászati attasék informális találkozóját Szarvason, ahol a bemutatásra kerültek a hazai HOP eredményei is. Ez a rendezvény az elnökségre szánt hazai kerettel közös finanszírozásban valósult meg.

Fontos kiemelni, hogy 2011. évben elindult a magyarországi kormányzati portálon belül egy új tematikus oldal a halászattal kapcsolatban (<http://halaszat.kormany.hu>), amelyen már strukturáltan megtalálhatók az információk a HOP-pal kapcsolatban. Mindezen információk kivonatolva angolul is fellelhetők a <http://fisheries.kormany.hu> oldalon.

Az Irányító Hatóság a 498/2007/EK rendelet 27. cikke alapján független szakértővel, az Agrár Európa Kft-vel elkészítette a Program félidős értékelését. A dokumentum elkészítését az Irányító Hatóság koordinálta, amely a megadott határidőre elkészült. A nyilvánosság

biztosítása céljából a jelentés felkerült a halaszat.kormany.hu internetes oldal „Értékelések” alpontja alá.

Az Irányító Hatóság teljesítette a 498/2007/EK rendelet szerint előírt tájékoztatási kötelezettségét is, amelynek megfelelően a HOP nyertes támogatási kérelmeinek adatai elérhetők a halaszat.kormany.hu internetes oldalon a „HOP-ban kedvezményezettek listája” alpont alatt.

5.1. A 498/2007/EK rendelet 28. cikke alapján az Operatív Program közismertségének értékelése

A 498/2007/EK rendelet 2. cikke alapján a magyarországi operatív programnak nem kellett bemutatnia a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések értékelési módját. Általánosságban elmondható azonban, hogy a halászati szakmában résztvevők alapvetően ismerik a Programot és célkitűzéseit, amelyet a 2009-ben a HOP konferencia részeként készített felmérés is megerősít. A széles közvélemény véleményéről a kiállításokon és egyéb rendezvényen való megjelenés során kaphattunk képet. Az a tapasztalat, hogy a szakma iránt érdeklődők hallottak a programról, és ők egyértelműen tudják, hogy az egy az Európai Unió által társfinanszírozott program.

Idáig a nyilvánosság számára csak a 2. tengely három aláintézkedése indult el, és e területeken a kérelem beadási időszakok során a kérelmezők száma és az általuk igényelt összeg elérte azt a szintet, hogy megállapítható legyen, hogy a program szakmai közismertsége megfelelő.

6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

A HOP megvalósításában további lehetőséget, egyes esetekben pedig a támogatások igénybevételének feltételét jelenti a különféle uniós stratégiákhoz való kapcsolódás. A versenyképes halászati termelés megvalósítása, a szerkezetátalakítás, a multifunkcionális halgazdaságok kialakítása szorosan illeszkedik a Közös Halászati Politikához.

Az EHA rendelet 5. cikkének megfelelően a HOP támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 33. cikke által megfogalmazott általános célkitűzések, valamint a közös halászati politika részeként meghatározott, a halászat és akvakultúra fenntartható fejlődését biztosító közösségi célkitűzések megvalósításához. A HOP ezáltal teljes mértékben megfelel a Közös Agrárpolitika valamint a Kohéziós Politika célkitűzéseinek.

2011-ben négy jogszabály keletkezett, amelyek célja a Közösségi Jog nemzeti alkalmazásának elősegítése volt.

- Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a HOP 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások részleteit tartalmazza.
- Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításra került a 86/2011. (IX.1.) VM rendelettel, ami tovább pontosította a támogatási feltételeket, különösen a támogatási célok alaposabb behatárolásával.

- Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI.24.) VM rendelet.
- A 154/2011. (VIII. 10.) Kormányrendelet értelmében a HOP 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések esetén a minisztert jelöli ki a Kormány vidékfejlesztési támogatási szervként.

Az EHA rendelet alapján a HOP Ellenőrző Hatóság (a továbbiakban: EH) minden évben elkészíti az éves ellenőrzési jelentést. A jelentést az EH 2011. december 21-én töltötte fel az Európai Bizottság és a tagállamok közötti elektronikus levelező rendszerre (SFC). A Bizottság 2012. február 28-án kelt levelével fogadta el a jelentést. Az éves jelentésben az EH 3 pontra hívta fel az Irányító Hatóság figyelmét:

1. A HOP IH Működési Kézikönyvének módosítása
Tekintettel a 2010. szeptember 30-án bekövetkezett szervezeti változásokra szükségessé vált az IH Működési Kézikönyvének frissítése.
2. Kedvezményezettek HOP arculati elemek alkalmazása
Az EH helyszíni ellenőrzései során több esetben azt tapasztalta, hogy a kedvezményezettek a HOP arculati elemei helyett a vidékfejlesztési program arculati elemeit használják. Az EH közleményben kérte felhívni a kedvezményezettek figyelmét az arculati elemek pontos használatára.
3. Kedvezményezettek számviteli nyilvántartási kötelezettsége
Szintén a helyszíni ellenőrzések tanulsága, hogy a kedvezményezettek nem tesznek eleget számviteli nyilvántartási kötelezettségeiknek. Az EH közleményben kérte felhívni a kedvezményezettek figyelmét.

7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE

A HOP más programok forrásait nem veszi igénybe. Ennek biztosítására megtörtént a hasonló tevékenységektől való lehatárolás. A HOP legtöbb ponton az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott vidékfejlesztési program intézkedéseivel kapcsolódik, tekintve, hogy a halászati intézkedések 2004-2006 között az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részét képezték. A HOP és a vidékfejlesztési program céljai közösek a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést illetően, így egymást kiegészítve külön forrásból biztosítják, hogy a stratégiákban megfogalmazott célok teljesíthetőek legyenek. A pontos lehatárolás megtörtént és az irányítás különválasztásával biztosított, hogy ne legyen átfedés a két program között. A vidékfejlesztési program prioritásai és intézkedései között található vizes élőhely-védelmi, gazdasági diverzifikációs, vízrendezési és vízgazdálkodási, valamint a falusi turisztikai elemeken keresztül, közvetett módon kapcsolódik a HOP-hoz. A halászati ágazat konkrét fejlesztéseit azonban a vidékfejlesztési program nem tartalmazza.

A HOP és a vidékfejlesztési program közös végrehajtási rendszere garantálja, hogy a két program egymást kiegészítve, átfedések nélkül működjön. Az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) (akkreditált informatikai rendszer) biztosítja, hogy a kedvezményezettek nyilvántartása az előírásoknak megfelelő legyen, továbbá az egységes számlakezelés kizárja annak lehetőségét, hogy egyazon költség két helyen kerüljön elszámolásra.

2011. október 6-án mutatta be az Európai Bizottság a Közös Stratégiai Keret alapjainak (Európai Regionális és Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) Közös Rendelkezéseiről szóló javaslatát. A javaslat közös szabályozásokat fogalmaz meg az öt alapra 2014-től olyan területeken, mint programozás vagy monitoring és értékelés. A közös szabályozás hatására a strukturális alapok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap és a halászati alap szorosabb együttműködése várható. A 2014-től hatályba lépő szabályozás jegyében már 2011-ben elkezdődött az alapok irányító hatóságai között a szorosabb együttműködés, ami elősegíti az alapok közötti nagyobb szinergiát.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: 3. tengely kiválasztási kritériumai

A) A KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011-2015 (KHMP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI – „Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése (3.3 intézkedés)”

Kritérium	Maximális pontszám
1. A megvalósító ágazati integrációja	20
1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül legalább 5 támogatásával rendelkezik.	10
1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül legalább 10 támogatásával rendelkezik.	15
1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül legalább 15 támogatásával rendelkezik.	20
2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák	15
2.1. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülő KKV besorolású halgazdálkodó vállalkozások száma 1	5
2.2. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülő KKV besorolású halgazdálkodó vállalkozások száma 2-3	10
2.3. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülő KKV besorolású halgazdálkodó vállalkozások száma legalább 4	15
3. Referencia alapú szakmai kompetenciák, eddigi marketing tapasztalatok, referenciák	15
3.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 1, az étel- és italmarketing növelését, népszerűsítését célzó közösségi étel- és italmarketing programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
3.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 2, az étel- és italmarketing növelését, népszerűsítését célzó közösségi étel- és italmarketing programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
3.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 3, az étel- és italmarketing növelését, népszerűsítését célzó közösségi étel- és italmarketing programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (marketingkutató, programozás), eddigi primer és szekunder marketingkutatóban szerzett tapasztalatok, eredmények, referenciák	15
4.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 1 étel- és italmarketing-fogyasztással kapcsolatos marketingkutatót lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási jelentéssel, vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
4.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 2 étel- és italmarketing-fogyasztással kapcsolatos marketingkutatót lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási jelentéssel, vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
4.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 3 étel- és italmarketing-fogyasztással kapcsolatos marketingkutatót lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási jelentéssel, vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
5. Menedzsment tapasztalat	15
5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 innovációs és/vagy marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós	5

finanszírozású projekt irányítása a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	
5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 innovációs és/vagy marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projekt irányítása a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 innovációs és/vagy marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projekt irányítása a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata	20
6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot	10
6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot	20
Összesen	100

B) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011-2015 (KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI - Oktatási / technológia- és információ transzfer alprogram lebonyolításának kiválasztási kritériumai – „Kollektív intézkedések (intézkedés 3.1)

Kritérium	Maximális pontszám
1. A megvalósító ágazati integrációja	20
1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati oktatás és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 10 támogatásával rendelkezik.	10
1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati oktatás és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 15 támogatásával rendelkezik.	15
1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati oktatás és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 20 támogatásával rendelkezik.	20
2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák,	15
2.1. A megvalósításba partnerként összesen 1 halászati szaktanácsadással és/vagy halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra.	5
2.2. A megvalósításba partnerként összesen 2-3 halászati szaktanácsadással és/vagy halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra	10
2.3. A megvalósításba partnerként összesen legalább 4 halászati szaktanácsadással és/vagy halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra	15
3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok, referenciák:	15
3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (oktatás), eddigi halászati oktatásban szerzett tapasztalatok, eredmények, referenciák	15
4.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is -: legalább 3 halászati oktatással kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
4.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is -: legalább 6 halászati oktatással kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
4.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is -: legalább 9 halászati oktatással kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
5. Menedzsment tapasztalat	15
5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 ágazati innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 ágazati innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 ágazati	15

innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	
6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata	20
6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot	10
6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot	20
Összesen	100

C) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011-2015 (KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI - Természetes vízi halászati élőhelyek fenntartható fejlesztése alprogram kiválasztási kritériumai – „A vízben élő növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedések (3.2 intézkedés)

Kritérium	Maximális pontszám
1.A megvalósító ágazati integrációja	20
1.1. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás vállalkozásai közül legalább 5 támogatásával rendelkezik.	10
1.2. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás vállalkozásai közül legalább 10 támogatásával rendelkezik	15
1.3. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás vállalkozásai közül legalább 15 támogatásával rendelkezik	20
2.Tevékenység alapú szakmai kompetenciák	15
2.1. A megvalósításba legalább 1 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F referenciákkal rendelkező vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra;	5
2.2. A megvalósításba 2-3 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F referenciákkal rendelkező vállalkozás és /vagy szervezet kerül bevonásra;	10
2.3. A megvalósításba legalább 4 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F referenciákkal rendelkező vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra;	15
3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok, referenciák	15
3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (halállományok monitorozása), eddigi halállományok monitorozása (faj, populáció, egészségügy) terén szerzett tapasztalatok, referenciák	15
4.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is –: legalább 3 halállományok monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat beadását megelőző 7 évben	5
4.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is –: legalább 6 halállományok monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
4.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is –: legalább 9 halállományok monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
5. Menedzsment tapasztalat	15
5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halászati innovációs és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halászati innovációs és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10

5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halászati innovációs és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	
6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata	20
6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot	10
6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot	20
Összesen	100

D) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011-2015 (KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI - Tógazdasági és innovációs program valamint kísérleti projektek lebonyolításának kiválasztási kritériumai – „Kísérleti projektek (3.4. intézkedés)”

Kritérium	Maximális pontszám
1. A megvalósító ágazati lefedettsége	30
1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 10 támogatásával rendelkezik.	10
1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 15 támogatásával rendelkezik.	20
1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 20 támogatásával rendelkezik.	30
2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák	20
2.1. A megvalósításba partnerként összesen legalább 1 halászatfejlesztéssel és halászati innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás vagy szervezet kerül bevonásra.	10
2.2. A megvalósításba partnerként összesen 2-3 halászatfejlesztéssel és halászati innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra.	15
2.3. A megvalósításba partnerként összesen legalább 4 halászatfejlesztéssel és halászati innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra.	20
3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi halgazdálkodás fejlesztésével, ágazati innovációval kapcsolatos tapasztalatok, referenciák	15
3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását megelőző 7 évben	5
3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását megelőző 7 évben	10
3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását megelőző 7 évben	15
4. Menedzsment tapasztalat	15
4.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 ágazati innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	5
4.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 ágazati innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	10
4.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 ágazati innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben	15
5. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata	20
5.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot	10
5.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot	20
Összesen	100

3. számú melléklet: Esettanulmány

A Szarvas-Fish Kft. intenzív-üzemi haltermelése

A Szarvas-Fish Kft. 1993-ban alakult. A társaság tagjai természetes személyek, magyar állampolgárok, a dolgozói létszám jelenleg 50 fő. A társaság a szarvasi és a tukai telephelyén geotermikus energiára alapozott intenzív-üzemi afrikai harcsa termelést folytat. Ez a halfaj már több mint húsz éve került be Magyarországra először kutatási, majd később tenyésztési céllal. Az élőhal forgalmazás mellett a társaság időben felismerte a halak feldolgozott formában történő értékesítésében rejlő előnyöket. Ennek jegyében kezdte meg halfeldolgozási tevékenységét és vált fokozatosan a hazánkban nyíló hipermarketek, üzletláncok beszállítójává. Az afrikai harcsa itthoni megismertetésében és elterjesztésében a Szarvas-Fish Kft. meghatározó szerepet játszott. Az addig alig ismert fajt kóstoltatásokon, termékbemutatókon, különböző rendezvényeken népszerűsítette és kedveltette meg a fogyasztókkal, köztük talán a haltól addig idegenkedőkkel is. Ennek köszönhetően az 1994-es magyarországi 20-25 tonnás afrikai harcsa termelés 2001-re meghaladta az ezer tonnát, 2010-re pedig már majdnem elérte a kétezer tonnát - és ennek döntő részét a társaság állította elő. A belföldön, elsősorban feldolgozott formában értékesített afrikai harcsa a CORA, az AUCHAN, a TESCO, a METRO üzletláncok, valamint a közétkeztetésen és a vendéglátóegységeken keresztül kerül a fogyasztókhoz.



A Szarvas-Fish Kft. 2011-ben realizált éves nettó árbevétele közel 1 milliárd Ft volt, mely teljes egészében az intenzív haltermelésből és a halfeldolgozásból származott. A vezetőség egyik alapvető célja, hogy a társaság vevőinek bizalmát élelmiszerbiztonsági szempontból megbízható, jó minőségű termékekkel nyerje el és őrizze meg. Ennek jegyében mind az áruhal-termelés, mind pedig az élelmiszer-előállítás HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerben történik. A Kft. halfeldolgozó üzemai az EU által jóváhagyottak, együttesen egy műszakban 7500 kg élőhal feldolgozására alkalmasak, melyekben a társaság szinte kizárólag saját termelésű halat használ fel alapanyagként.

A Szarvas-Fish Kft. az általa tenyésztett afrikai harcsát teljes vertikumban állítja elő, ennek megfelelően az anyahal tartást, a szaporítást, a tenyésztési munkát, az ivadék-, növendék- és áruhal nevelést, áruhal forgalmazást, a halfeldolgozást, a kiszállítást és

értékesítést maga végzi. Ez jól képzett szakembereket, felkészült dolgozói gárdát és a telephelyek közti magas fokú együttműködést feltételez.

A Kft. diplomás szakemberei agrármérnöki, halászati szakmérnöki, vagy élelmiszeripari mérnöki végzettségűek, akik nyitottak az újdonságokra és rendszeresen részt vesznek kutatófejlesztő munkában akár cégen belül, akár más szervezettel, partnerrel együttműködésben. Komplex szemléletükből fakadóan nagy figyelmet fordítanak a technológia biológiai alapjainak és műszaki hátterének fejlesztésére. Ennek érdekében az elmúlt években a HOP keretében elnyert pályázatokkal a következő fejlesztéseket valósította meg a Kft.:

2009-10-ben támogatott beruházások:

1. Tiszacsege-Tuka intenzív halnevelő telep elfolyó vizének tisztítása halastó-wetland rendszer létrehozásával. A beruházás bekerülési értéke 70.437.508,- Ft, melyből 42.262.505,- Ft vissza nem térítendő HOP támogatás.

2. A tiszacsegei halfeldolgozó üzem bővítése, korszerűsítése 19.605.199,- Ft bekerülési értékkel, melyet a HOP 11.448.178,- Ft-tal támogatott.

3. A szarvasi intenzív haltelep biztonságos vízellátása érdekében melléfúrásos kút kivitelezése és üzembe állítása, melynek beruházási értéke 39.164.796,- Ft, amely 23.498.878,- Ft HOP támogatással valósult meg.

2010-11-ben támogatott beruházások:

1. Halkeltető és takarmánytároló, valamint mechanikai víztisztító berendezés létesítése a szarvasi intenzív halnevelő telepen 97.878.178,- Ft értékben 58.632.106,- Ft HOP támogatással. A beruházások utómunkái 2012-ben fejeződnek be.

2. Halfeldolgozó korszerűsítése Szarvason, és a tiszacsegei feldolgozó üzemben, melynek beruházási összege 40.092.461,- Ft, s ebből 24.065.634,- Ft a HOP támogatás.

A 2007-13-as HOP programozási időszakban a HOP keretében eddig megvalósult beruházások értéke összességében 267 millió Ft. A HOP támogatás a teljes összegből 160 millió Ft. A beruházások eredményeként javult az elfolyó víz minősége, nőtt a szarvasi telep vízellátásának biztonsága és bővült a feldolgozott kész- és félkész termékek köre, mely a gazdálkodás eredményességét és jövedelmezőségét növelte.

Forrás: Szarvas-Fish Kft.