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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Bevezetés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regio-

nális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohé-

ziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések meg-

állapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 

1303/2013/EU rendelet) 54. cikke alapján értékeléseket kell végezni az operatív programok kidolgo-

zása, minőségének és végrehajtásának a javítása érdekében, valamint eredményességük, hatékonysá-

guk és hatásuk felmérésére. Az adott európai strukturális és beruházási alap küldetésével összhangban 

értékelni kell az operatív programok hatását az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vo-

natkozó uniós stratégia célértékeihez képest, valamint – adott esetben – figyelemmel az adott program 

méretére a GDP-hez és az érintett programterületen jellemző munkanélküliséghez képest. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi 

és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK 

tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (a továbbiakban: 508/2014/EU rendelet) 107. cikke előírja, hogy az Európai Tengerügyi 

és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) teljesítményének mérése céljából közös monitoring- és 

értékelési keretet kell kidolgozni az ETHA-ból finanszírozott megosztott irányítású műveletekhez. 

Az 508/2014/EU rendelet rögzíti továbbá, hogy a szóban forgó rendszer célja, hogy segítse  

 a közös halászati politika (a továbbiakban: KHP) és az integrált tengerpolitika (a továbbiakban: 

ITP) terén elért előrehaladás és eredmények bemutatását; 

 az ETHA-ból finanszírozott műveletek eredményességének, hatékonyságának és relevanciájá-

nak értékelését;  

 a KHP és ITP célzottabb támogatásához való hozzájárulást;  

 a monitoringgal és az értékeléssel kapcsolatos általános tanulási folyamat támogatását; és 

 az ETHA-ból finanszírozott műveletek szilárd, tényalapú, a döntéshozatali folyamatot támogató 

értékelésének biztosítását.  
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Minderre tekintettel jelen értékelés elsődleges célja a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a 

továbbiakban: MAHOP) és az annak keretében nyújtott támogatások előre meghatározott teljesít-

ménykategóriák, -kritériumok és -mutatók alapján történő objektív vizsgálata. A vizsgálat során ér-

tékelésre kerül a rendelkezésre álló források felhasználásának gazdaságossága, hatékonysága, ered-

ményessége és az uniós célokhoz való hozzájárulása. 

Az értékeléssel elérni kívánt cél az, hogy a MAHOP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a folya-

matos visszacsatolásokon keresztül – szükség szerint – javítsa a végrehajtás minőségét, hatékonysá-

gát és eredményességét. Cél továbbá, hogy a megállapítások biztosítsák az ETHA-ból finanszírozott 

műveletek esetében a tényalapú döntéshozatali folyamatot, valamint érdemi információkat szolgál-

tassanak a fejlesztéspolitika jövőbeni alakítása, illetve a támogatások felhasználásának átláthatósá-

gára vonatkozóan. 

 

Az értékelés a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Értékelési Tervében Foglalt Értékelési 

Feladatok Módszertana című, 2019-ben felülvizsgált dokumentum (a továbbiakban: Módszertan) 

alapján készült, amely a MAHOP Értékelési Terv 2014-2020 című dokumentumban (a továbbiakban: 

Értékelési Terv) foglaltakra épül. 

 

Az Értékelési Tervben javasolt hat fókuszterület elemzését megelőzően minden esetben megvizsgál-

juk az operatív program, valamint a releváns uniós és a nemzeti fejlesztési törekvések összhangját, 

valamint az intézményrendszer működését. 

 

Az Értékelési Tervben javasolt hat fókuszterület: 

1. Energiahatékony beruházások növelése, a vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt ne-

gatív hatás csökkentését eredményező beruházások támogatása. 

2. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra, valamint a környezet állapo-

tának és a természetes élőhelyek javításának a támogatása. 

3. A halfogyasztási szokások változása, a fogyasztói magatartás változása, a fogyasztói 

igényekhez való alkalmazkodás, termékfejlesztés. 

4. Kutatás, fejlesztés, technológiai innováció. 

5. Vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének javítása, a helyi gazdaság erő-

södése. 

6. Az esélyegyenlőségi és munkahelyteremtési célok érvényesülése. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Az értékelés elvégzéséhez több szinten is vizsgálni kell az operatív program végrehajtásának sikeres-

ségét, az egyes támogatott projektek értékelése mellett szükség van a program egészének vizsgálatára 

is.  

 

A 2021. évi értékelés elkészítését segítette, hogy a Covid–19-járvány miatt a 2020. évben elhalasztott 

kedvezményezetti interjúk megvalósulhattak, így az interjúk következtetései és megállapításai szin-

tén az értékelés részét képezik. Továbbá a járványügyi intézkedések következtében korábban meg-

hosszabbításra került projektek többsége is lezárásra kerülhetett, így különösen a MAHOP 1.2-es 

intézkedésén megvalósult projektek. 

 

Az értékelés során felhasználtunk kvalitatív és kvantitatív elemzési módszereket, eszközként interjút, 

primer és szekunder adatok elemzését. Az elemzések eredményeképpen következtetéseket vontunk 

le és javaslatokat fogalmaztunk meg a MAHOP eredményes végrehajtására és az IH megfelelő mű-

ködésére vonatkozóan. 

 

Tekintettel arra, hogy az értékelés készítésének időpontjában még nem állnak rendelkezésre a 2021. 

évi akvakultúra-termeléssel és intenzív akvakultúra-termeléssel kapcsolatos indikátorértékek, a jelen 

értékelésben még a 2020. évi adatok szerepelnek. 
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1.  Az operatív program, valamint a releváns uniós és a 

nemzeti fejlesztési törekvések összhangjának 

értékelése 

 

1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) az 1/2014. (I. 3.) 

OGY határozattal került elfogadásra. Az OFTK-ban az ország társadalmi, gazdasági, ágazati és terü-

leti fejlesztési szükségleteiből kiindulva négy hosszú távú fejlesztési célt jelöltek ki, amelyek 2030-

ig szólnak. Az OFTK és a MAHOP között számos kapcsolódási pont azonosítható, amelyek az aláb-

biakban kerülnek bemutatásra: 

 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 

Az OFTK értékteremtő, foglalkoztatást biztosító, gazdasági fejlődésirányozó céljához a MAHOP „Az 

akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása”, „A fenntartható akvakultúrával fog-

lalkozó új gazdálkodók ösztönzése”, „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” 

és „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása” intézke-

dései kapcsolódnak. Az akvakultúra-beruházásra irányuló intézkedések célja a meglévő akvakultúra-

telepek (beleértve a hagyományos tógazdasági haltermelést és az intenzív üzemi haltermelést) fej-

lesztése, kapacitásuk növelése, korszerűsítésük, valamint új telepek és új akvakultúrával foglalkozó 

vállalkozások létrehozásának támogatása. A halfeldolgozás keretében cél a halfeldolgozó üzemek 

fejlesztése, korszerűsítése, új halfeldolgozók létrehozása. Mindegyik intézkedés esetében célként je-

lenik meg a MAHOP-ban a munka- és biztonsági körülmények javítása. 

 

„Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” intézkedés keretében kiadott tá-

mogatói okiratok száma: 98 db 

Megítélt támogatás összege: 4.698.506.171 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 3.527.456.002 Ft (támogatási előleggel együtt) 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

„A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése” intézkedés keretében kiadott 

támogatói okiratok száma: 10 db 

Megítélt támogatás összege: 4.823.883.480 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.213.428.776 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

„Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” intézkedés keretében kiadott támo-

gatói okiratok száma: 78 db 

Megítélt támogatás összege: 1.087.215.058 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.087.215.056 Ft 

 

„A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása” intézkedés 

keretében kiadott támogatói okiratok száma: 15 db 

Megítélt támogatás összege: 2.774.368.154 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 2.038.961.189 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 

Az OFTK egészséges társadalom célkitűzéséhez a halfogyasztás járul hozzá. A MAHOP keretében a 

halfogyasztás népszerűsítését a „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerű-

sítésére” intézkedés szolgálja, azonban a halfogyasztás alapja az akvakultúra-termelés és a feldolgo-

zás, így a beruházások közvetett kapcsolódást mutatnak az OFTK-val ezen fejlesztési cél tekintetében 

is.  

 

A „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére” intézkedés keretében 

kiadott támogatói okiratok száma: 1 db 

Megítélt támogatás összege: 960.069.600 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 960.069.600 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk vé-

delme 

A MAHOP „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fej-

lesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedése közvetlen kapcso-

lódást mutat az OFTK-val, mivel az intézkedés célja a biodiverzitás megőrzése ívóhelyfejlesztés, -

létrehozás és -helyreállítás támogatásával, a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítása, a 
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természetes vizek rehabilitációja az invazív, idegenhonos halfajok visszaszorítására irányuló tevé-

kenységekkel, valamint a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása. 

 

A MAHOP „A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” 

intézkedés keretében támogatja a hagyományos technikákon alapuló extenzív tógazdasági halterme-

lést a természet és a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javításához, valamint a tájképi elemek 

megóvásához nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő többletköltségek és kieső jövedelem részleges 

kompenzációja révén. 

 

Közvetett kapcsolódási pont mutatható ki az innovációra, az akvakultúra-beruházásokra és a feldol-

gozásra irányuló intézkedéseknél, mivel ezeknél az intézkedéseknél általános célkitűzés a környe-

zetre gyakorolt negatív hatások csökkentése (energiahatékonyság, vízhasználat csökkentése, vízmi-

nőség javítása, CO2-kibocsátás csökkentése). Fontos kiemelni, hogy a MAHOP-nak külön intézke-

dése van az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások támogatására („Az 

akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások”). 

 

A „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését 

és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedés keretében kiadott támogatói 

okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

„A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” intézkedés 

keretében kiadott támogatói okiratok száma: 1 db 

Megítélt támogatás összege: 1.342.613 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.342.613 Ft 

 

d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

Tekintettel arra, hogy a MAHOP-ban nincsen területi megosztás, a halgazdálkodás fejlesztésére irá-

nyuló támogatás Magyarország egész területén elérhető, az OFTK 4., a térségi potenciálokra alapo-

zott, fenntartható térszerkezet célkitűzésével kapcsolódás nem mutatható ki. 

 



 

 
 

10 
 

Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

2. Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv 

 

A Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv (a továbbiakban: NAS) a MAHOP megalapozó dokumen-

tuma, így különös jelentőséggel bír. A NAS a hazai halgazdálkodás fejlesztésének irányait és céljait 

azonosítja be, a MAHOP pedig a célok eléréséhez szükséges eszközök és adminisztráció meghatáro-

zására szolgáló program.  

 

A vonatkozó uniós rendeletek alapján a többéves nemzeti stratégiai tervnek tartalmaznia kell a tagál-

lam célkitűzéseit és az ezek eléréséhez szükséges intézkedéseket, határidőket. A tervben ki kell térni 

az adminisztráció egyszerűsítésére, a kutatás és a termelés közötti együttműködésre, a jó minőségű 

fenntartható élelmiszerek versenyelőnyének előmozdítására, az innováció és a fejlesztések gyakorla-

tára.  

 

A kötelező elemeken túl a NAS bemutatja a stratégia kialakítása során lezajlott szakmai és társadalmi 

egyeztetések menetét. Az egyeztetések során kidolgozásra került SWOT-elemzés adta a MAHOP 

táblázatos SWOT-elemzését, amely alapján meghatározásra kerültek az ágazat versenyképességének 

növelése szempontjából fontos, támogatandó intézkedések.  

 

A fentiek alapján a NAS-hoz a MAHOP összes intézkedése kapcsolódik. A MAHOP intézkedéseiben 

megfogalmazott célkitűzések és a vonatkozó MAHOP-felhívások keretében, a célkitűzések alapján 

meghatározott MAHOP-ból támogatható tevékenységek teljes mértékben összhangban állnak a NAS-

ban meghatározott stratégiai indikátorral és a meghatározott fejlesztési területekkel, amelyek részle-

tesen a IV. fejezetben kerülnek bemutatásra. 

  



 

11 
 

3. Partnerségi Megállapodás 

 

A Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) célrendszere az OFTK célrendszerére támaszko-

dik, amely kialakításában fontos tényezők voltak az Európai Unió fejlesztési politikájának 2014–

2020-as célkitűzései. Ezáltal az összes nemzeti fejlesztési prioritás hozzájárul az Európa 2020 Stra-

tégia megvalósulásához és az Európai Unió által támogatásra javasolt 11 tematikus célkitűzést is tá-

mogatja. 

 

Az Európai Unió a PM keretében az alábbi tematikus célterületek támogatását teszi lehetővé a 2014–

2020-as tervezési időszakban:  

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése  

2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának és 

minőségének javítása  

3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és 

akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása  

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban  

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása  

6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása  

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a főbb há-

lózati infrastruktúrákban  

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása  

9. A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönbözte-

tés elleni küzdelem  

10. Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fej-

lesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében  

11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazga-

táshoz történő hozzájárulása 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP a fenti célkitűzések közül két célkitűzéshez járul hozzá.  

 

1. EU TEMATIKUS CÉL 3: A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), 

a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása  

 

Fő cél a hazai kkv-k versenyképességének javítása innovatív, hozzáadottérték-növelő és exportpo-

tenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, emellett az agrár- és élelmiszeripari termelés 

hozzáadott értékének növelése.  

 

Az ETHA tekintetében elvárt legfontosabb eredmények: 

̶ A teljes kibocsátásból a magasabb hozzáadott értékű halgazdálkodási termékek aránya 

nő.  

̶ Haltermelés és -fogyasztás arányának növekedése az élelmiszer-termelésben és a fo-

gyasztásban.  

̶ Versenyképes, innovatív, diverzifikált, multifunkcionális halgazdaságok elterjedése.  

̶ Innováción alapuló műveletek számának növekedése a halgazdálkodásban a versenyké-

pesség elősegítése érdekében.  

̶ Versenyképes vállalkozások száma nő a halgazdálkodási ágazatban 

 

2. EU TEMATIKUS CÉL 6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása  

 

A fejlesztések középpontjában a víziközmű-fejlesztések és ez által a Víz Keretirányelvnek való meg-

felelés, a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése, valamint a városi környezet fejlesztése áll. 

Agrár- és vidékfejlesztési vonatkozásban az agrár-környezetvédelem megerősítése.  

Az ETHA tekintetében elvárt legfontosabb eredmények: 

̶ Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra-formák támogatása környezet-

gazdálkodási program keretében.  

̶ Akvakultúrában a víztakarékos technológiákat elősegítő beruházások és innovációk szá-

mának növekedése.  

̶ Az ökológiai szemléletű beruházások számának növekedése a felszíni vizeken. 
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A vizsgált időszak végéig A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási ke-

retösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. ha-

tározatban (a továbbiakban: 1207/2021. Korm. határozat) meghatározott MAHOP indikatív keret 

103,85%-a került támogatói okirattal, illetve támogatási szerződéssel lekötésre. Az operatív program 

általános pénzügyi előrehaladása (kifizetett támogatási előlegek és kifizetési kérelmek együttesen) 

12.250.971 Ft, ami a kötelezettségvállalás 67,43%-át teszi ki. 

 

Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás alakulása az operatív prog-

ramban EUR-ban került meghatározásra, a hozzájárulás szempontjából a költségnyilatkozatban fel-

adott igazolt költségek vehetőek figyelembe, a költségnyilatkozat feladási árfolyamán számolva. Mi-

vel a HUF/EUR árfolyam folyamatosan változik, a százalékos előrehaladás számításánál eltérő ered-

ményt kapunk az EUR és HUF alapú kifizetések összehasonlításánál.  

 

Jelen értékelésben általában a 2021. december 31. napjáig tett kifizetések forintösszegét vesszük fi-

gyelembe. Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás alakulása esetében 

azonban csak a 2021. december 31. napjáig költségnyilatkozatba is állított tételek vehetőek figye-

lembe. Tekintettel arra, hogy a 2021. évi utolsó költségnyilatkozat 2021. december 9. napján feladásra 

került, valamint arra, hogy a költségnyilatkozatban feladott tételek kifizetését követően is történtek 

kifizetések a kedvezményezettek felé az adott évben (ezek a 2022. évi első költségnyilatkozatban 

kerülnek feladásra), a forintértéken számított előrehaladás meghaladja az ESB-alapok tematikus cél-

kitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás előrehaladását. 

 

  



 

 
 

14 
 

Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

1. táblázat: Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás alakulása 

Tematikus célkitűzés 

ETHA-hozzájá-

rulás (EUR) 

teljes keret 

ETHA-hozzájárulás 

(EUR) 

2021. december végéig 

költségnyilatkozatba 

állított kifizetések 

Tematikus célki-

tűzések teljesülé-

sének aránya 

03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mező-

gazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halá-

szati és akvakultúra-ágazat versenyképességé-

nek növelése 

31.172.355,00 11.854.254,64 38,022% 

06 - A környezet megőrzése és védelme és a 

forráshatékonyság elősegítése 
6.888.002,00 5.320.969,36 77,25% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Megállapítható, hogy a 06 - A környezet megőrzése és védelme és a forráshatékonyság elősegítése 

tematikus célkitűzés megvalósítása előrehaladott, a 2021. december 31-i állapot szerinti, költségnyi-

latkozatba állított tételek 77,25%-os pénzügyi teljesítést mutat. 

 

Továbbra is elmaradás tapasztalható ugyanakkor a 03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazda-

sági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra ágazat versenyképességének növelése 

tematikus célkitűzés előrehaladásában. A 2021. december 31-i költségnyilatkozatba állított tételek 

állapota 38,022%-os pénzügyi előrehaladást mutat az operatív programban tett EUR-vállaláshoz ké-

pest. 

 

4. A makroregionális vagy tengeri medencéket érintő stratégiákra 

vonatkozó információk 

 

A PM 3.1.4. fejezetében rögzítésre kerültek az ESB-alapok keretében folytatott együttműködés főbb 

kiemelt területei (figyelembe véve a makroregionális és a tengeri medencéket érintő stratégiákat), 

vagyis az ETE programok, az ETE határ menti programok és az EU Duna Régió Stratégia kiemelt 

tématerületei. Magyarország az EU Duna Régió Stratégiában (a továbbiakban: EUSDR) vesz részt. 

A stratégiát az Európai Tanács felkérésére az Európai Bizottság dolgozta ki a Duna régió országaival. 

Az EUSDR 2011 júniusában került elfogadásra, majd az Európai Bizottság 2020 áprilisában kiadta 

az EUSDR megújult cselekvési tervét.  
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A megújult cselekvési terv 4 pillért (1. A Duna régió összekapcsolása a többi régióval; 2. A Duna 

régió környezetének védelme; 3. A jólét növelése a régióban; 4. A régió megerősítése), a pilléreken 

belül pedig összesen 11 prioritási területet határoz meg. Az egyes prioritásokhoz cselekvési területek 

kerültek meghatározásra.  

 

Az alábbiakban csak a MAHOP-pal kapcsolódási pontot mutató, a 2. pillér 4. és 6. prioritásainak 

cselekvési területei kerülnek bemutatásra. 

 

4. prioritás: A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése 

3. cselekvési terület: Víz és mezőgazdaság  

6. cselekvési terület: Klímaváltozás 

Közvetlen kapcsolódási pont a „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve 

az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedéssel 

mutatható ki, mivel az intézkedés célja elsősorban a természetes vizek biodiverzitásának megőrzése 

ívóhelyfejlesztés, -létrehozás és -helyreállítás támogatásával, valamint a vízi biológiai sokféleség és 

a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása. 

 

Közvetett kapcsolódás mutatható ki az akvakultúra-beruházásra irányuló intézkedések esetében, mi-

vel ezen intézkedések általános célkitűzése az innovatív technológiákra épülő fenntartható, erőforrás-

hatékony, versenyképes haltermelés növelése a káros környezeti hatások csökkentése mellett. A 

MAHOP-ban cél a vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt negatív hatást csökkentő beruházások 

támogatása, továbbá a felhasznált víz és vegyszerek mennyiségének csökkentése is, ami javítaná az 

elfolyó víz minőségét mind a tógazdasági haltermelés, mind az intenzív üzemi haltermelés esetében. 

Ezeket a célokat szolgálja „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása”, „A 

fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése”, „Az akvakultúrába történő kör-

nyezetvédelmi célú beruházások”, valamint a beruházásra irányuló támogatások mellett megemlí-

tendő „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” intézkedés is. 

 

5. cselekvési terület: Vándorló halfajok  

A MAHOP „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fej-

lesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedése szinergiában áll a 

„Vándorló halfajok” cselekvési területtel, mivel az intézkedés céljai között szerepel a vándorló halak 

vándorlási útvonalának biztosítása. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

6. prioritás: A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése 

10. cselekvési terület: A vizes élőhelyek kezelésének és ökológiai helyreállításának ösztönzése, kü-

lönösen a Duna-deltában 

A MAHOP „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fej-

lesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedése szinergiában áll az 

EUSDR jelen cselekvési területével, mivel célja a természetes vizek rehabilitációja, a biodiverzitás 

fenntartása, megőrzése. 

 

A „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését 

és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedés keretében kiadott támogatói 

okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

5. Natura 2000 irányelv 

 

A Natura 2000 hálózat létrehozásának alapját az Európai Unió madárvédelmi irányelve 

(79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) adja. Magyarországon a Natura 2000 te-

rületekre vonatkozó szabályozást az európai közösségi jelentőségű természeti rendeltetésű területek-

ről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

Magyarország területének 22,2%-a (2,067 millió hektár) európai uniós vagy természetvédelmi olta-

lom alatt áll, amelyből a Natura 2000 területek aránya 21,44% (1,9 millió hektár). A MAHOP nem 

biztosít közvetlen támogatást a Natura 2000 területekhez kapcsolódó programokhoz, azonban a tavak 

biológiai sokféleségének javítására irányuló tevékenységek hozzájárulnak a Natura 2000 célkitűzések 

megvalósításához.  

 

A MAHOP „A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” 

intézkedése keretében meghirdetett MAHOP-2.5-2017 és MAHOP-2.5-2018 számú felhívásokon ki-

adott támogatói okiratok alapján (78 db projekt) összesen 15.487,39 hektár területtel vesz részt a 

„Vizesélőhely és vízimadár-élőhelyvédelmi célprogramban”. A támogatott területek közül 9.844,39 

hektár terület Natura 2000 területet fed le, a fennmaradó 5.643 hektár egyéb terület.  
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„A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” intézkedés 

keretében kiadott támogatói okiratok száma: 78 db 

Megítélt támogatás összege: 1.087.215.058 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.087.215.056 Ft 

 

6. Kapcsolódás a vízpolitikához 

 

A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról szóló 1110/2017. 

(III. 7.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Vízstratégia a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő 

keretstratégiája, amely hivatkozik az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvére (2000. 

október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (a továbbiakban: 

VKI). Magyarországon a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetően nagy jelentősége van a vízpoliti-

kának, mivel hazánk teljes területe a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. Magyarországon emellett a kli-

matikus és vízrajzi adottságoknak köszönhetően jelentős kiterjedésű halastórendszer működik. Mind-

erre tekintettel a MAHOP több intézkedése kapcsolódik a Nemzeti Vízstratégia és a VKI általános 

céljaihoz is. 

 

A Nemzeti Vízstratégia 7 hosszú távú célt határoz meg: 

1. Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása, a gazdaságtámogató víz-

gazdálkodás érdekében  

2. Kockázatmegelőző vízkárelhárítás  

3. A vizek állapotának fokozatos javítása a fenntartható jó állapot elérésére  

4. Minőségi víziközmű-szolgáltatás és minőségi csapadékvíz-gazdálkodás elviselhető fo-

gyasztói teherviselés mellett.  

5. A társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind dön-

téshozói szinten).  

6. A tervezés és irányítás megújítása  

7. A vízgazdálkodás gazdasági szabályozó rendszerének újjászervezése  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP a Nemzeti Vízstratégia 1. és 3. céljaihoz kapcsolódik. 

1. Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása, a gazdaságtámogató vízgazdál-

kodás érdekében  

A tórendszereknek fontos szerepe van a vízraktározásban. A MAHOP „Az akvakultúrába történő 

termelési célú beruházások támogatása”, „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 

ösztönzése” és „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” intézkedések kereté-

ben támogatja halastavak létesítését, valamint célként tűzi ki a víztakarékos technológiák bevezetését 

és a vízminőségre gyakorolt negatív hatást csökkentő beruházások támogatását. „Az akvakultúrába 

történő környezetvédelmi célú beruházások” intézkedés esetében a MAHOP kiemeli a támogatható 

tevékenységek között az olyan zárt haltermelő rendszerek fejlesztésének elősegítését, ahol a halakat 

zárt recirkulációs rendszerekben termelik, ezzel jelentősen csökkentve a vízhasználatot. 

 

„Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” intézkedés keretében kiadott tá-

mogatói okiratok száma: 98 db 

Megítélt támogatás összege: 4.698.506.171 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 3.527.456.002 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése” intézkedés keretében kiadott 

támogatói okiratok száma: 10 db 

Megítélt támogatás összege: 4.823.883.480 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.213.428.776 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

„Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” intézkedés keretében kiadott támo-

gatói okiratok száma: 78 db 

Megítélt támogatás összege: 1.087.215.058 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.087.215.056 Ft 

 

3. A vizek állapotának fokozatos javítása a fenntartható jó állapot elérésére  

A MAHOP a „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek 

fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedés keretében megva-

lósuló projektekkel hozzájárul a vízfolyások ökológiai állapotának és a vízminőség javításához, ami 

összhangban van a VKI célkitűzéseivel. 
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A MAHOP továbbá az előző pontban írtak alapján támogatja a haltermelő létesítményekből elfolyó 

víz szervesanyag-tartalmának innovatív víztisztító technológiák alkalmazásán keresztüli csökkenté-

sét, valamint a meglévő halastavak iszapjának eltávolítását vagy az iszaplerakódás megelőzését célzó 

beruházásokat, így az erre irányuló intézkedésekkel szintén szinergia mutatható ki. 

 

A „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését 

és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” intézkedés keretében kiadott támogatói 

okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

7. Éves Fejlesztési Keret és Indikatív keret 

 

A MAHOP Éves Fejlesztési Keretének1 (a továbbiakban: ÉFK) 8. (2021. április 1. napján meg-

jelent) módosításának ismertetése  

 

1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó in-

dikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 

1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1152/2020. Korm. határozat) meg-

állapított MAHOP-keretösszeg úgy került meghatározásra, hogy minden MAHOP-intézkedés 

esetében egységesen 75/25%-os uniós és nemzeti átlag-társfinanszírozási arány került alkal-

mazásra. A MAHOP 3. uniós prioritásán a MAHOP-3.1.2-2017 számú, Halgazdálkodással 

kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása - a DCF projekt végrehajtása 

című, valamint a MAHOP-3.2-2016 számú, Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 

rendszer megvalósítása című, kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívások esetében azon-

ban 80/20%, illetve 90/10%-os az uniós és nemzeti társfinanszírozási arány az operatív prog-

ram alapján.  

 

                                                
 
1A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

1056/2016. Korm. határozat) 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A 75/25%-os uniós és nemzeti átlag-társfinanszírozási arány alkalmazása miatt az ÉFK 2020. 

augusztus 8. napján megjelent módosításában a fent nevezett két felhívás keretösszege az ár-

folyamváltozás érvényesítésén felüli mértékben került megemelésre. Az IH az ÉFK módosítás 

megjelenése után észlelte a hibát, így a felhívásokban és a támogatási szerződésekben nem 

vezette át a módosított ÉFK-ban foglaltakat. Az érintett két felhívás keretösszege az operatív 

programban írt társfinanszírozási arányoknak megfelelően pontosításra került, a két felhívás 

esetében többletforrásként mutatkozó 94.636.849,23 Ft forrásátcsoportosítás megtörtént. 

 

2. Az ÉFK 2020. augusztusi módosítását követően beérkezett támogatási kérelmek alapján szük-

ségessé vált forrásátcsoportosítás történt, a már megjelent felhívások keretének módosítása és 

a már lezárt felhívások esetében le nem kötött források újbóli kihelyezése érdekében.  

 

3. A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában megjelent, a Nemzeti Agrárkutatási és Innová-

ciós Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint 

egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLIX. törvény (a továb-

biakban: 2020. évi CXLIX.) alapján 2021. február 1. napjától a Nemzeti Agrárkutatási és In-

novációs Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet (a továbbiakban: NAIK AKI) feladatait jog-

utódként az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a to-

vábbiakban: AKI Nonprofit Kft.) veszi át. Erre tekintettel szükségessé vált a MAHOP-3.1.1-

2016 és a MAHOP-3.1.2-2017 számú kiemelt felhívások kedvezményezettjének módosítása. 

 

4. MAHOP ÉFK 1. melléklete rögzíti az egyes felhívások meghirdetésének és azok lezárásának 

tervezett idejét, amelyek 5 db felhívás esetében, azaz a MAHOP-1.2-2017, a MAHOP-2.1-

2016, a MAHOP-2.4-2016, a MAHOP-2.5-2018 és a MAHOP-5.3.1-2016 számú felhívások 

esetében felmerült technikai jellegű változásként – az időközben történt lezárás dátumára te-

kintettel – ezen ÉFK-módosítás keretében átvezetésre kerültek. 

 

A fentiek engedélyezésével a MAHOP keretében továbbra is, változatlanul összesen 20,527 milliárd 

forint forrás maradt elérhető.   

 

Az 1207/2021. Korm. határozat 2021. december 2-i módosítása a MAHOP indikatív keretét változat-

lanul 17,5 Mrd Ft összegben határozta meg, azonban a maximális kötelezettségvállalási szint a ko-

rábbi 110%-ról az ÉFK hatályos keretösszegére, 20,52 Mrd Ft-ra módosult.   
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2.  Az intézményrendszer működésének értékelése 

 

1. Értékelési fókuszterület indoklása  

A támogatási intézményrendszer felépítése és működése meghatározó fontosságú a pályázatok haté-

kony elbírálása, a támogatások biztosítása és a teljesítés monitorozása szempontjából egyaránt. A 

támogatási intézményrendszer hatékony működésének biztosítása érdekében folyamatos visszacsato-

lásra van szükség.  

Értékelés típusa: intézményi értékelés 

 

Kapcsolódó intézkedések 

Az intézményrendszer működése valamennyi MAHOP intézkedésre hatással van. 

 

Értékelési módszerek 

Tervezett értékelési módszerek: 

- A támogatási intézményrendszeri folyamatok értékelése. 

- Az Európai Bizottság által elvégzett auditvizsgálatok ellenőrzési jelentéseinek elemzése.  

- Az audithatóság által elvégzett rendszerellenőrzések, tematikus ellenőrzések és mintavételes 

ellenőrzések ellenőrző jelentéseinek vizsgálata.  

 

Az intézményrendszer értékelése az alábbi módszerek kombinációjával történik: 

- minőségi vizsgálatok: mélyinterjúk az IH tagjaival 

- a többi fókuszterület értékelése során gyűjtött primer és szekunder adatok eredményességi 

elemzése 

 

Adatforrások 

- az IH-tól gyűjtött információ a MAHOP végrehajtására vonatkozóan, beleértve az Éves Vég-

rehajtási Jelentésekben (a továbbiakban: ÉVJ), az értékelésekben, az auditmegállapításokban 

és más releváns dokumentumokban foglalt információkat 

- a minőségi és mennyiségi vizsgálatok során kapott primer és szekunder adatok 

 

 

 



 

 
 

22 
 

Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

2. Az intézményrendszer bemutatása 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke alapján az unió törekszik a gaz-

dasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében a különböző régiók fejlettségi szintje 

közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek lemaradásának csök-

kentésére, és kiemelt figyelmet kell fordítani a vidéki térségekre, az ipari átalakulás által érintett 

térségekre és a súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókra. 

 

Az 1303/2013/EU rendelet (2) preambulumbekezdése alapján a koordináció javítása és a kohéziós 

politika keretében támogatást nyújtó alapok – többek között az ETHA keretében megosztott irányítás 

szerint finanszírozott intézkedések – működésének összehangolása érdekében közös rendelkezéseket 

kell megállapítani ezekre az alapokra, az ESB-alapokra vonatkozóan. Az 1303/2013/EU rendelet ha-

tározza meg az ESB-alapokra alkalmazandó közös rendelkezéseket, melynek 4. cikke alapján általá-

nos elvként fogalmazódik meg, hogy az ESB-alapok a nemzeti, regionális és helyi támogatásokat 

kiegészítő többéves programokon keresztül, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vo-

natkozó uniós stratégia, valamint a Szerződéseken alapuló célkitűzései – beleértve a gazdasági, tár-

sadalmi és területi kohézió – szerinti, alapspecifikus küldetések végrehajtása érdekében nyújtanak 

támogatást. Általános elv továbbá az is, hogy a tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt szer-

vezetek felelőssége a programok elkészítése és végrehajtása, valamint feladataik elvégzése, e 

rendelettel és az alapspecifikus szabályokkal összhangban. A hatóságok kijelöléséről az 

1303/2013/EU rendelet 123. cikke szerint valamennyi tagállam minden egyes operatív program ese-

tében gondoskodik. 

 

Közösségi szinten az 1303/2013/EU rendelet hazai vonatkozásban – a közösségi jogszabályt alapul 

véve – A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támoga-

tások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. 

Korm. rendelet) határozza meg a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőinek feladatkörét. 

Magyarországon valamennyi operatív program esetében a hazai fejlesztéspolitikai intézményrend-

szer biztosítja az intézkedések szabályszerű végrehajtását, az uniós források Európai Bizottságtól 

történő lehívását és a forrásokkal való elszámolást. Ide tartozik a koordináló szervezet, az irányító 

hatóság, az igazoló hatóság, illetve az audithatóság.  
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a) Koordináló szervezet 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 123. cikk (8) bekezdése alapján a koordináló szervezet feladata az Eu-

rópai Bizottsággal való kapcsolattartás és az Európai Bizottság tájékoztatása, az egyéb érintett kijelölt 

szervezetek tevékenységének koordinálása, valamint az alkalmazandó jog összehangolt alkalmazá-

sának előmozdítása. 

 

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi szereplője a Kormány és az irányító hatóságok kö-

zött elhelyezkedő koordináló szervezet, amely a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseit készíti elő, 

továbbá valamennyi, a minisztériumok alá rendelt, európai uniós forrásokból megvalósuló operatív 

program összhangját biztosítja. 

 

Feladatait részletesen a 272/2014. Korm. rendelet 8–14. §-a tartalmazza. A kijelölt koordináló szer-

vezet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium. 

A koordináló szervezet látja el az operatív programok végrehajtásának koordinációs feladatait, biz-

tosítja a fejlesztéspolitikai intézményrendszerre vonatkozó joganyag egységes alkalmazását és az irá-

nyító hatóságok egységes végrehajtási tevékenységét. 

 

A koordináló szervezet feladatkörét 2018. május 22-éig a Miniszterelnökség, ezt követően pedig az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) látta el. A Kormány tagjainak fel-

adat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) 

Korm. rendelet alapján 2021. január 1. napjától ismét a Miniszterelnökséget vezető miniszter a felelős 

az európai uniós források felhasználásáért. 

A közbeszerzések szabályosságának ellenőrzését továbbra is a Miniszterelnökség végzi. 

 

b) Irányító Hatóság 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke alapján az irányító hatóság felelős az operatív programoknak 

a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő végrehajtásáért.  

Az irányító hatóság legfőbb feladata az operatív program irányítása, a műveletek kiválasztása, a prog-

ram pénzügyi irányítása és kontrollja, valamint a hitelesítés, vagyis a folyamatba épített – dokumen-

tumalapú és helyszíni – ellenőrzések elvégzése. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Az IH 2018. május 22. napjával a Miniszterelnökségtől átkerült az Agrárminisztérium irányítása alá, 

és a Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el az irányító 

hatósági feladatokat. 

Feladatait részletesen a 272/2014. Korm. rendelet 20–21. és 24. §-a tartalmazza. Az Agrárminiszté-

rium Szervezeti és Működési Szabályzata, az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat, 

módosította az agrárminiszter 5/2020. (VI. 30.) AM utasítása) alapján az irányító hatóság fejlesztés-

politikai, kodifikációs, koordinációs feladatokat, európai uniós és nemzetközi feladatokat, illetve 

funkcionális feladatokat végez. 

 

Az IH vezetője a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a vidékfejlesztési programok 

végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár. Az IH vezetőjének munkáját az Irányító Hatósági Fő-

osztály alatt működő Halászati Alapok Osztály segíti. 

 

Az IH feladatai egy részét közreműködő szervezetre, a Magyar Államkincstárra ruházta át, a 

2017. május 9. napján, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága és a 

Magyar Államkincstár mint Közreműködő Szervezet között megkötött Közreműködő Szerve-

zeti Megállapodás (a továbbiakban: Közreműködő Szervezeti Megállapodás) szerint. A Közremű-

ködő Szervezeti Megállapodásban elkülönítésre kerültek az IH és a Közreműködő Szervezet (a to-

vábbiakban: KSZ) feladatai. Az IH főbb feladatai a felhívások előkészítése, a támogatási jogviszonyt 

keletkeztető döntések meghozatala standard és kiemelt eljárásrendben, kommunikáció a támogatást 

igénylők, kedvezményezettek felé, a szükséges adatszolgáltatás a KSZ részére, adatszolgáltatás az 

Európai Bizottság felé, továbbá a KSZ-re delegált feladatok ellenőrzése. 

A MAHOP Rendszerleírás 2.2. fejezete alapján az IH feladatait az Irányító Hatósági Főosztály 1 

fővel, az Irányító Hatósági Főosztály Halászati Alapok Osztály 6 fővel, az Irányító Hatósági Főosz-

tály Monitoring Osztály 2 fővel, továbbá a Forrásgazdálkodási Főosztály 4 fővel végzi. 

 

c) Közreműködő Szervezet 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 123. cikk (6) bekezdése alapján a tagállam egy vagy több közreműködő 

szervezetet jelölhet ki abból a célból, hogy az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság bizonyos 

feladatait annak felelősségére végezze. Az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság és a közremű-

ködő szervezetek közötti feladatmegosztásra vonatkozó szabályokat írásban kell rögzíteni. 
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A KSZ főbb feladatai a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzése, előzetes helyszíni szemle le-

folytatása, standard eljárásrendben a támogatói okirat összeállítása, standard és kiemelt eljárásrend-

ben az előleg és a kifizetési igénylések dokumentumalapú ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés, a támo-

gatási előlegek és a támogatások kifizetése, követeléskezelési, kifogáskezelési feladatok elvégzése, a 

projektek zárásával kapcsolatos és a fenntartási időszak alatt elvégzendő feladatok végzése standard 

és kiemelt eljárásrendben, illetve rendszeres adatszolgáltatás az IH felé. 

 

Az IH Felügyeleti Szabályzattal rendelkezik az IH által a KSZ-re hivatalosan átruházott feladatok 

végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan. Az IH 2021. március 24-én végzett felügyeleti ellenőr-

zést a KSZ feladatellátását illetően. Az ellenőrzésről készített feljegyzés alapján megállapítható, hogy 

a KSZ a megállapodásban szereplő feladatokat pontosan és szabályszerűen elvégezte, a megfelelő 

adatokat a monitoring- és információs rendszerben rögzítette. 

Az IH tájékoztatása alapján a KSZ-nél 36 fő végzi a MAHOP-pal kapcsolatos feladatokat. 

 

d) Monitoring Bizottság 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 47. cikke alapján az operatív program elfogadásáról szóló határozatról 

megküldött értesítést követő három hónapon belül a tagállam a program végrehajtását monitoring alá 

vonó bizottságot, ún. monitoringbizottságot (MB) hoz létre. Az MB évente legalább egyszer ülésezik. 

A rendelet 49. és 56. cikke alapján az MB felülvizsgálja az operatív program végrehajtását és a cél-

kitűzései elérésének előrehaladását, továbbá észrevételeket tehet az IH számára a program végrehaj-

tása és értékelése tekintetében.  

Az MB a partnerségre épít, bevonva a végrehajtásba az érintett tagállami hatóságokat, az illetékes 

regionális és helyi hatóságokat, gazdasági és szociális partnereket, továbbá a civil társadalmat képvi-

selő érintett szervezeteket. 

 

Az MB feladatait a MAHOP Monitoring Bizottság ügyrendje határozza meg. Az ügyrend az 

1303/2013/EU rendeletben rögzített feladatokat tartalmazza. Az MB titkársági feladatait az IH végzi. 

Az MB a 2021. évben két alkalommal ülésezett, mindkét ülés a Covid–19-járvány miatt ún. hibrid 

módon került megrendezésre, a személyes jelenléti lehetőség kiegészült online csatlakozási lehető-

séggel is: 

 2021. május 21., Budapest 

 2021. december 1., Budapest 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A pandémiára tekintettel az Európai Bizottság, valamint az MB tagjainak egy része online 

videókonferencia keretében csatlakozott az MB-üléshez. 

 

e) Audit Hatóság 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint az audithatóság elvégzi az operatív program irányítási 

és kontrollrendszere megfelelő működésének és a műveletek egy megfelelő mintájának auditjait, el-

készíti az auditvéleményt és az auditok során tett fő megállapításokat tartalmazó kontrolljelentést. 

 

A 272/2014. Korm. rendelet 16. §-a alapján az audithatóság folytatja le az 1303/2013/EU rendeletnek 

megfelelően a kijelölési kritériumok teljesülésének értékelését, elkészíti az auditstratégiát, elvégzi a 

rendszerellenőrzéseket, a projektek mintavételes ellenőrzését, illetve az éves elszámolások vizsgála-

tát. Az audithatóság tevékenysége során funkcionális függetlenséggel rendelkezik. Az Audit Hatóság 

feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: AH) látja el. 

 

f) Igazoló Hatóság 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 126. cikke alapján az igazoló hatóság felelősségi körébe tartozik a kifize-

tési kérelmek elkészítése, azok megbízhatóságának igazolása és benyújtása az Európai Bizottságnak, 

valamint a beszámolók teljességének, pontosságának, hitelességének és jogszerűségének igazolása. 

 

A 272/2014. Korm. rendelet 17. §-a szerint az igazoló hatóság feladatai a költségnyilatkozatok szám-

szaki pontosságának és megbízhatóságának igazolása, az átutalásigénylési dokumentáció összeállí-

tása, annak benyújtása az Európai Bizottság részére, a költségek megfelelőségének ellenőrzése érde-

kében tényfeltáró vizsgálatok végzése, az adminisztratív hibák és szabálytalanságok következtében 

szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása, az éves beszámoló összeállítása, a beszámolók 

teljességének, pontosságának, hitelességének és megfelelőségének igazolása. 

Az igazoló hatóság feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: IgH) végzi. A Magyar Ál-

lamkincstár szervezetén belül az igazoló hatósági feladatokat az EU Támogatások Elszámolási Fő-

osztály, illetve az EU Támogatások Szabályossági Főosztály látja el. Az igazoló hatóság belső ellen-

őrzését a Magyar Államkincstár Ellenőrzési Igazgatósága folytatja le. 
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3. A Módszertanban meghatározott, az intézményrendszer működési 

mechanizmusait feltáró kérdések: 

 

- Megfelelően elősegítik-e az alkalmazott eljárások és az intézményrendszer a MAHOP-ban 

megfogalmazott célkitűzések elérését? 

 

A MAHOP összeállítása során mind a potenciális kedvezményezettek, mind a hatóságok részéről 

megfogalmazódott az adminisztratív terhek csökkentésének igénye. Ennek, valamint a támogatások 

gyors kifizetése érdekében került kifejlesztésre a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rend-

szer [(FAIR) – Európai Uniós Programok Rendszere (EUPR) és az Elektronikus Pályázó Tájékoztató 

és Kommunikációs rendszer (EPTK)], azonban ezen igények a gyakorlatban – az Európai Bizottság 

által felülvizsgált, jóváhagyott kiválasztási kritériumok összeállításával, a támogatási kérelmek ál-

lami projektértékelők segítségével történő tartalmi értékelésével, az egységes monitoring- és infor-

mációs rendszer alkalmazásával – az egyszerűsítés célkitűzésével csak megnehezítették a végrehaj-

tást. 

 

A monitoring- és információs rendszerben lefolytatható valamennyi eljárás lépésről lépésre rögzítésre 

került a 272/2014. Korm. rendeletben. A rendelkezések az 1303/2013/EU rendelet előírásait veszik 

figyelembe, ezzel meghatározzák a hatóságok feladatainak ellátását.  

A támogatói és a pályázói oldal elektronikusan megfelelő módon összekötésre került, így a kétirányú 

kommunikációnak segítenie kellene az adminisztratív ügyek intézését. Ennek ellenére az IH tájékoz-

tatása alapján még mindig számos esetben szükséges volt adatjavításra, hibajavításra az adminisztra-

tív folyamatok gördülékeny végrehajtása érdekében.  

 

A támogatási kérelmek elbírálását illetően a 2014–2020-as támogatási időszakban bevezetett új elem 

a felhívások folyamatos nyitva tartása és a szakaszos elbírálás intézménye. Ez a támogatást igénylőt 

a támogatási kérelem adott szakaszban történő mihamarabbi benyújtására sarkallja, a hatóság pedig 

egy időpontban kezdheti el a szakaszban beérkező pályázatok elbírálását. A gyakorlati tapasztalatok 

azonban azt mutatják, hogy a szakaszos elbírálás kezdete nem jelenti automatikusan valamennyi, egy 

szakaszban beérkezett támogatási kérelem esetén a döntések egyidejű meghozatalát, ugyanis a dön-

téselbírálás folyamatában jelentős különbségek adódhatnak. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A KSZ-nél egyetlen osztály mindösszesen 5 munkatársa végzi a teljes kérelemkezelési folyamatot. 

A kérelmek elbírálása során az n+3 elszámolási kötelezettség teljesítése élvez elsődleges prioritást, 

így bizonyos időszakokban a beérkezett kérelmek jogosultsági ellenőrzése – az IH tájékoztatása alap-

ján – gyakorlatilag szünetel. A 2021. évben kiadásra került támogatói okiratok még a 2020. évben 

kerültek benyújtásra, akkor a még nyitott felhívások felfüggesztésre kerültek, így az utolsó pillana-

tokban a MAHOP viszonyításához képest viszonylag nagy mennyiségű (25 db) támogatási kérelem 

került beadásra. Sok kérelem minősége nem érte el a kívánt színvonalat, többkörös hiánypótlásra, 

tisztázó kérdésre, illetve egyedi egyeztetésre volt szükség. Ezek több esetben elutasításra, majd ismé-

telten beadásra kerültek, többszörös munkaterhet róva a munkatársakra. 

 

Jelentősen hátráltatták az ügyintézési határidőket továbbá A Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-

temért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a 

Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges 

feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalaku-

lásáról szóló 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2004/2020. Korm. határozat) 

szerinti intézményi változások, amelyek 6 db MAHOP projektet is érintettek. Minden esetben szer-

ződésmódosítás, kedvezményezettcsere vált szükségessé a korábban benyújtott kifizetési kérelmek 

jóváhagyását megelőzően, amely folyamatot tovább nehezítette a kedvezményezettek információhi-

ánya, az aláírói jogosultságok hiánya, illetve egyéb technikai elemek, pl. GFO-kód, ami további pa-

raméterváltoztatással is járt az EPTK/EUPR felületen. 

  

Néhány projekt esetében a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt folyamatban lévő eljárás elhúzódása, 

illetve szabálytalansági eljárás lefolytatása késleltette az ügyintézést. 3 db projekt esetében is jelentős 

késedelmet okozott az ügyintézési folyamatban az a tény, hogy szabálytalansággal, illetve túlfizetés-

sel érintett tételek esetében kompenzálással kerültek érvényesítésre a szankciók.  

 

Az elektronikus úton történő pályáztatás az ágazati visszajelzések alapján továbbra is nehézséget 

okoz. Javasolt a kedvezményezettek célzott tájékoztatása az elektronikus felület gyakorlati ke-

zelésével kapcsolatosan, Technikai Segítségnyújtás forrás bevonásával. 

 

Az elhúzódó jogosultsági értékelések tapasztalataira támaszkodva a következő (2021–2027-es) 

programozási időszakban javasolt a KSZ létszámának további növelése, a munkatársak moti-

válása, Technikai Segítségnyújtás forrás bevonásával. 
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Amennyiben a létszámbővítésre nincs lehetőség, akkor javasolt megvizsgálni az értékelések ki-

szervezésének lehetőségét a projektek kiválasztási folyamatainak meggyorsítása érdekében, 

Technikai Segítségnyújtás forrás bevonásával. A jelen ciklus tapasztalataira támaszkodva a kö-

vetkező, 2021–2027-es programozási időszakban javasolt konkrét lépéseket tenni az állami pro-

jektértékelői rendszer működésének meggyorsítása érdekében, akár Technikai Segítségnyújtás 

forrás bevonásával. 

 

Az állami projektértékelés folyamatba emelése továbbra is meghosszabbítja a támogatási kérelmek 

elbírálásának határidejét, bár az IH tájékoztatása alapján az elmúlt években jelentősen meggyorsult 

az állami értékelői rendszer működése. 

 

Az IH tájékoztatása alapján a rendszerben még mindig lassú folyamatnak tekinthető az ÉFK módo-

sítása, továbbá esetenként az a folyamat is, amikor egy közjogi szerv költségnövekmény-igénnyel 

fordul az IH-hoz. Ezek a folyamatok azért haladnak lassan, mert végső lépésként a Kormány döntését 

igénylik. 

 

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer keretében a MAHOP végrehajtásának meghatározó szereplői 

az IH, a KSZ, az AH és az IgH. 

Az IH és a KSZ végzi a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek feldolgozását, a támogatások 

kifizetését és a projektmegvalósítás nyomon követését. Az AH felel a program szabályszerű műkö-

désének ellenőrzéséért annak érdekében, hogy az Európai Bizottságtól csak a szabályos kifizetések 

alapján történjen forráslehívás. Az IgH készíti elő az Európai Bizottság felé benyújtandó kifizetési 

kérelmeket és felel azok megbízhatóságáért. Az IH, de leginkább a KSZ esetében a feladatok gyor-

sabb elvégzése érdekében szükséges lenne a humánerő-kapacitás növelése, de összességében megál-

lapítható, hogy az intézményrendszer a MAHOP-ban megfogalmazott célkitűzések elérését lehetővé 

teszi. 

 

Az uniós szabályozást tekintve a MAHOP-ban megfogalmazott célkitűzések elérését segíti az uniós 

források lehívására vonatkozó n+3 szabály, ami a programozási időszak valamennyi évében jelentős 

nyomást helyez az IH-ra, az adott évre vonatkozó pénzügyi keret kifizetési kötelezettségével. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Külső szervek által elvégzett ellenőrzések 2021. évben 

 

1. AH által a 2021. évben elvégzett auditok 

 

i. A 2021. évi rendszerellenőrzés célja, megállapításai, következtetései 

 

Az AH által a 2021. évben végzett rendszerellenőrzés tárgya a 2014–2020 közötti támogatási peri-

ódus valamennyi operatív programjára (EFOP, GINOP, IKOP, KEHOP, KÖFOP, MAHOP, 

RSZTOP, TOP, VEKOP) kiterjedő, 1303/2013/EU rendelet 127. cikk (1) bekezdés szerinti, illetve – 

az RSZTOP esetében – a 223/2014/EU rendelet 34. cikk (1) bekezdése szerinti követelmények ellen-

őrzése, különös tekintettel – valamennyi operatív program vonatkozásában – az adatok gyűjtéséhez, 

rögzítéséhez és tárolásához szükséges, a kedvezményezettekkel kialakított elektronikus adatcserét 

biztosító számítógépes rendszerre (6. Főkövetelmény), az IgH vonatkozásában a feladatkörök meg-

felelő szétválasztására (9. Főkövetelmény), valamint az elszámolások elkészítése és azok teljességé-

nek, pontosságának és helytállóságának igazolására vonatkozó eljárásokra (13. Főkövetelmény). To-

vábbá – kizárólag a MAHOP vonatkozásában – a vezetői nyilatkozat és az éves összefoglaló elkészí-

tésére vonatkozó megfelelő eljárásokra (8. Főkövetelmény). A vizsgálat részét képezte az irányítási 

és kontrollrendszer változásainak értékelése, a korábbi rendszervizsgálatok nyitott megállapításainak 

nyomon követése és a külső auditok (EUB, ECA) folyamatban lévő megállapításainak a rendszer 

működésére gyakorolt hatásának értékelése. 

 

Az AH 2021. évi rendszerellenőrzésről szóló Ellenőrzési Jelentése 2021 szeptemberében került ki-

adásra EUTAF-I/00119/020/2021 iktatószámon. A jelentésben foglalt megállapítások: 

 

1. Az IH munkatársai részére a vizsgált időszakban adatvédelemmel és/vagy információbiztonsággal 

kapcsolatosan kettő darab, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által tartott e-learning képzés volt elér-

hető. A „Vigyázó szemetek az adatokra vessétek! – Adatvédelmi incidens megelőzése és kezelése a 

GDPR tükrében” tárgyú, illetve az „IT-biztonsági kockázatok és alapvető technikák – Gyakorlati 

felhasználói tanácsok az alapszintű IT-biztonság eléréséhez” tárgyú képzés. Az AH a fenti jó gyakor-

lat mellett kimondottan adatvédelmi tárgyú belső vagy külső előadó által tartott, kötelező tájékoz-

tató/képzés szervezését tartotta indokoltnak a munkavállalók részére, legalább éves szinten. Az AH 
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figyelemfelhívó megállapítást fogalmazott meg belső/külső előadó által tartott képzés szervezése ér-

dekében az IH esetében. Az IH tájékoztatása alapján 2021. november 24-én megtartásra került belső 

képzésként az „Adatvédelmi/információbiztonsági képzés”. 

 

2. Az IH esetében, figyelemmel arra, hogy a vidékfejlesztési miniszter a Vidékfejlesztési Minisztérium 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló 12/B/2010. (XII. 16.) utasítása 2010. december 

17-én lépett hatályba, az ellenőrzés szükségesnek ítélte a dokumentum mielőbbi felülvizsgálatát és 

új, a hatályos jogszabályoknak (GDPR, Info tv.) mindenben megfelelő szabályzat kiadását.  

Az IH tájékoztatása alapján a szabályzat felülvizsgálatát elvégezték, az új szabályzat kiadása folya-

matban van. Az AH a jövőben szükségesnek tartja az új szabályzat legalább évenként történő felül-

vizsgálatát. 

 

3. A KSZ esetében, figyelemmel arra, hogy az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatról szóló 

23/2018. számú Elnöki Utasítás 2018. május 26-án lépett hatályba, az ellenőrzés szükségesnek ítélte 

a dokumentum mielőbbi felülvizsgálatát. Az AH a jövőben szükségesnek tartja a szabályzat legalább 

évenként történő felülvizsgálatát. 

 

A 2021. évi rendszerellenőrzés a MAHOP kapcsán intézkedést nem igénylő megállapítást nem 

fogalmazott meg. 

 

A MAHOP Irányítási és kontrollrendszere a 2. rendszerértékelési kategóriába került besoro-

lásra: 2. kategória: Működik, de egyes területeken szükség van javításokra. A szabályosságot 

veszélyeztető reziduális kockázat szintje: közepes. 

 

ii. A 2020–2021-es számviteli év ellenőrzése  

 

a) Mintavételes ellenőrzések 

 

Az AH által végzett, a 272/2014. Korm. rendelet 189. § alapján, valamint az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3A. §-a alapján két ütemben 

összesen 19 db kiválasztott projekt mintavételes ellenőrzését végezte. 

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzés tárgyát képező kifizetési igénylés(ek) 

keretében felmerült, a 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakban az Európai Bizottság felé 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

elszámolásra benyújtott költségek szabályszerűek voltak-e, továbbá a projekt végrehajtása megfelelt-

e a vonatkozó jogszabályokban, belső eljárásrendekben és a támogatási szerződésben előírtaknak, 

illetve az ellenőrzési nyomvonalnak. 

  

Az AH által végzett ellenőrzések 2021. év végéig lezárultak. Az IH tájékoztatása alapján a vizs-

gált projektek tekintetében négy esetben került sor pénzügyi korrekciót tartalmazó megállapí-

tás megfogalmazására. 

 

b) Negatív tételek mintavételes ellenőrzése 

 

A MAHOP-ra vonatkozóan a 2010. július 1. – 2021. június 30. közötti számviteli évben költségnyi-

latkozatba került negatív tételek 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerinti mintavételes ellenőrzésé-

nek eredményéről készített, EUTAF-VIII/00059/002/2021. iktatószámú, 2021. december 13-án meg-

küldött tájékoztató levélben foglaltak alapján javaslat megfogalmazásával járó hiba, hiányosság, 

illetve szabálytalanság megállapítására nem került sor. 

 

2. Az IgH által elvégzett tényfeltáró vizsgálatok célja, megállapításai, következtetései 

 

Az IgH a 2021. évben négy alkalommal végzett tényfeltáró vizsgálatot a 272/2014. Korm. rendelet 

141. § (4) bekezdése alapján a költségigazolás alátámasztása érdekében:  

 

i. 2020. július 1. – 2021. június 30. számviteli év III. negyedéves tényfeltáró vizsgálata 

 

A vegyes tematikájú (tematikus és mintavételes) ellenőrzés első részében – mintavétel alapján – sza-

bálytalansági eljárások vizsgálatára került sor, majd az IgH a KHR-be került bizonylatokból vélet-

lenszerű mintavétellel kiválasztott tételeket vizsgálta.  

A tematikus ellenőrzés során az IgH azon szabálytalansági eljárásokat ellenőrizte, amelyek 2020. 

december 31-ig szabálytalanság tényének megállapításával kerültek lezárásra. 

A tényfeltáró vizsgálat célja továbbá a FAIR EUPR-ben rögzített adatok valódiságának és pon-

tosságának, valamint az alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állásának megállapítása. A 

tényfeltáró vizsgálat az elszámoló bizonylatokhoz, előlegekhez kapcsolódóan a dokumentumalapú és 

a monitoring- és információs rendszerben rögzített adatok egyezőségének, valamint az adatbevitel és 
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feldolgozás szabályszerűségének, továbbá a kapcsolódó dokumentumok EUPR-ben való elérhetősé-

gének ellenőrzését végezte. 

 

Megállapítások:  

Az IgH a tényfeltáró vizsgálat során hibát, hiányosságot nem állapított meg. 

 

ii. 2020. július 1. – 2021. június 30. számviteli év IV. negyedéves tényfeltáró vizsgálata 

 

A vegyes tematikájú ellenőrzés keretében a követeléskezelési eljárások vizsgálata, valamint az elszá-

moló bizonylatok mintavételes ellenőrzése történt meg. 

A tematikus ellenőrzés során ellenőrzésre került, hogy az EUPR/Finanszírozás modul/Szerződés 

lista/Követeléskezelés felületen teljeskörűen rögzítésre kerültek-e az érintett követelések adatai, azok 

összhangban állnak-e az EUPR egyéb felületeivel és a kapcsolódó adatokkal. Áttekintésre kerültek 

továbbá a hitelesítési jelentésekben szereplő, követeléskezelésre vonatkozó adatok is. 

A tényfeltáró vizsgálat célja továbbá a FAIR EUPR Követeléskezelés modulban rögzített adatok 

valódiságának és pontosságának, valamint az alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állá-

sának megállapítása.   

 

Megállapítások:  

Az IgH a tényfeltáró vizsgálat során hibát, hiányosságot nem állapított meg. 

 

iii. 2021. július 1. – 2022. június 30. számviteli év I. negyedéves tényfeltáró vizsgálata 

 

Az ellenőrzés célja a FAIR EUPR-ben rögzített adatok valódiságának és pontosságának, valamint az 

alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állásának megállapítása volt. A tényfeltáró vizsgálat fó-

kuszában az elszámoló bizonylatokhoz, előlegekhez kapcsolódóan a dokumentumalapú és a monitor-

ing- és információs rendszerben rögzített adatok egyezőségének, valamint az adatbevitel és feldolgo-

zás szabályszerűségének, továbbá a kapcsolódó dokumentumok EUPR-ben való elérhetőségének el-

lenőrzése állt. 

A tényfeltáró vizsgálat keretében ellenőrzésre került, hogy rendelkezésre állnak-e az EUPR Doku-

mentumtárában a költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok (számla, teljesítésigazolás, 

bankszámlakivonat), a kiválasztott projektekhez tartozó hatályos támogatási szerződések – különös 

tekintettel azokra a mellékletekre, amelyek a projekt költségvetését, valamint összes forrását tartal-
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

mazzák – és vállalkozási szerződések, valamint hogy ezek adatai megegyeznek-e a rendszerben sze-

replő adatokkal. Az IgH megvizsgálta, hogy az EUPR-ben az elszámoló bizonylatok összekötésre 

kerültek-e a megfelelő vállalkozási szerződéssel. Az ellenőrzés keretében áttekintésre került, hogy a 

helyszíni ellenőrzések a jogszabályokban előírtaknak és a helyszíni ellenőrzési tervben foglaltaknak 

megfelelően megvalósultak-e, a lezárt státuszú helyszíni ellenőrzések EUPR-ben szereplő adatai 

összhangban vannak-e a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében szereplő adatokkal. 

 

Megállapítások: 

Az IgH tájékoztatást kért egy EUPR adatjavítás megvalósulásának tényéről, továbbá egy konkrét 

szállítói szerződés EUPR-be történő pótlólagos rögzítését kérte. Az IH a KSZ közreműködésével 

intézkedési tervet fogalmazott meg az IgH által megfogalmazott javaslatok figyelembevételével. 

 

iv. 2021. július 1. – 2022. június 30. számviteli év II. negyedéves tényfeltáró vizsgálata 

 

Az ellenőrzés célja a FAIR EUPR-ben rögzített adatok valódiságának és pontosságának, valamint az 

alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állásának megállapítása volt. A tényfeltáró vizsgálat fó-

kuszában az elszámoló bizonylatokhoz, előlegekhez kapcsolódóan a dokumentumalapú és a monitor-

ing- és információs rendszerben rögzített adatok egyezőségének, valamint az adatbevitel és feldolgo-

zás szabályszerűségének, továbbá a kapcsolódó dokumentumok EUPR-ben való elérhetőségének el-

lenőrzése állt. 

A tényfeltáró vizsgálat keretében ellenőrzésre került, hogy rendelkezésre állnak-e az EUPR Doku-

mentumtárában a költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok (számla, teljesítésigazolás, 

bankszámlakivonat), a kiválasztott projektekhez tartozó hatályos támogatási szerződések – különös 

tekintettel azokra a mellékletekre, amelyek a projekt költségvetését, valamint összes forrását tartal-

mazzák – és vállalkozási szerződések, valamint hogy ezek adatai megegyeznek-e a rendszerben sze-

replő adatokkal. Az IgH megvizsgálta, hogy az EUPR-ben az elszámoló bizonylatok összekötésre 

kerültek-e a megfelelő vállalkozási szerződéssel. Az ellenőrzés keretében áttekintésre került, hogy a 

helyszíni ellenőrzések a jogszabályokban előírtaknak és a helyszíni ellenőrzési tervben foglaltaknak 

megfelelően megvalósultak-e, a lezárt státuszú helyszíni ellenőrzések EUPR-ben szereplő adatai 

összhangban vannak-e a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében szereplő adatokkal. 

 

Megállapítások:  

Az IgH a tényfeltáró vizsgálat során hibát, hiányosságot nem állapított meg. 
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3. Az Európai Bizottság által elvégzett auditvizsgálatok célja, megállapításai, következtetései 

 

2021. évben az AH-t vizsgálta az Európai Bizottság a 16. sz. főkövetelmény: műveletek megfelelő 

auditálása, valamint a 18. sz. főkövetelmény: megfelelő eljárások megbízható auditvélemény adásá-

hoz és az éves kontrolljelentés elkészítéséhez tekintetében. 2021. év végéig nem került sor a vizsgálat 

lezárására. 

 

- Vannak-e a MAHOP végrehajtását és hatékonyságát negatívan befolyásoló intézményi 

vagy eljárási tényezők? 

 

Az 508/2014/EU rendelet késői elfogadása valamennyi tagállam operatív programjának végrehajtá-

sában késedelmet okozott. Az 508/2014/EU rendelet 2014. május 15-étől hatályos, a MAHOP pedig 

2015. december 7-én került az Európai Bizottság által elfogadásra.  

A végrehajtás eljárásrendje bonyolult a halászati szektor számára, a rendelkezések nem tükrözik az 

egyszerű szabályozást, adminisztratív terhek nehezítik az uniós források lehívását. 

A támogatási kérelmek elbírálása a kezdeti nehézségeken túl még mindig hosszadalmas folyamat, 

akár egy évig is elhúzódhat a számos ellenőrzési, jóváhagyási és visszacsatolási pont alkalmazása 

következtében. 

 

Megállapítható, hogy a kezdeti lemaradás behozhatatlan késedelmet jelent. Az operatív program vég-

rehajtására rendelkezésre álló 8 évből (2016-tól számolva) 6 év eltelt. A kötelezettségvállalás állo-

mánya a programvégrehajtás háromnegyedénél 18,17 Mrd Ft, ami az indikatív keretet 100%-nak véve 

103,84%-os arányt mutat. Mindez ugyan az előző évhez képest jelentős előrehaladás, ám további 9 

db támogatási kérelem esetében még nem született döntés 2021. december 31. napjáig.   

A kifizetések elmaradása kismértékben csökkent a vizsgált időszakban. Támogatási előlegként 

7.132.559.393 Ft került kifizetésre. Tényleges elszámolás (támogatási előleggel történő elszámolás-

sal együtt) 9.066.934.911 Ft értékben történt. A kedvezményezettek felé történt összes kifizetés (tá-

mogatási előleg és elszámolt kifizetési kérelem együttesen) 12.250.971 Ft, ami a kötelezettségvállalás 

67,43%-a, a kifizetések indikatív kerethez viszonyított aránya pedig 70,01%. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP végrehajtását és hatékonyságát negatívan befolyásoló további tényezők 

 

A Covid–19-járvány hatásai 2021-ben is érezhetőek voltak, több projekt esetében módosítani kellett 

a mérföldköveket, beleértve a projektek záró mérföldköveit. Leginkább a gépek és eszközök – főleg, 

amelyek külföldről érkeztek volna – határidőre történő beszerzése jelentett problémát a nyersanyag-

hiány miatt. Mindemellett jelentősen növekedtek az építőipari árak is, így több projekt esetében újra 

kellett gondolni a támogatási összeg keretében megvalósítható tevékenységeket úgy, hogy néhány 

tétel kiesésével a projekt célja még megvalósuljon. Továbbra is problémát jelentett a projektek meg-

valósításához szükséges engedélyek beszerzése, de mindenképpen javulás mutatkozik e téren a 2020. 

évhez viszonyítva.  

 

A MAHOP 2021. évi végrehajtását közvetlenül befolyásoló vészhelyzeti intézkedések: 

 

- Támogatási előleg további szabályainak módosulása 

A kedvezményezettek által igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegé-

nek legfeljebb 50%-ára, ETHA esetén legfeljebb 80%-ára emelkedett A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 293/2020 (VI. 17.) Korm. rendelet alapján. A magasabb összegű előlegre vonatkozó rendelke-

zés 2021. július 1. napjával kikerült a 272/2014. Korm. rendeletből. 

 

- Projekt végrehajtási határideinek módosítása 

A projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő automatikusan meghosszabbításra került 3 

hónappal, így a támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 27 hónap áll a kedvezménye-

zettek rendelkezésére a projekt megvalósítására. Az érintett projektek körét a felhívások leszűkítik, a 

támogatói okirat kiadásának dátuma alapján. 

 

- Helyszíni ellenőrzések feltorlódása 2021. II. fél évére 

A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó, kötelezően elvégzendő helyszíni ellenőrzések lefolytatására 

csak jelentős késésekkel kerülhetett sor a Covid–19-járványhelyzet miatt, átlagosan 3-5 hónappal 

megnyújtva a kifizetési kérelmek ellenőrzési folyamatait. A járványhelyzet feloldását követően sem 

minden esetben vált lehetővé azonnal a helyszíni ellenőrzések lefolytatása, hiszen a KSZ Helyszíni 

Ellenőrzési Főosztály Vidékfejlesztési Támogatások Ellenőrzési Osztályán mindösszesen három 

munkatárs végezte a helyszíni ellenőrzéseket, és nagy mennyiségű ellenőrzési feladat torlódott fel 

2021 második fél évére. 
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A MAHOP végrehajtását közvetetten befolyásoló vészhelyzeti intézkedések: 

 

- Hitelkonstrukciók, egyéb állami támogatások 

A Covid–19-járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése 

érdekében a Kormány létrehozta az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciót, amely a mezőgazdasági és 

halászati szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, 

állami kamat-, illetve kezességidíj-támogatásban részesített hitel, amely 2022. június 30. napjáig ha-

tályba lépett hitelszerződések keretében nyújtható. A hitelkeret maximális összege 200 millió Ft (fi-

atal mezőgazdasági termelők esetén 25 millió Ft), a hitel futamideje 1-3 év. A kedvezményes folyó-

számlahitelt a halgazdálkodási ágazat vállalkozásai a halászati csekély összegű támogatás ter-

hére vehetik igénybe. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de-minimis tá-

mogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet alapján 2021. évben 21 kedvezményezett részére 

22,37 millió Ft támogatás került kifizetésre, ami mind a kedvezményezettek száma, mind a kifizetett 

összeg tekintetében másfélszerese a 2020. évi értéknek. 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő 

Programból a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támo-

gatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 30/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján átmeneti 

támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező halgazdálko-

dási tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, mértéke – a támogatás alapját képező állo-

mányba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 500.000 Ft volt, amelynek keretében 106 kedvez-

ményezett részére 509.395.446 Ft összegű átmeneti támogatás került kifizetésre 2020. évben. 

A mezőgazdasági vállalkozások által de-minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezesség-

vállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján a 2021. évben 12 kedvezményezett szá-

mára 14,83 millió Ft támogatás került kifizetésre, ami értékben háromszorosa, kedvezményezettek 

számát tekintve pedig másfélszerese a 2020. évi értékeknek. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 

költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a 2021. évben 12 kedvez-

ményezett számára 0,15 millió Ft támogatás került kifizetésre.  

A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a 2021. évben 64 kedvezményezett számára 99,999928 millió 

Ft támogatás került kifizetésre.  



 

 
 

38 
 

Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 

és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján a 2021. évben 48 kedvez-

ményezett számára 1,971 millió Ft támogatás került kifizetésre.  

 

- Mennyire kidolgozottak, átláthatóak, egyszerűek és ügyfélbarátak a támogatások igénylé-

séhez kapcsolódó eljárások? 

 

A projektkiválasztás szabályrendszeréről a 272/2014. Korm. rendelet rendelkezik. Ezeket a szabályo-

kat követi le a FAIR EPTK rendszer. Az IH határozza meg a felület paraméterezését, a rögzítendő 

adatok és a szükséges csatolandó dokumentumok körét. 

 

A támogatást igénylők részére a FAIR EPTK rendszerben rendelkezésre állnak a támogatási kérelmek 

beadását segítő, a felületet bemutató felhasználói kézikönyvek. Ezeket a rendszer fejlesztője folya-

matosan frissíti, aktualizálja. 

A hazai halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások jellemző mérete a mikro- és kis-

vállalkozás. Ebben a vállalati körben önállóan nem egyszerű a támogatások igénylése, hátránnyal 

indulnak az informatikai ismereteket nélkülöző vállalkozók. 

 

Emellett az IH gondoskodik a projektek megvalósítását támogató közvetlen és hozzáférhető kapcso-

lattartási lehetőségek biztosításáról és specializált ügyfélszolgálati rendszerek működtetéséről. Az 

ügyfél-tájékoztatási rendszer a fejlesztéspolitikai intézményrendszer programjaira kiterjedően nyújt 

tájékoztatást elektronikus, írásbeli, telefonos és személyes csatornákon keresztül, az irányító hatósá-

gokkal együttműködő egyablakos ügyfél-tájékoztatási rendszer keretében. 

 

A monitoring- és információs rendszer a papíralapú ügyintézést hivatott kiváltani, és ügyfélbarát 

elektronikus alkalmazássá válni, amely megkönnyíti mind a támogatást igénylők és kedvezménye-

zettek feladatait, mind a hatóságok munkáját. A rendszerben számos ellenőrzési, négy szem ellenőr-

zési, értékelési, jóváhagyási és érvényesítési pont került beépítésre, ami néhol ellentmond az admi-

nisztratív folyamatok egyszerűsítésének. 

 

A támogatói kérelem benyújtásától a támogatói döntés meghozataláig számos ellenőrzési folyamatot 

kell véghez vinni: a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzése, az ehhez kapcsolódó hiánypótlá-

sok kiküldése, a támogatási kérelmek tartalmi értékelése, a tartalmi értékelések minőségbiztosítása, 
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szükség esetén újraértékelés elrendelése, a támogatói döntések rögzítése, a támogatói okiratok össze-

állítása, a támogatói okiratok kiküldése. Mindez időben nagyon hosszú folyamat. A támogatói okira-

tok hatályba lépését követően sok esetben a kedvezményezetteknek változásbejelentést kellett ten-

niük, mivel a támogatói döntés időpontjában a támogatási kérelemben szereplő műszaki tartalomhoz 

kapcsolódó mérföldkövek már nem minden esetben aktuálisak. Számos esetben előfordult, hogy a 

támogatást igénylő a támogatói döntést megelőzően visszavonta támogatási kérelmét. 

 

- Megfelelően segíti-e az adatgyűjtési rendszer az Éves Végrehajtási Jelentések és az értéke-

lések elkészítését? 

 

A felhívások alapján – amennyiben releváns – a támogatást igénylőknek és a kedvezményezetteknek 

az elnyert támogatási összeg alapján a felhívásban meghatározott indikátorokra vonatkozóan kötelező 

vállalást kell tenniük. Az indikátorvállalások teljesüléséről a kedvezményezettek a szakmai beszámo-

lókban, illetve az éves fenntartási jelentésben számolnak be, amelyhez az IH által 2020-ban kidol-

gozta indikátordefiníciós lista nyújt segítséget.  

 

Az IH tájékoztatása alapján „Az akvakultúra-termelés értékének változása”, „Az akvakultúra-terme-

lés mennyiségének változása”, valamint „Az intenzív akvakultúra-termelés értékének változása” és 

„Az intenzív akvakultúra-termelés mennyiségének változása” indikátorok esetében megindított felül-

vizsgálat jelen értékelés lezárásáig nem fejeződött be, ezért ezen indikátor értékelése jelen pillanatban 

nem lehetséges. Az IH tájékoztatása alapján az indikátorok felülvizsgálatára az indikátorok félreér-

telmezése miatt volt szükség. Több kedvezményezett a szakmai beszámolókban nem a „Lehalászási 

jelentésben” vagy a „Könyvelői nyilatkozatban” foglaltak alapján szolgáltatott adatok, ezek össz-

hangját pedig mind az IH, mind pedig a KSZ elmulasztotta leellenőrizni. Az indikátor értékek javítása 

után a jövőben mindenképpen javasoljuk a szakmai beszámolók beküldésekor a megfelelő alátá-

masztó dokumentumok bekérését és azok adattartalmának összehasonlítását a kedvezményezettek 

által megadott adatokkal. Amennyiben az adatok hibásak, az IH és az Európai bizottság is valótlan 

képet kap a tagállami vállalások teljesüléséről, ami azt a kockázatot is magában hordja, hogy esetle-

gesen a végrehajtás előtt derül ki, hogy a tagállam jelentősen el van maradva az operatív programban 

tett vállalástól és már nem lesz lehetősége a korrigálásra, programmódosításra. Az indikátor értékek 

felülvizsgálati folyamatának elhúzódása jelentős kockázatot rejt magában és komolyan veszélyezteti 

a tagállam kötelező adatszolgáltatási kötelezettségeinek a teljesítését. Javasoljuk, hogy minden eset-

ben még a záró szakmai beszámoló, illetve a releváns fenntartási jelentések elfogadása előtt vizsgál-
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

ják felül a projektekben rögzített indikátor tény adatokat, és azok összhangját az alátámasztó doku-

mentációval, illetve a projektekben tett vállalásokkal. A következő időszak végrehajtása szempontjá-

ból az indikátorok fokozottan előtérbe kerülnek, így azok megbízhatósága kulcsszerepet játszik a 

program teljesítésének mérése szempontjából. Ajánlott mielőbb kidolgozni a 2021-2027-es időszakra 

vonatkozó indikátor definíciós listát, és meghatározni a megfelelő alátámasztó dokumentumokat an-

nak érdekében, hogy már a felhívások meghirdetésekor ismert legyen az indikátorok mérésének pon-

tos módszertana, valamint az ehhez kapcsolódó kedvezményezetti kötelezettségek. 

Azon indikátorok esetében, ahol az adatokat nem a kedvezményezettek szolgáltatják, az IH külső 

adatszolgáltatóktól kéri be az adatokat. 

 

- Mennyire hatékony az intézkedések végrehajtása? 

 

Az intézkedések végrehajtásának átlagos hatékonysága a végrehajtás jelenlegi szakaszában közepes-

nek tekinthető. A hatékonyságot eljárásrendi és pénzügyi szempontból, valamint az indikátorok te-

kintetében indokolt vizsgálni.  

 

A. Hatékonyság vizsgálata eljárásrendi szempontból 

 

A projektek eljárásrendi vizsgálata esetében azt a tényt vettük alapul, hogy a beérkezett támogatási 

kérelmek egy része különböző okok miatt nem valósul meg. A projektkiválasztási eljárás biztosítja, 

hogy csak a megfelelő minőségű támogatási kérelmek részesüljenek támogatásban. Az értékelési fo-

lyamatba épített elsődleges szűrő a jogosultsági ellenőrzés, az összes beérkezett 354 db támogatási 

kérelem 16,9%-a (59 db) itt került elutasításra. A tartalmi értékelés jelentősége ezen a ponton szinte 

elhanyagolható, mindösszesen 2 db támogatási kérelem került a tartalmi értékelés során elutasításra. 

Szintén jelentős a kedvezményezettek által visszavont támogatási kérelmek száma (40 db kérelem, 

11,46%). Az IH tájékoztatása alapján az elutasított, illetve a visszavont kérelmek egy része a későb-

biek során – javított, kiegészített formában – ismételten benyújtásra került. Nagyon fontos azonban, 

hogy a támogatott „jó projektek”, azaz a kiadott támogatói okiratok közül is visszavonásra került 19 

db, ami az összes kiadott kérelem 7,78%-a. Ezek esetében potenciális, jó minőségű projektek nem 

valósultak meg, gazdasági okok és egyéb, a kedvezményezetteknél fellépő, előre nem látható nehéz-

ségek miatt. Javasolt a támogatói okirattól történő elállások okainak feltáró vizsgálata annak 

érdekében, hogy a következő operatív programban csökkenhessen a számuk. Ez két okból is 

fontos: egyrészt ezen projektek megvalósulása hozzájárult volna a MAHOP és a NAS céljainak 
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megvalósulásához, másrészt pedig felesleges adminisztratív terhet ró az egyébként is leterhelt 

intézményrendszerre.  

 

1. ábra: MAHOP standard támogatási kérelmek 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

1. Hatékonyság vizsgálata pénzügyi szempontból 

 

A hatékonyság a lezárt felhívások szintjén, a lezárásra került projektek szintjén, valamint a kifizetések 

szintjén is értelmezhető. 

 

1. Lezárt felhívások vizsgálata 

 

A vizsgált időszak végéig az alábbi MAHOP-felhívások kerültek lezárásra, további 3 db standard 

felhívás felfüggesztés alatt áll, további 4 db kiemelt projekt végrehajtása pedig folyamatban van. 

  

MAHOP standard támogatási kéremek

Visszavont TK Jogosultsági ellenőrzésen elutasított TK

Tartalmi értékelésen elutasított TK Hatályos TO

TO elállás Értékelés alatt
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

2. táblázat: Lezárt felhívások 

Felhívás 

kódszáma 

Felhívás 

keretösszege 

(hatályos ÉFK 

és felhívás alap-

ján) 

Kötelezettség-

vállalás összege 

Tényleges 

elszámolás 

Projektek száma / 

lezárt projektek 

száma 

Kifizetés / 

kötelezettség- 

vállalás aránya 

MAHOP-1.2-2016 770.707.603 Ft 795.738.583 Ft 677.037.213 Ft 12/9 

85,08% 

(3 db projekt meg-

valósítása folya-

matban) 

MAHOP-2.1-2016 1.682.423.942 Ft 1.860.771.201 Ft 1.231.403.976 Ft 5/2 

66,17% 

(2 projekt 

megvalósítása 

folyamatban, 1 

projekt záró beszá-

molója vizsgálat 

alatt) 

MAHOP-2.4-2016 1.341.806 Ft 1.342.613 Ft 1.342.613 Ft 1/1 100,06 % 

MAHOP-2.5-2017 877.243.212 Ft 877.243.214 Ft 877.243.212 Ft 

48 / 27 

projekt- 

megvalósítás vége 

2021.12.31. 

100,00% 

MAHOP-2.5-2018 209.971.844 Ft 209.971.844 Ft 209.971.844 Ft 

30 / 0 

projekt- 

megvalósítás vége 

2022.12.31. 

100,00% 

MAHOP-3.1.1-2016 134.847.124 Ft 134.847.124 Ft 134.847.124 Ft 1/1 100,00% 

MAHOP-5.3.1-2016 12.742.500 Ft 12.742.500 Ft 12.742.500 Ft 1/1 100% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 2021. évi ÉFK-ban a felhívások rendelkezésre álló kerete azok tényleges felhasználásához került 

igazításra, a fel nem használt keretek átcsoportosításra kerültek, a forrásfelhasználás így – amennyi-

ben a kedvezményezettek a teljes támogatói okiratban szereplő támogatási összegekkel elszámolnak 

– 100%-os.  
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2. Lezárásra került projektek vizsgálata 

 

A vizsgált időszak végéig 86 db projekt esetében nyújtottak be a kedvezményezettek záró szakmai 

beszámolót és kifizetési kérelmet. Az IH 85 esetben elfogadta a záró beszámolót, 1 projekt esetében 

az ellenőrzési folyamat 2021. december 31. napjáig nem zárult le.  

 

3. táblázat: Lezárásra került projektek 

Felhívás kódszáma 

Elfogadott záró 

kk-t benyújtott 

projektek száma 

Kötelezettség-válla-

lás értéke 
Záró elszámolás 

Záró elszámolás/ Kötele-

zettségvállalás aránya 

MAHOP-1.2-2016 9 db 638.750.543 Ft 635.535.178 Ft 99,49% 

MAHOP-2.1-2016 2 db 1.062.813.435 Ft 1.025.012.997 Ft 96,44% 

MAHOP-2.2.1-

2016 
65 db 1.931.277.310 Ft 1.890.511.355 Ft 97,88% 

MAHOP-2.3-2016 1 db 98.032.657 Ft 94.193.201 Ft 96,08% 

MAHOP-2.4.1-

2016 
1 db 1.342.613 Ft 1.342.613 Ft 100% 

MAHOP-3.1.1-

2016 
1 db 134.847.124 Ft 134.847.124 Ft 100% 

MAHOP-5.3.1-

2016 
1 db 12.742.500 Ft 12.742.500 Ft 100% 

MAHOP-5.3.3-

2016 
5 db 535.523.677 Ft 521.033.292 Ft 97,29% 

Összesen 85 4.430.436.874 Ft 4.330.325.272 Ft 97,74% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A záró kifizetési kérelmek vizsgálata kiemelt hatékonyságot mutat, a támogatási kérelmekben terve-

zett tevékenységek közel 98%-ban megvalósultak.  

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás azon támogatást igénylői részére, akik 2017. január 1. napjától 

vállalták a célprogramban történő részvételt, a záró szakmai beszámoló beadása 2022. január 1. és 

március 1. között esedékes.  

A célprogramot 2017. évben kezdő 27 db projekt támogatási összege 652.212.192 Ft. A projektekben 

vállalt feladatok megvalósulásának vizsgálata nem zárult le jelen dokumentum elkészítéséig. Az in-

tézkedésen támogatásban részesített további 21 db projekt megvalósítása a 2022. év végén zárul. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

3. A kötelezettségvállalás előrehaladása 

 

A MAHOP keretében 2021. december 31. napjáig 225 db projekt tekintetében került kiállításra tá-

mogatói okirat, illetve támogatási szerződés mindösszesen 18,170 Mrd Ft értékben, ami a program 

indikatív keretének 103,84%-a.  

 
2. ábra: MAHOP-projektek felhívásonkénti megoszlása (db) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A támogatott projektek száma két intézkedés esetében kiemelkedő: a MAHOP 2.2. intézkedés (98 

db), valamint a MAHOP 2.5-ös intézkedés esetén (összesen 78 db). Ez a két intézkedés összesen 3 

db felhívására vetítve 176 db támogatói okiratot jelent, ami a kiállított összes támogatói okirat szá-

mának 78,22%-a, értékének pedig 31,84%-a. Megállapítható tehát, hogy mind mennyiségben, mind 

értékben ezen felhívások bizonyulnak a legsikeresebbnek, ezek a támogatást igénylők által leginkább 

előnyben részesített felhívások. Itt van a legnagyobb számú kedvezményezett, ezen felhívások során 

került sor a legszélesebb kedvezményezetti kör támogatására. 

 

Viszonylag szűk kedvezményezetti kör (5-12 kedvezményezett) jellemzi a MAHOP-1.2-2017, a 

MAHOP-2.1-2016, a MAHOP-2.3-2016, valamint a MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívásokat. A ki-

emelt projektek felhívásai (5 db), valamint a MAHOP 2.4 és a MAHOP 5.3.1. intézkedések esetében 
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mindösszesen 1-1 db támogatási kérelem került támogatásra. Megállapítható tehát, hogy a MAHOP 

14 db felhívásából 7 esetében (50%) egyetlen kedvezményezett került támogatásra. 

 

4. Kifizetések előrehaladásának vizsgálata 

 

Kifizetések (támogatási előleg kifizetés és tényleges kifizetés) valamennyi MAHOP-intézkedés ese-

tében történtek, azonban megállapítható, hogy az egyes intézkedések pénzügyi végrehajtásában 

jelentős különbség tapasztalható.  

 

5. Támogatási előlegek kifizetése 

 

2021. december 31. napjáig 7.132.559.393 Ft támogatási előleg került a MAHOP-kedvezménye-

zettek felé kifizetésre, ami a teljes kötelezettségvállalás 39,25%-át jelenti, amely értékkel az elő-

leg/kötelezettségvállalás aránya gyakorlatilag a 2020. év végi szinten maradt. A kedvezményezettek 

a vizsgált időszak végéig 3.957.272.020 Ft támogatási előleggel számoltak el, mindez a kifizetett 

támogatási előlegek 55,48%-a.  

 

3. ábra: MAHOP-kötelezettségvállalás és kifizetések  

  

Forrás: saját szerkesztés 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP-kifizetések kötelezettségvállaláshoz történő arányainak vizsgálata alapján jelentős kü-

lönbségek állapíthatók meg felhívásonként. A teljes program szintjén 18,170 Mrd Ft kötelezett-

ségvállalás történt, a kifizetések aránya programszinten 67,42% (támogatási előleg, támogatási elő-

leggel történő elszámolás és tényleges kifizetési kérelem együttesen).  

2021. december 31. napjáig a kedvezményezettek összesen 9.066.934.911 Ft támogatással számol-

tak el az IH felé, ami a teljes kötelezettségvállalás 49,89%-át jelenti. Legnagyobb eltérés a MAHOP-

2.3-2016 számú felhívás projektjeinél mutatkozik, a tényleges elszámolás a kötelezettségvállalás 

5,27%-át teszi csak ki.  

 

4. ábra: A MAHOP-kifizetések és kötelezettségvállalás aránya 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-2.4-2016, a MAHOP-3.1.1-2016 és a MAHOP-5.3.1-2016 számú felhívások projekt-

jeinél a tényleges elszámolás 100%-os, valamennyi felhíváson támogatásban részesített egy-egy 

projekt lezárult, a támogatói okiratban támogatott tevékenységek 100%-ban megvalósultak.  

Szintén 100%-os az abszorpció a MAHOP 2.5-ös intézkedés két felhívásán is, ahol a teljes támogatási 

összeg kifizetésre került a kedvezményezettek részére, részleges kompenzáció formájában. Ezen pro-

jektek kifizetései megtörténtek ugyan, de tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalás 5 éves projekt-

ciklusra vonatkozik (ami 27 db projekt esetében 2021. december 31. napjával teljesült, illetve 51 db 



 

47 
 

projekt esetében 2022. december 31. napjával teljesül), ezért ezen projektek a végrehajtás jelen fázi-

sában nem tekinthetők teljes mértékben lezárt projekteknek.  

A MAHOP-5.3.2-2016 számú felhívás esetében a kifizetés 100%-os, a tényleges elszámolás 

90,59%-os. 

 

A kiemelt projektek vizsgálata alapján általánosan is megállapítható, hogy a projektek előrehaladása 

a tervezett mérföldköveknek megfelelő, 2021. december 31-ig a kiemelt projektek támogatási össze-

gének 85,968%-a, összesen 1.819.198.883 Ft elszámolásra került.  

 

A standard eljárásrendben meghirdetett felhívások esetében a kiadott támogatói okiratok értékéhez 

képest kifizetett tényleges támogatási összegek aránya a MAHOP 2.3-as intézkedésen a legalacso-

nyabb (5,27%). Amennyiben figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ezen az intézkedésen kerültek 

legkésőbb kiadásra a támogatói okiratok, a kifizetések elmaradása elfogadható. A kedvezményezettek 

viszonylag alacsony hányada élt a támogatási előleg igénylési lehetőséggel, összesen 1.040.628.578 

Ft értékben történt előlegigénylés.  

 

5. ábra: A kifizetett támogatási előlegek a kötelezettségvállaláshoz viszonyítva 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

2. Hatékonyság vizsgálata az indikátorok teljesülése szempontjából 

 

1. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések és eredménymutatók 

 

A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések és eredménymutatók 2021. évi tényértékeinek 

megállapításához a FAME Support Unit CT05 Working paper EMFF Article 97(1)(a) reporting data 

requierements (2020. february) útmutatóban meghatározott módszertant vettük alapul. Ennek értel-

mében csak a záró beszámolót benyújtott projektek indikátorértékei vehetők figyelembe tényérték-

ként. Az IH tájékoztatása alapján – az Európai Bizottság kérésére – azon indikátorok esetében, ahol 

nincs záró szakmai beszámoló elfogadva, a támogatói okiratban foglalt vállalásokat kell feltüntetni 

az ÉVJ-ben. Az értékelés során a vegyes módszer került alkalmazásra.  

 

4. táblázat: UP1SO2 

Uniós prioritás 
1 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, ver-

senyképes és tudásalapú halászat előmozdítása 

Egyedi célkitűzés 2 - A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó 

célérték 
Mértékegység 

2021. évi tényérték 

(vállalás) 

18 - A MAHOP keretében rehabili-

tált területek számának változása 
15,00000 db 12 

19 - A MAHOP keretében rehabili-

tált területek kiterjedésének válto-

zása 

1.000,00000 hektár 188,923 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az 1. uniós prioritás 2. egyedi célkitűzésre meghatározott eredménymutató („A MAHOP keretében 

rehabilitált területek kiterjedésének változása”) 2023. évre vonatkozó célértéke 1.000 hektárban ke-

rült meghatározásra. A 2021. december 31. napjáig támogatott projektek 188,923 hektár terület reha-

bilitációjára vonatkoznak. A felhívás lezárásra került, további projekt nem kerül támogatásra. A vizs-

gált időszakban 9 db projekt került lezárásra, további 3 db megvalósítása folyamatban van. A lezárt 

projektek záró szakmai beszámolóiban 118,6 hektár rehabilitált terület került igazolásra. 

Az indikátorérték jelentősen elmarad a tervezett értéktől. Az IH tájékoztatása alapján a célér-

ték meghatározásakor a tervezett beavatkozások hatásterületével számoltak, azonban megfe-

lelő, egységes módszertan hiányában csak közvetlenül a beavatkozással érintett területek nagy-

sága validálható. 
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A 2020. évben készített „Indikátor definíciós lista és ellenőrzési útmutató” alapján az indikátor defi-

níciója: A MAHOP keretében élőhely-fejlesztési beruházásokkal érintett területek kiterjedésének vál-

tozása.  

Tényértékszámítási mód: MAHOP projekt keretében rehabilitált terület nagysága (hektár). 

Továbbra is javasolt a MAHOP keretében rehabilitált területek kiterjedésének változása, indi-

kátor teljesüléséhez hozzájáruló projekteken belül megvalósult beavatkozások hatásterületé-

nek méréséhez szükséges megfelelő és egységes módszertan kialakítása, valamint a módszertan 

alapján a megvalósult beruházások hatásterületeinek pontos meghatározása, mérése.   

 

5. táblázat: UP2SO1 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, ver-

senyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 
1 - A technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer 

megerősítéséhez támogatás nyújtása 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó 

célérték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

2.1 - Az akvakultúra-termelés 

mennyiségének változása 
638,00000 tonna 0 

2.2 - Az akvakultúra-termelés érté-

kének változása 
1.046,00000 1.000 EUR 0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-2.1-2016 – „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című felhívás 12. számú 

melléklete alapján, amennyiben a támogatást igénylők akvakultúra-kutatással és/vagy oktatással fog-

lalkozó közjogi szervek, úgy az indikátorvállalás nem releváns.  

A felhívás keretében valamennyi támogatásban részesített projekt közjogi szerv, ezért indikátorvál-

lalás nem történt. Az 2.1. és 2.2. eredménymutatók elérésére tett vállalások az UP2SO1-en megvaló-

suló projektek nélkül is teljesülhetnek, amennyiben az UP2SO2 alatt tett vállalások magasabb ered-

ménnyel zárulnak. Mindez azonban a jelenlegi eredményeket látva bizonytalan, így az értékelők to-

vábbra is fenntartják a korábbi években tett értékelési javaslatukat: a 2023-ra vonatkozó cél-

értékek felülvizsgálata, törlése szükséges. Az IH tájékoztatása alapján eredetileg úgy tervezték 

az intézkedést, hogy a kutatóintézetekkel, egyetemekkel együtt vállalkozások is pályáznak. Saj-

nos a kedvezőtlen támogatási intenzitás miatt az IH minden igyekezete ellenére sem pályáztak 

vállalkozások. Tanulság, hogy a lehetséges támogatási intenzitás jelentősen befolyásolja a po-
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

tenciális pályázói kört, így az IH a támogatási intenzitást az indikátorok kiválasztásánál foko-

zottabban vegye figyelembe és olyan indikátort válasszon, amivel mérhető az innovációra és 

tudástranszferre biztosított források hozzáadott értéke. Jelen esetben nem a választott indiká-

torok célértékének eléréséhez történő hozzájárulással mérhető az innovációra és tudástransz-

ferre biztosított források hozzáadott értéke, hanem a projekt eredményeinek a disszeminációs 

kötelezettség keretében széles körben történő publikálásával. Jelen intézkedés – a kapcsolódó 

indikátoroktól függetlenül – a keretében megvalósuló, KFI célokra irányuló projektekkel hoz-

zájárul PM-ben, az OFTK-ben, az Európa 2020 Stratégiában, valamint a Nemzeti Reform 

Programban meghatározott KFI-célok teljesüléséhez. 

Javasoljuk, hogy a következő időszak operatív programjában a technológiai fejlődés, az inno-

váció és a tudástranszfer megerősítéséhez nyújtott támogatásokra vonatkozóan ne csupán ter-

melésnövelési célú indikátorok kerüljenek meghatározásra, hanem olyan indikátorokat válasz-

szanak, amelyek segítségével mérhető az innovációra és tudástranszferre biztosított források 

hozzáadott értéke is. 

 

6. táblázat: UP2SO2 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-

képes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 
2 - Az akvakultúra-ágazati vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének és 

életképességének fokozása, beleértve a biztonság és a munkakörülmények javítását 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó cél-

érték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

2.1 - Az akvakultúra-termelés meny-

nyiségének változása 
3.247,00000 tonna 

1.201,16 

(2020. évi adat) 

2.2 - Az akvakultúra-termelés értéké-

nek változása 
6.670,00000 1.000 EUR 

2.206,07 

(2020. évi adat) 

2.8 - Foglalkoztatás bővítése 40,00000 FTE 
20 (tény) 

49,00 (vállalás) 

2 - Intenzív akvakultúra-termelés 

mennyiségének változása 
795,00000 tonna 

730,091 

(2020. évi adat) 

3 - Intenzív akvakultúra-termelés ér-

tékének változása 
2.152,00000 1.000 EUR 

929,482 

(2020. évi adat) 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.1 - Az akvakultúra-termelés mennyiségének változása  

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 2.393,27 

tonna akvakultúra-termelés mennyiség-változás került teljesítésre, ami a célérték 73,70%-a.  

A 2023-ra vonatkozó célérték elérése reális.  

 

2.2 - Az akvakultúra-termelés értékének változása 

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 7.372,572 

ezer EUR értékű akvakultúra-termelés érték-változás került teljesítésre, ami a célérték 110,53%-a. A 

2023-ra vonatkozó célérték teljesült.  

 

2.8 - Foglalkoztatás bővítése 

A vizsgált időszakig elfogadott záró szakmai beszámolókban a kedvezményezettek összesen 20 fős 

foglalkoztatásbővítést valósítottak meg. A munkaszerződések a releváns záró szakmai beszámolók 

részeként rendelkezésre állnak. Ezáltal a 2023-ra vállalt célérték 50%-a teljesült. 

A támogatott projektekben a vizsgált időszak végéig 49 fő foglalkoztatásbővítésre tettek vállalást a 

kedvezményezettek, ezen vállalások maradéktalan teljesülésével a célérték 122,5%-on teljesülne. A 

2023-ra meghatározott célérték elérése reális.  

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás egyes projektjeiben a kedvezményezettek szintén tettek 

foglalkoztatásra irányuló vállalást. Ennek keretein belül 2021 végéig további 6 fő foglalkozta-

tása valósult meg a halfeldolgozási ágazatban a MAHOP projekteknek köszönhetően. Értékelői 

javaslat ezen indikátorvállalás megjelenítése az operatív program eredményei között. 

 

2 - Intenzív akvakultúra-termelés mennyiségének változása 

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 730,091 

tonna intenzív akvakultúra-termelés mennyiség-változás került teljesítésre, ami a célérték 91,82%-a. 

A 2023-ra vonatkozó célérték elérése reális. 

  

3 - Intenzív akvakultúra-termelés értékének változása 

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 929,482 ezer 

EUR értékű intenzív akvakultúra-termelés érték-változás került teljesítésre, ami a célérték 43,19%-a. 

A 2023-ra vonatkozó célérték elérése reális. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

7. táblázat: UP2SO3 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-

képes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 

3 - A vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállítása, valamint az 

akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák javítása és az erőforrás-hatékony 

akvakultúra előmozdítása 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó cél-

érték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

2.5 - A víz-visszaforgatásos rend-

szerű termelés mennyiségének válto-

zása 

3,00000 tonna 0,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az intézkedésen megvalósított egyetlen projekt az IH tájékoztatása alapján csak eszközbeszerzésre 

irányul, a támogatott projekt keretében 

˗ 2 db trinokuláris mikroszkóp digitális kamera 

˗ 3 db multiméter (oldott oxigén, pH, vezetőképesség mérésére) 

került beszerzésre.   

 

A projekt tekintetében az indikátorvállalás a támogatási összegnek megfelelően minimális (20 kg).  

 

Az operatív program tervezési szakaszában a meglévő akvakultúra-gazdaságok termelési célú beru-

házásait (tógazdasági és intenzív) a MAHOP 2.2. intézkedés keretében kívánta az IH támogatni, míg 

az új akvakultúra-gazdaságok beruházásait (tógazdasági és intenzív) a MAHOP 2.3. intézkedés alatt. 

A MAHOP 2.4. intézkedés keretében csak a környezeti beruházások ösztönzését tervezték támogatni. 

A kedvezményezettek támogatása a beruházási célú felhívásokhoz hasonlóan 50%-os támogatási in-

tenzitással valósult volna meg, azonban bizonyos többlet-kötelezettségeket kellett volna teljesí-teniük 

(pl. A kimeneti vízminőség kiinduló állapothoz történő javításának igazolására független laborvizs-

gálattal igazolt mérési eredmények benyújtási kötelezettsége.)  Megállapítható, hogy egy tisztán kör-

nyezetvédelmi célú beruházás 50%-os támogatási intenzitással, többletkötelezettség-teljesítési köve-

telményekkel nem biztosított vonzó beruházási feltételeket az ágazat számára. Az operatív program 

előkészítésekor az intézkedések az ágazat képviselőinek bevonásával kerültek meghatározásra. A 

gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ágazatnak mégsem volt szüksége erre az intézkedésre, 

csupán 1 db projektjavaslat érkezett, ezért az IH lezárta a felhívást. Az intézkedésre eredetileg allokált 
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források átcsoportosításra kerültek a nagy beruházási igényt mutató felhívásokra, erre az intézkedésre 

fordított ETHA-forrás összege mindösszesen 3.156,00 EUR. 

Javasolt az operatív program következő módosítása során az intézkedésre allokált végső forrás 

arányának megfelelő mértékben csökkenteni az eredeti forrásallokáció ismeretében meghatá-

rozott indikátorértékeket. Tekintettel a kapcsolódó felhívás lezárására, az IH a célérték eléré-

sének érdekében már nem tud mit tenni. Javasolt a jövőben a tervezett intézkedéseket az ágazat 

igényeihez igazítani, megfelelő indikátorok kiválasztásával, mert jelen intézkedés amellett, hogy 

jelentős fejlesztéseket és adminisztratív terhet generált 1 db minimális támogatási összegű ké-

relem miatt, a tagállamnak meg kell magyaráznia az Európai Bizottság részére is, hogy a ter-

vezett intézkedés miért lett sikertelen. 

 

8. táblázat: UP2SO4 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innova-

tív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 

4 - A magas szintű környezetvédelmet biztosító akvakultúra, az állategész-

ségügy és az állatjólét, valamint a közegészségügy és a közbiztonság elő-

mozdítása 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó cél-

érték 
Mértékegység 2021. évi tényérték 

2.7 - Környezeti szolgáltatásokat 

nyújtó akvakultúra-gazdaságok 
17.524,00000 hektár 15.387,39 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhíváson 2020. december 31-ig kiadott támogatói okiratok értéke 

877.243.214 Ft, amely 12.496,34 hektár területet fed le. A MAHOP-2.5-2018 számú felhíváson 2020. 

december 31-ig 209.971.844 Ft értékű támogatói okirat került kiadásra. Az igényelt forrás összegét 

elosztva a hektáronkénti 70.200 Ft támogatási összeghez viszonyítva megállapítható, hogy 2.991,05 

hektár területet fed le. Összesen 15.487,39 hektár terület részesült támogatásban. 

A támogatott területek közül 9.844,39 hektár terület NATURA 2000, a fennmaradó 5.643,00 hektár 

egyéb terület. 

A kiadott támogatói okiratok alapján megállapítható, hogy a MAHOP-ban szereplő eredmény-

mutató értéke 88,38%-ban teljesül. A MAHOP-2.5-2018 számú felhíváson 2021. évben egy ked-

vezményezett elállt a projekt megvalósításától, a részére korábban kifizetett 7.020.000 Ft támogatás 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

összegének visszakövetelése 2021. december 31. napjáig nem zárult le. Tekintettel arra, hogy az el-

állás ténye 2022. évben került rögzítésre, a 2021. december 31-i adatok között még szerepel az adott 

projekt. 

 

9. táblázat: UP3SO1 

Uniós prioritás 3 – A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 

Egyedi célkitűzés 
1 – A tudományos ismeretek fejlesztése és rendelkezésre bocsátása, valamint az adatok 

gyűjtésének és kezelésének fejlesztése 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó cél-

érték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

3.B.1 – A végrehajtott adatlehívások 

százalékos arányának növekedése 
100,00000 % 100,00 

4 – Az akvakultúra-termeléssel kap-

csolatos adatszolgáltatók száma 
415,00000 db 382,00 (2020) 

5 - Az akvakultúrával kapcsolatos 

adatkérések éves száma 
70,00000 db 99 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 2023-ra meghatározott eredménymutató elérése a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat folytatásá-

val biztosított. 

 

10. táblázat: UP3SO2 

Uniós prioritás 3 - A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 

Egyedi célkitűzés 

2 - Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az in-

tézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív ter-

hek növelése nélkül 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó cél-

érték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

6 – Ellenőrzött halkereskedelmi pon-

tok száma, évente 
80,00000 db 127 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az IH tájékoztatása alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (a továbbiakban: Nébih) 

kapott információk szerint a 2021. évben 127 db halértékesítő hely ellenőrzése történt. A 2023-ra 

meghatározott eredménymutató elérése a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat folytatásával biztosí-

tott. 
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11. táblázat: UP5SO1 

Uniós prioritás 5 - A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása 

Egyedi célkitűzés 1 - A halászati és az akvakultúra-termékek piacának jobb szervezése 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó célér-

ték 
Mértékegység 2021. évi tényérték 

5.1.a - Az első eladások értékének válto-

zása a termelői szervezetek esetében 
1.056,00000 1.000 EUR 

0 

(nincs termelői 

szervezet) 

5.1.b - Az első eladások mennyiségének 

változása a termelői szervezetek esetében 
500,00000 tonna 

0 

(nincs termelői 

szervezet) 

5.1.c - Az első eladások értékének válto-

zása a nem termelői szervezetek esetében 
6.660,00000 1.000 EUR nincs adat 

5.1.d - Az első eladások mennyiségének 

változása a nem termelői szervezetek ese-

tében 

3.388,00000 tonna nincs adat 

8 - Halfogyasztás növelése 1,00000 kg/fő 1,27 

7 - Termelői szervezetek száma 2,00000 db 0 

15 - EU-ban piacra vitt termelés forgalmá-

nak értéke 
26.600,0000 1.000 EUR 14.020 

Forrás: saját szerkesztés 

 

„Az első eladások értékének és mennyiségének változása” indikátorok a rendelkezésre álló infor-

mációk és monitoringadatok alapján jelenleg nem vizsgálhatók. Javasolt a módszertanok kidolgo-

zása vagy az indikátor törlése a MAHOP-ból. 

 

8 - Halfogyasztás növelése 

A MAHOP-ban feltüntetett 1 főre jutó halfogyasztás kiinduló helyzetet ismertető összefüggés-muta-

tója 5,1 kg/fő/év. A 2020. évi 1 főre jutó éves halfogyasztás 6,37 kg, ami alapján a 2023-as cél 

104,42%-osan teljesült. A 2021. évi adatok jelen dokumentum elkészültéig nem állnak rendelkezésre. 

Javaslat nem kerül megfogalmazásra. 

 

7 - Termelői szervezetek száma 

A jogalkotási és támogatási lehetőségek ellenére a magyar halászati ágazat szereplői még nem hoztak 

létre termelői szervezetet, sőt ilyen kezdeményezésről sem tudunk. Ugyanakkor, különös tekintettel 

a Covid–19-járvány halászatra gyakorolt hatásának kezelésére, az ágazatban egyre nagyobb az igény 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

olyan támogatási formákra (pl. tárolási támogatás, termelési és marketingtervek), amelyeket az 

508/2014/EU rendelet jelenleg csak a termelői szervezetek számára biztosít. Lehetséges, hogy a jö-

vőben ezen lehetőségek kihasználhatósága, valamint a pozitív nemzetközi gyakorlatokból való ta-

pasztalatok egy vagy több termelői szervezet létrehozásához vezethetnek. Emiatt indokoltnak tart-

juk a termelői szervezetek támogatásának fenntartását a 2021–2027 programozási időszakban. 

 

9 - Belföldi származású feldolgozott haltermékek mennyisége 

 

12. táblázat: UP5SO2 

Uniós prioritás 5 - A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása 

Egyedi célkitűzés 2 - A feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzése 

Eredménymutató 
2023-ra vonatkozó 

célérték 
Mértékegység 

2021. évi tényér-

ték 

9 - Belföldi származású feldolgo-

zott haltermékek mennyisége 
1.600,00000 tonna 

385,98 

(tény lezárt 

projekt) 

1.042,5 tonna (vál-

lalás) 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás forráskerete 3.213.953.771 Ft, a forrás 86,32%-a kötelezett-

ségvállalással lefedett. A támogatott projektekben tett indikátorvállalás alapján 1.042,5 tonna feldol-

gozott haltermék várható, a 2021. év végéig záró szakmai beszámolót benyújtott projektek esetében 

385,98 tonna indikátorvállalás realizálódott. További indikátorvállalás nem várható. A 2023. év végi 

indikátor célértékének teljesülése a támogatott projektekben tett indikátorvállalás alapján nem 

reális, a teljesülés maximuma 65% körül várható. Az IH-nak a jövőben hasonló indikátor vá-

lasztása esetén az átlagos projektméreteket az elmúlt évek tapasztalata alapján jobban be kell 

határolnia, és az adott intézkedésre allokált forrás összegéhez nézve megtenni a valós indikátor 

vállalást. 

 

15 – EU-ban piacra vitt termelés forgalmának értéke  

A 2021. évi kiviteli (export) EU-ban értékesített termékek értéke, azaz azoknak a halászati és 

akvakultúra termékeknek az értéke, amelyek az ország statisztikai területéről az Európai Unió más 

országaiba kerülnek kivitelre és értékesítésre: 14.020 EUR. 
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Az EU-ban piacra vitt termelés forgalmának értéke indikátor tárgyévi értéke 14.020 EUR, a 

monitoringmutató 2021. évi teljesülése a 2023-as célérték 52,70%-a.   

 

2. A MAHOP-ban meghatározott kapcsolódó intézkedések és teljesítménymutatók 

 

13. táblázat: UP1SO2 

Uniós prioritás 
1 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, 

innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása 

Egyedi célkitűzés 
2 - A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és 

helyreállítása 

ETHA-intézkedés 
Teljesítmény-

mutató 

2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi 

tényérték 

01 - 40. cikk (1) bekezdés, b)–g) és i) pont: A 

tengeri biológiai sokféleség védelme és hely-

reállítása – hozzájárulás az eredményesebb 

gazdálkodáshoz vagy védelemhez, statikus 

vagy mozgó létesítmények építése, telepítése 

vagy korszerűsítése, a NATURA 2000 hely-

színekhez és a fokozottan védett területekhez 

kapcsolódó védelmi és gazdálkodási tervek 

előkészítése, a védett tengeri területek irányí-

tása, helyreállítása és nyomon követése, bele-

értve a NATURA 2000 területeket is, környe-

zettudatosság, a biológiai sokféleség és az 

ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások 

fenntartását és előmozdítását célzó egyéb cse-

lekvésekben való részvétel (+ 44. cikk (6) be-

kezdés a) és b) pont) 

1.6 - Projek-

tek száma a 

következő té-

mában: a bio-

lógiai sokféle-

ség és az öko-

szisztémák 

védelme és 

helyreállítása 

15,00 db 12 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-1.2-2017 számú felhíváson 12 db támogatói okirat került kiállításra. A felhívás lezárásra 

került, a 2023-ra meghatározott teljesítménymutató célértéke 80%-ban teljesül.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 
14. táblázat: UP2SO1 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-

képes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 
1 - A technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítéséhez támogatás 

nyújtása 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 
2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi tényér-

ték 

01 - 47. cikk: 

Innováció 

2.1 - Projektek száma a 

következő témában: 

innováció, tanácsadói 

szolgáltatások 

30,00 db 5,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-2.1-2016 számú felhíváson 2020 végéig 5 db kérelem esetében került kiállításra támoga-

tói okirat. A felhívás lezárására való tekintettel a támogatott projektszám 5 db, amivel a 2023-ra meg-

határozott célérték 16,66%-ban teljesül. A 2021. évben nem történt változás. 

 
15. táblázat: UP2SO2 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-

képes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 
2 - Az akvakultúra-ágazati vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének és 

életképességének fokozása, beleértve a biztonság és a munkakörülmények javítását 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 
2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi tényér-

ték 

01 - 48. cikk (1) bekez-

dés a)–d), f)–h) pont: Az 

akvakultúrába való ter-

melő beruházások 

2.2 - Projektek száma a 

következő témában: az 

akvakultúrába történő ter-

melő beruházások 

160,00 db 98,00 

02 - 52. cikk: 

Akvakultúrával foglal-

kozó új, fenntartható 

gazdálkodók ösztönzése 

2.5 - Projektek száma a 

következő témában: a hu-

mántőke fejlesztése az 

akvakultúra-ágazatban ál-

talában, valamint az 

akvakultúrával foglalkozó 

új gazdálkodók támoga-

tása 

20,00 db 10,00 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.2 - Projektek száma a következő témában: az akvakultúrába történő termelő beruházások  

A MAHOP-2.2-2016 számú felhíváson 98 db támogatói okirat került kiállításra, 4.698.506.171 Ft 

értékben, további 4 projekt esetében a döntés még folyamatban volt a vizsgált időszak végén. Az 

aktuális támogatási igény 102 db projekt. Amennyiben a kiválasztási eljárási folyamatban részt vevő 

valamennyi projekt támogatásban részesül, a 2023-ra meghatározott célérték 63,75%-ban teljesül.  

 

2.5 - Projektek száma a következő témában: a humántőke fejlesztése az akvakultúra-ágazatban 

általában, valamint az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók támogatása 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhíváson 2021 végéig 10 db kérelem esetében került kiállításra támo-

gatói okirat, összesen 4.823.883.480 Ft támogatási összegre. További 6 db kérelem 2021. év őszén 

került benyújtásra, a kiválasztási eljárás az értékelés készítésének időpontjában 1 db támogatási ké-

relem esetében már lezárult. A teljesítménymutató teljesülése jelenleg 50%-os, amennyiben vala-

mennyi, kiválasztási eljárásban részt vevő projekt támogathatónak minősülne, a teljesülés maximum 

75%-os lehet. 

A MAHOP-2.2-2016 és a MAHOP-2.3-2016 számú felhívások felfüggesztésre kerültek, további tá-

mogatási kérelmek benyújtása nem lehetséges. Mindkét teljesítménymutató esetében megállapítható, 

hogy a vállalt projektszám nem elérhető.  

 

16. táblázat: UP2SO3 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, 

versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 

3 - A vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállítása, vala-

mint az akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák javítása és az erőforrás-ha-

tékony akvakultúra előmozdítása 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 

2023-ra vo-

natkozó cél-

érték 

Mértékegység 
2021. évi tény-

érték 

02 - 48. cikk (1) bekezdés e), i), j) 

pont: Az akvakultúrába való ter-

melő beruházások – erőforrás-ha-

tékonyság, a víz- és vegyszer-

használat csökkentése, vízhaszná-

latot csökkentő víz-visszaforgatá-

sos rendszerek 

2.2 - Projektek száma a 

következő témában: az 

akvakultúrába történő 

termelő beruházások 

40,00 db 1,00 

Forrás: saját szerkesztés 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP 2.4-es intézkedésen mindösszesen 1 db projekt részesült támogatásban, a kapcsolódó fel-

hívás lezárásra került. A MAHOP-ban szereplő „2.5 - A víz-visszaforgatásos rendszerű termelés 

mennyiségének változása” indikátor 2023. évre tervezett célértéke nem elérhető. Ágazati igény hiá-

nyában tényleges forrás nem került az intézkedésen felhasználásra, ezért javasolt a mutató tör-

lése. Az intézkedés célja elsősorban a környezetvédelmi célú beruházások ösztönzése lett volna. 

A kedvezményezettek támogatása a beruházási célú felhívásokhoz hasonlóan 50%-os támoga-

tási intenzitással valósult volna meg, azonban bizonyos többlet-kötelezettségeket kellett volna 

teljesíteniük (pl. a kimeneti vízminőség kiinduló állapothoz történő javításának igazolására füg-

getlen laborvizsgálattal igazolt mérési eredmények benyújtási kötelezettsége). Megállapítható, 

hogy egy tisztán környezetvédelmi célú beruházás 50%-os támogatási intenzitással, többletkö-

telezettség-teljesítési követelményekkel nem biztosított vonzó beruházási feltételeket az ágazat 

számára. Javasolt a következő időszak operatív programjában az egyes intézkedések pontosabb 

lehatárolása, illetve a többlet-kötelezettségek előírásának mérlegelése, vagy többlet-kötelezett-

ségvállalás esetén támogatási intenzitás növelése. Tekintettel a kapcsolódó felhívás lezárására, 

az IH a célérték elérésének érdekében már nem tud mit tenni. Javasolt a jövőben a tervezett 

intézkedéseket az ágazat igényeihez igazítani, megfelelő indikátorok kiválasztásával. Amennyi-

ben az ágazat valójában igényt tartana hasonló intézkedésre, mindenképpen javasolt a kapcso-

lódó felhívás szakmai tartalmának felülvizsgálata, és az intézkedés céljával arányban álló felté-

telek meghatározása, amely vonzóbbá teheti a hasonló intézkedéseket a potenciális támogatást 

igénylők részére. 

 

17. táblázat: UP2SO4 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyké-

pes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Egyedi célkitűzés 
4 - A magas szintű környezetvédelmet biztosító akvakultúra, az állategészségügy és az ál-

latjólét, valamint a közegészségügy és a közbiztonság előmozdítása 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 

2023-ra vo-

natkozó 

célérték 

Mérték-

egység 

2021. évi 

tényérték 

01 - 54. cikk: Kör-

nyezetvédelmi szol-

gáltatásokat biztosító 

akvakultúra 

2.3 - Projektek száma a következő témában: az 

akvakultúra környezeti hatásainak korlátozása 

(környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendsze-

rek, ökológiai akvakultúrához kapcsolódó környe-

zetvédelmi szolgáltatások) 

90,00 db 78,00 

Forrás: saját szerkesztés 
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A MAHOP-2.5-2017 és a MAHOP-2.5-2018 számú felhívásokon 78 db projekt részesült támogatás-

ban. A felhívások lezárásra kerültek, további projekt nem részesülhet támogatásban. A 2023-ra meg-

határozott célérték 86,66%-ban teljesült. 

 

18. táblázat: UP3SO1 

Uniós prioritás 3 - A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 

Egyedi célkitűzés 
1 - A tudományos ismeretek fejlesztése és rendelkezésre bocsátása, valamint az adatok 

gyűjtésének és kezelésének fejlesztése 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 
2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

01 - 77. cikk: 

Adatgyűjtés 

3.2 - Projektek száma a követ-

kező témában: az adatok gyűj-

tésének, kezelésének és fel-

használásának elősegítése 

2,00 db 2,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 3. uniós prioritás 1. egyedi célkitűzése teljesül.  

 

19. táblázat: UP3SO2 

Uniós prioritás 3 - A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 

Egyedi célkitűzés 

2 - Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az in-

tézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív ter-

hek növelése nélkül 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 
2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

01 - 76. cikk: 

Ellenőrzés és végrehaj-

tás 

3.1 - Projektek száma a követ-

kező témában: az uniós ellen-

őrzési, felügyeleti és végrehaj-

tási rendszer megvalósítása 

1,00 db 1,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 3. uniós prioritás 2. egyedi célkitűzése teljesül.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

20. táblázat: UP5SO1 

Uniós prioritás 5 - A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása 

Egyedi célkitűzés 1 - A halászati és az akvakultúra-termékek piacának jobb szervezése 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 
2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi tény-

érték 

03 - 68. cikk: 

Értékesítési intézkedé-

sek 

5.2 - Projektek száma a követ-

kező témában: a piaci intézke-

dések és tárolási támogatás 

10,00 db 2,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP 5.3.1. és a MAHOP 5.3.2. intézkedések a termeléshez és a feldolgozáshoz kapcsolódó 

valamennyi intézkedésre hatással vannak, ezzel hozzájárulnak a halfogyasztás növekedéséhez. 

Fenti intézkedéseken összesen 2 db projekt részesült támogatásban. A kapcsolódó felhívások le-

zárásra kerültek, további projekt megvalósítása nem lehetséges. Ezen tapasztalatok alapján javasolt 

a következő operatív programban egyértelműen felmérni az ágazati igényeket és szükséglete-

ket, és azokat beépíteni a leendő felhívásokba.   

 

21. táblázat: UP5SO2 

Uniós prioritás 5 - A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása 

Egyedi célkitűzés 2 - A feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzése 

ETHA-intézkedés Teljesítménymutató 
2023-ra vonat-

kozó célérték 
Mértékegység 

2021. évi tényér-

ték 

01 - 69. cikk: A halászati 

és akvakultúra-termékek 

feldolgozása 

5.3 - Projektek száma a 

következő témában: fel-

dolgozás 

40,00 db 15,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás keretében 15 db támogatói okirattal rendelkező projekt összes 

támogatási összege 2.774.368.154 Ft, ami a felhívás keretösszegének 86,32%-a. A felhívás felfüg-

gesztésre került, további támogatási kérelem egyelőre nem nyújtható be, a felhíváson nincs további 

projekt értékelés alatt. A 2023-ra vállalt 40 db projektszám célértéke 37,5%-on teljesülhet.  

 

A kitűzött teljesítménymutatók elérése érdekében a projektek számát feltétlenül növelni szükséges. 

Ennek érdekében – aktualizált tartalommal – továbbra is fenntartjuk a javaslatunkat: Az operatív 

program végrehajtása az utolsó fázisába lépett, jelenleg nincsen szabad forrás a felhívások ismételt 

megnyitására. A jelenlegi projektállományból azonban a közeljövőben szabadulhatnak fel források 
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kedvezményezetti elállás, költségcsökkentés vagy esetleges szabálytalanságok miatt. A meglévő kö-

telezettségvállalás-állomány folyamatos monitoringja ezért kiemelt fontosságú, az esetleges fel-

szabaduló források ismételt lekötése esetén még növelhető a projektállomány. 

 

Az indikátorvállalás nem teljesülésének okaként tervezési hiba, az ágazat igényeinek nem megfelelő 

figyelembevétele, illetve a benyújtott támogatási kérelmek minőségi hiányosságai és egyéb jogosult-

sági problémák egyaránt megjelölhetők. Az elmúlt időszakot figyelembe véve azonban az is megál-

lapítható, hogy a gazdasági helyzet változása és az árak jelentős növekedése miatt sokkal magasabb 

költségekkel tudtak a kedvezményezettek projekteket tervezni, így a felhívásokra allokált forrásokból 

csak kevesebb projekt tudott megvalósulni. Különösen igaz ez a MAHOP 5.3.3-as intézkedése ese-

tében. 

 

3. A MAHOP-ban meghatározott eredményességmérési keret 2023-ra vonatkozó célérté-

keinek teljesülése 

 

22. táblázat: UP1 

Uniós prioritás 

1 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-haté-

kony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat elő-

mozdítása 

Mutató és mértékegység, adott esetben 
2018-ra vonatkozó 

mérföldkő 
2021. évi tényérték 

2023-ra vo-

natkozó célér-

tékek 

Pénzügyi mutató (EUR) 1.000.000,00 

szerződött: 

2.273.539 

kifizetett: 

1.935.952 

2.271.373,00 

1.6 - Projektek száma a következő témában: a bi-

ológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme 

és helyreállítása (db) 

10,00 szerződött: 12,00 15,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az 1. uniós prioritásra meghatározott pénzügyi mutató 2023-ra vonatkozó célértékének elérése 

a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján reális. Az 1. uniós prioritásra meghatározott teljesít-

ménymutató 2023-ra vonatkozó célértéke 15 db projekt.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A felhíváson 12 db támogatói okirat került kiállításra, további projekt nem várható. A felhívás lezá-

rásra került, így a maximális támogatott projektszám 12 db, amivel a 2023-ra meghatározott teljesít-

ménymutató célértéke 80%-ban teljesül. A kötelezettségvállalás értéke a 2023-as célérték 100,09%-

a, a kifizetések 85,23%-a teljesült. A 2023-as pénzügyi mutató célértéke reális. 

 

23. táblázat: UP2 

Uniós prioritás 
2 - A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, in-

novatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása 

Mutató és mértékegység, adott esetben 
2018-ra vonatkozó 

mérföldkő 
2021. évi tényérték 

2023-ra vonat-

kozó célértékek 

Pénzügyi mutató (EUR) 3.000.000,00 

szerződött: 

35.633.481 

kifizetett: 

21.341.549 

32.946.045,00 

2.2 - Projektek száma a következő témá-

ban: az akvakultúrába történő termelő 

beruházások (db) 

25,00 

szerződött: 98,00 

beérkezett: 

102,00 

160,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2021. december 31. napjáig a MAHOP 2.2-es intézkedésen 98 db támogatói okirattal rendelkező 

projekt került kiválasztásra, további 1 db kérelem kiválasztási eljárása folyamatban volt és 3 db ké-

relem kifogáson állt. Az eredményességmérési keret szempontjából az adott prioritás valamennyi ki-

fizetése figyelembe vehető. A kötelezettségvállalás összege 35.633.481 EUR, a kifizetett támogatási 

összeg 21.341.549 EUR, ami a 2023. évi célérték 64,77%-a. A 2023-as pénzügyi mutató célértéke 

reális, a teljesítménymutató esetében elérhető maximum teljesítés 63,75% lehet. 

 

24. táblázat: UP3 

Uniós prioritás 3 - A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 

Mutató és mértékegység, adott 

esetben 

2018-ra vonatkozó 

mérföldkő 
2021. évi tényérték 

2023-ra vonatkozó 

célértékek 

Pénzügyi mutató (EUR) 500.000,00 

szerződött: 

2.844.128 

kifizetett: 

2.671.741 

2.966.895,00 
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3.2 - Projektek száma a következő 

témában: az adatok gyűjtésének, ke-

zelésének és felhasználásának előse-

gítése (db) 

1,00 2,00 2,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának elősegítése témában 2 db támogatói okirattal 

rendelkező projekt került kiválasztásra. Az eredményességmérési keret szempontjából az adott prio-

ritás valamennyi kifizetése figyelembe vehető. A 2023-as célérték elérése mind a pénzügyi mutató, 

mind a teljesítménymutató esetében reális. 

 

25. táblázat: UP5 

Uniós prioritás 5 - A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása 

Mutató és mértékegység, adott esetben 2018-ra vonatkozó mérföldkő 
2021. évi tény-

érték 

2023-ra vonat-

kozó célértékek 

Pénzügyi mutató (EUR) 2.000.000,00 

szerződött: 

10.706.229 

kifizetett: 

8.605.067 

12.261.334,00 

5.3 - Projektek száma a következő témá-

ban: feldolgozás (db) 
10,00 15 40,00 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az eredményességmérési keret szempontjából az adott prioritás valamennyi kifizetése figyelembe 

vehető. A kötelezettségvállalás összege 9.235.825 EUR, a kifizetett támogatási összeg 8.605.067 

EUR (támogatási előlegek nélkül), ami a 2023. évi célérték 70,18 %-a. A 2023-as pénzügyi mutató 

célértéke reális. 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhíváson 15 db támogatói okirattal rendelkező projekt került kivá-

lasztásra, a felhívás felfüggesztésre került, további támogatási kérelem benyújtása nem várható. A 

2023-ra meghatározott teljesítménymutató célértéke 37,5%-ban teljesül. Javasolt a MAHOP követ-

kező módosítása során mindezt figyelembe venni, és a 2023-as célértékeket lecsökkenteni. 

 

Összességében elmondható, hogy az indikátorvállalás nem teljesülésének okaként tervezési hiba, az 

ágazat igényeinek nem megfelelő figyelembevétele, a tervezettnél jóval nagyobb projektméretek, il-
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

letve a benyújtott támogatási kérelmek minőségi hiányosságai és egyéb jogosultsági problémák egy-

aránt megjelölhetőek, mindemellett jelentős szerepet játszanak az elmúlt időszak gazdasági esemé-

nyei is.  

 

A jelenlegi projektállományból azonban a közeljövőben szabadulhatnak fel források 

kedvezményezetti elállás, költségcsökkentés vagy esetleges szabálytalanságok miatt. A meglévő kö-

telezettségvállalás-állomány folyamatos monitoringja ezért kiemelt fontosságú, az esetleges felsza-

baduló források ismételt lekötése esetén még növelhető a projektállomány. 

 

Amennyiben a 2022. év második felére a fenti okok miatt szabadulnak fel további források, javasolt 

a MAHOP-2.2-2016 és a MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívásokon Az Európai Halászati Alap társ-

finanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. 

évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján 

meghirdetett, egyszerűsített gépberuházási felhívás mintájára új intézkedést hirdetni, vagy a meglévő 

felhívásokat ezeknek megfelelően újra megnyitni. A tervezett intézkedés teljes forrásigénye 40-50 db 

tervezett projekttel, maximum 25 millió Ft támogatási igény figyelembevételével 1 Mrd Ft-ra becsül-

hető. Javasolt az ágazati képviselőkkel egyeztetni az ágazati igények összesítése és a lehetséges esz-

közlista meghatározása érdekében 

 

- Melyek a támogatási rendszer értékelése során megfogalmazott fontosabb következtetések 

és javaslatok? 

 

1. Általános megállapítások 

 

Az 508/2014/EU rendelet késői elfogadása, illetve – ennek következtében – a MAHOP Európai Bi-

zottság által történt jóváhagyása jelentős mértékben késleltette a végrehajtást. Annak ellenére, hogy 

az Európai Bizottság a programozási időszak kezdetén a végrehajtás egyik fő céljaként tűzte ki az 

adminisztratív terhek csökkentését, megállapítható, hogy a végrehajtás rendkívül bonyolult, a halá-

szati ágazat számára idegen, nehezen alkalmazható. 
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A végrehajtáshoz kapcsolódó közösségi és hazai joganyag szigorúan kötött, az eljárásrend nagyon 

bonyolult, nem kedvező a potenciális támogatást igénylők és a támogatásban részesülő kedvezmé-

nyezettek számára. Az alkalmazott pályáztatási, kiválasztási és végrehajtási eljárásrend nehezen mó-

dosítható. 

 

A támogatási kérelmek kiválasztása időben hosszadalmas. A projektkiválasztás és a projektmegvaló-

sítás elhúzódó folyamata (különös tekintettel az építéssel járó beruházások engedélyezési folyamata-

ira, az építkezések időjárási kockázataira és a tagállamban tapasztalható kivitelezői hiányra) a forrás-

vesztés kockázatát erősítik. 

 

Az n+3 szabály követelménye a műveletek kiválasztására és a kifizetések teljesítésére ösztönzik 

a tagállamot. A 2021. évben a forrásvesztést sikerült elkerülnie a tagállamnak, azonban az n+3 

elszámolási kötelezettség minden évben fennáll. A jövőben továbbra is szükséges kiemelt hang-

súlyt fektetni a pénzügyi tervezésre, valamint a kötelezettségvállalás állományának növelésére.  

 

A támogatói döntések határidőben történő meghozatala érdekében a továbbiakban is szükséges 

a szervezeti átalakulások minimalizálása, a hatóságok megfelelő humánerőforrás-kapacitásá-

nak rendelkezésre állása, a monitoring- és információs rendszer alkalmazásához szükséges is-

meretek és a kapcsolódó informatikai jogosultságok megléte, illetve a támogatási kérelmek ese-

tében az ellenőrzési pontok racionális csökkentése, a jogszabályi előírások figyelembevételével. 

 

2. Részletes megállapítások a megjelent felhívásokkal kapcsolatban 

 

MAHOP-1.2-2017 – Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási 

helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását 

 

A felhívás első alkalommal 2017. március 30-án került meghirdetésre, standard eljárásrendben. A 

felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 27. napjától 2019. április 29. 

napjáig volt lehetőség. A felhívás jelenlegi keretösszege 770.707.603 Ft. A felhívást az IH 2019. 

április 30. napján lezárta. 

A felhívás a természetes vízi halgazdálkodással érintett Natura 2000 területek és más természetvé-

delmi oltalom alatt álló vízterületek, valamint az ezekbe a kategóriákba nem sorolt természetes vizek 

rehabilitációjára irányul. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal, az annak 3.7.1. alfejezetében rögzített 

indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célkitűzésekkel. 

 

A felhíváson összesen 12 db projekt esetében került támogatói okirat kiadásra, összesen 

795.738.583 Ft értékben. 

A 2021. évben előlegkifizetés nem történt a felhíváson, így 2021. december 31-ig 469.700.800 Ft 

összegű támogatási előleg került kifizetésre a kedvezményezettek részére. A kedvezményezettek 

összesen 677.037.213 Ft értékben nyújtottak be tényleges elszámolást, ami a kiadott támogatói ok-

iratok 85,07%-a. 

A támogatott projektek közül 9 db projekt megvalósítása a 2021. évben lezárult, a projektekben ter-

vezett feladatok maradéktalanul megvalósultak.  

 

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által megvalósított 8 db projekt keretén belül mester-

séges ívóhelyek kerültek kialakításra a Tihanyi-félsziget közelében. A Balatonnál több évtizedes 

hagyománya van a süllőfészkek készítésének és kihelyezésének. Ezek a mesterséges ívóhelyek álta-

lában eredményesen segítik a süllők szaporodását azzal, hogy diverzebbé teszik a növényzetmentes 

homokos vagy iszapos mederfenékrészeket. A multifunkciós mesterséges struktúrák anyagukat te-

kintve megfelelő ívási szubsztrátumot biztosítanak az őshonos fajoknak (elsősorban a fogassüllőnek), 

másrészt architekturális komplexitásuknál fogva a korábbi nádasok helyett újra búvóhelyet biztosíta-

nak a halak többségének. A projektekben megvalósított létesítmények több úton is hozzájárulnak a 

vízi biodiverzitás fenntartásához, illetve a fenntartható halgazdálkodáshoz.  

https://balatonihal.hu/Palyazatok/MAHOP-121-2017-2018-00005 

 

A MAHOP-1.2.1-2017-2018-00001 azonosítószámú, „A NAIK-HAKI kezelésében lévő Bikazugi 

Holt-Körös halállományának rehabilitációját szolgáló statikus halkeltető és nevelő létesítmény épí-

tése” című, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: MATE) által megvalósított 

projekt célja olyan tavi halnevelő létesítmény megépítése volt, amely infrastruktúra-hátteret biztosít 

a Halászati Kutató Központ génbanki tevékenységéhez, a termelési gyakorlatban nem jellemző ősho-

nos halfajok neveléséhez, több veszélyeztetett faj állományának rehabilitációjához; ezzel együtt a 

természetes vízi állományok megerősítését szolgáló tenyésztési munkához. A természetes vízi halál-

lományok biológiai sokféleségét egyaránt veszélyezteti az idegenhonos, invazív halak terjedése, il-

letve a szűk genetikai háttérrel rendelkező halak tömeges természetes vízi kihelyezése. Az őshonos 

https://balatonihal.hu/Palyazatok/MAHOP-121-2017-2018-00005
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állományok megerősítését és a természetes vizek hasznosítása szempontjából fontos halbőség meg-

teremtése – a vizek rehabilitációján túl – leginkább egy, az őshonos halfajok megfelelő genetikai 

diverzitását biztosító, ellenőrzött körülmények közötti szaporítással és célzott visszatelepítéssel le-

hetséges. A pályázat keretében a Halászati Kutató Központ területén és kezelésében lévő ún. csorda-

járási területen került kialakításra az őshonos halak tartását és szaporítását szolgáló – 19 tavat tápcsa-

tornával, töltő- és lecsapoló csatornákkal együtt magában foglaló – tavi komplexum. Az épített hal-

nevelő tavak száma összesen 19 db, kiterjedése összesen 12,64 hektár. A tavak között megtalál-

ható 8 db cca. 1.600 m2 kiterjedésű előnevelő tó, 4 db cca. 3.600 m2 ivadéknevelő tó; 6 db 11.000 m2 

kiterjedésű nevelőtó, valamint 1 db anyahaltároló és egyben víztároló tó, amelynek vízfelülete cca. 

3,0 hektár. A beruházás keretében beszerzésre kerültek szaporításhoz, illetve neveléshez szükséges 

alapvető halászati eszközök is.  

https://archive.uni-mate.hu/hu/nyilvantartott-halgazdalkodasi-vizteruletek-rehabilitacioja-beleertve-

az-ivasi-helyek-fejleszteset 

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan javaslat nem került megfogalmazásra. 

 

További javaslatok: 

- Nincs javaslat. 

 

 

MAHOP-2.1-2016 - Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése 

 

A felhívás első alkalommal 2016. december 22-én került meghirdetésre standard eljárásrendben. A 

felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 6. napjától 2019. augusztus 8. 

napjáig volt lehetőség. Az IH 2019. augusztus 9. napján zárta le a felhívást. 

 

A felhívás célja az olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztése, amelyek csök-

kentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, a halolaj- és hallisztfüggőséget, amelyek mérséke-

lik a haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmát és előmozdítják a fenntartható 

erőforrás-hasznosítást, valamint növelik az állatjólétet. A felhívás keretében támogathatók azok a 

projektötletek, amelyek a jó piaci potenciállal rendelkező új akvakultúrafajok termelésbe vonását, 

illetve új vagy jelentősen tökéletesített termékek előállítását és mindezek piaci bevezetését célozzák. 

 

https://archive.uni-mate.hu/hu/nyilvantartott-halgazdalkodasi-vizteruletek-rehabilitacioja-beleertve-az-ivasi-helyek-fejleszteset
https://archive.uni-mate.hu/hu/nyilvantartott-halgazdalkodasi-vizteruletek-rehabilitacioja-beleertve-az-ivasi-helyek-fejleszteset
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal a felhívás 3.7.1. alfejezetében rögzített 

indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célkitűzésekkel.  

A felhívás lezárásáig összesen 11 db támogatási kérelmet nyújtottak be, 3.627.568.710 Ft értékben. 

A támogatást igénylők 5 db támogatási kérelmet visszavontak, 1 db kérelem elutasításra került, a 

vizsgált időszak végéig pedig összesen 5 db támogatói okirat került kiadásra 1.860.771.201 Ft tá-

mogatási összegre, ami a rendelkezésre álló keret 110,6%-a.  

A vizsgált időszak végéig 1.585.772.058 Ft támogatási előleg került kifizetésre, valamint 

1.177.076.292 Ft előleggel történő elszámolás teljesült, ami az eredeti kötelezettségvállalás 60,32%-

a. A 2021. év végéig 3 db projekt esetében került záró szakmai beszámoló benyújtásra, 2 db 

projekt végrehajtása még folyamatban van. A három záró szakmai beszámolót benyújtott projekt 

közül kettő lezárult, a tervezett feladatok maradéktalanul megvalósultak. A harmadik projekt teljesí-

tésének vizsgálata az értékelés elkészültéig nem zárul le.  

 

Jelentősen hátráltatták a projektek végrehajtását az intézményi átalakulások, amelyek az in-

tézkedésen megvalósuló valamennyi projektet érintették. A 2004/2020. Korm. határozat szerinti 

intézményi változások 4 db innovációs MAHOP projektet érintettek. Az ötödik projekt esetében pe-

dig a fenntartó Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testülete döntése értelmében a Balatoni 

Limnológiai Intézet szervezetileg kivált az Ökológiai Kutatóközpontból. Minden esetben szerződés-

módosítás, kedvezményezettcsere vált szükségessé a korábban benyújtott kifizetési kérelmek jóvá-

hagyását megelőzően, amely folyamatot tovább nehezítette a kedvezményezettek információhiánya, 

az aláírói jogosultságok hiánya, illetve egyéb technikai akadályok. 

 

A 2 db lezárt projektben megvalósult főbb tevékenységek: 

A MATE által megvalósított, „Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technoló-

giák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása” című, MAHOP-2.1.1-2016-2017-00007 

azonosítószámú projekt célja az őshonos halállományok visszatelepítését, a természetes vízi állomá-

nyok megerősítését szolgáló tavi halnevelő létesítmény kialakítása, beleértve az őshonos halak anya-

állományának tartását, szaporítását, az utódállományok ivadéknevelését, illetve az ivadékoknak a ter-

mészetes vizekbe történő visszahelyezésének előkészítését. 

A hazai haltermelés fejlesztését célzó, komplex alkalmazott kutatási projekt magában foglalja a hal-

termelő létesítmények környezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentésére irányuló műszaki, tu-

dományos vagy szervezeti ismeretek, a fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív tech-

nológiák és a halolaj- és hallisztfüggőséget csökkentő haltakarmányozási technológiák fejlesztését, 
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valamint a jelentős piaci potenciállal rendelkező új akvakultúrafajok intenzív termelésbe vonásának 

támogatását. 

 

A fenti célokat a haltermelés inputigényeinek optimalizálásával, a haltermelő rendszerek által kibo-

csátott elfolyóvíz kezelésére és hasznosítására irányuló eljárások kidolgozásával és a süllő, valamint 

sügérfélék nevelésére irányuló termeléstechnológiai fejlesztéssel sikerült elérni, nagy hangsúlyt fek-

tetve a projekt eredményeinek gyakorlati bevezetésére. 

https://archive.uni-mate.hu/hu/fenntarthato-innovativ-haltermelesi-es-kornyezetkezelesi-

technologiak-fejlesztese-es-gyakorlati 

 

A felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások fejezete alapján minden kedvezményezett köteles a 

kutatási és innovációs eredményeket bemutató részletes beszámolót elkészíteni, amely a támogatással 

megvalósult projektre épül, és amelynek témájában a kedvezményezett köteles – az együttműködő 

partnerrel vagy partnerekkel közösen – tudományos publikációt közölni. 

 

A projektekkel kapcsolatban további disszeminációs kötelezettség a projekt eredményeit széles kör-

ben bemutató konferencia megtartása, valamint nyílt hozzáférésű adattárak létrehozása vagy ingyenes 

nyílt forráskódú szoftverek által történő nyilvánosságra hozatal. A támogatásban részesülő műveletek 

eredményeit az IH az 508/2014/EU rendelet 47. cikk (3) bekezdésének megfelelően nyilvánosságra 

hozza a www.halaszat.kormany.hu, továbbá a www.palyazat.gov.hu oldalakon. 

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

Továbbra is fenntartjuk korábbi javaslatunkat: 

− Az innovációs célkitűzésen megvalósuló projektek kollektív kedvezményezettek által kerül-

tek megvalósításra. A megszerzett ismeretek átadása és az elért eredmények gyakorlati átül-

tetése és termelésben történő alkalmazása egyre sürgetőbb igénnyel jelentkezik az ágazat sze-

replői részéről. A felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások fejezete alapján meghatározott 

részletes beszámolókat, tudományos publikációkat javasolt az ágazati szereplőkhöz eljuttatni 

annak érdekében, hogy a megszerzett ismeretek mielőbb alkalmazásra kerülhessenek a gya-

korlatban is. 

 

 

  

https://archive.uni-mate.hu/hu/fenntarthato-innovativ-haltermelesi-es-kornyezetkezelesi-technologiak-fejlesztese-es-gyakorlati
https://archive.uni-mate.hu/hu/fenntarthato-innovativ-haltermelesi-es-kornyezetkezelesi-technologiak-fejlesztese-es-gyakorlati
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

MAHOP-2.2-2016 - Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 

 

A felhívás standard eljárásrendben 2016. december 22-én került első alkalommal meghirdetésre. A 

felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás 2017. március 29. napjától 2021. 

március 29. napjáig adott lehetőséget, az IH azonban 2020. december 29-én felfüggesztette a felhí-

vást. A felhívás keretösszege 5.862.956.400 Ft. 

 

A felhívás célja az extenzív és félintenzív akvakultúra-rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében 

a termelési kapacitás növelése, a termelt fajok diverzifikációja és termelésbe vonása, az akvakultúra-

termékek minőségének és értékének növelése, az akvakultúra-ágazatban dolgozók munka- és bizton-

sági körülményeinek javítása, az állatjólét és a termelés általános higiéniai helyzetének javítása, va-

lamint a haltermelés infrastruktúrájának korszerűsítése. A felhívás keretében lehetőség van önálló 

gép/eszköz beszerzésre is. 

 

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal, a felhívás 3.7.1. alfejezetében rögzített 

indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célkitűzésekkel.  

 

A felhívás felfüggesztéséig összesen 138 db támogatási kérelem érkezett be, 7.395.568.170 Ft ösz-

szegben, amelyből a támogatást igénylők 14 db-ot visszavontak, 10 db jogosultsági ellenőrzésen, 2 

db pedig tartalmi értékelés során került elutasításra. 11 db támogatói okirattól elálltak a kedvezmé-

nyezettek. Támogatói okirattal 98 db kérelem rendelkezik, 4.698.506.171 Ft támogatási összegben, 

4 db projekt esetében pedig még nem zárult le a döntési folyamat. Megállapítható, hogy a felhívás 

esetében nem került leigénylésre a rendelkezésre álló keretösszeg.  

 

A felhíváson 2021. december 31. napjáig 65 db projekt került lezárásra, ami a támogatott projektek 

66,32%-a. A kedvezményezettek a kiadott támogatói okiratok értékének 97,9%-val elszámoltak. A 

2021. évben lezárt projektek közül 9 db irányul csak gépbeszerzésre, de valamennyi projekt tartal-

mazott eszközbeszerzési elemet. 2 db projekt esetében intenzív üzemfejlesztés, 6 db projekt esetében 

tógazdasági infrastrukturális beruházás történt, 6 db projekt esetében pedig halastó felújítása valósult 

meg. Beruházási projekt keretében új halastó 2021. évben nem került megépítésre. 

 

Előlegkérelemre 1.453.494.646 Ft, kifizetési kérelemre pedig 2.073.961.356 Ft került kifizetésre. 
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A 2020. évi értékelésben tett értékelői javaslat nyomon követése: 

− Javasoljuk mind a projekt kiválasztási, mind a kérelemkezelési folyamatok felgyorsítását 

akár Technikai Segítségnyújtás forrás bevonásával, és szükség esetén pluszforrás biztosí-

tása a felhíváson.  

− A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontja alapján a 

projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hó-

nap áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az operatív program megvalósítási ideje 2023 

végén lezárul, a jelenleg ellenőrzés alatt álló támogatási kérelmek esetében javasolt a kivá-

lasztási folyamatok azonnali meggyorsítása, akár a humánerőforrás-kapacitások növelésé-

vel. Emellett legkésőbb 2021. szeptember végéig szükséges megtenni a kötelezettségvállalá-

sokat annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak, valamint a kifi-

zetések a Bizottság felé időben benyújtásra kerülhessenek. 

 

A kiválasztási eljárás felgyorsult, 2021. december 31. napján 1 db támogatási kérelem várt csak tá-

mogatói okirat kiadására. Az IH tájékoztatása alapján 1 db kérelem esetében jogosultsági ellenőrzé-

sen történő elutasítás miatt esetlegesen születhet döntés támogatói okirat kiadásáról. További 2 db 

kérelem csökkentett támogatási összeg miatt van kifogáson. A pluszforrás bevonására nincs szükség, 

a felhívás kerete nem került teljes mértékben felhasználásra. A javaslatok teljesültek. 

 

További javaslatok: 

- A kifogás miatt álló támogatási kérelmek esetében haladéktalanul szükséges meghozni a dön-

tést. Amennyiben a döntést követően marad az intézkedésen lekötetlen forrás, azt javasolt 

átcsoportosítani a MAHOP 2.3-as intézkedésre. 

Tekintettel arra, hogy viszonylag magas a visszavont támogatói okiratok aránya, javasolt a 

kötelezettségvállalással lekötött projektállomány folyamatos nyomon követése. Az esetleges 

további támogatói okirattól történő elállások kapcsán visszahulló források újbóli kihelyezése 

a programidőszak közelgő lejárta és támogatási kérelmek hiánya miatt nagymértékben nehe-

zített. Mindez veszélyeztetheti az intézkedés forrásainak 100%-os lehívását. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

MAHOP-2.3-2016 - A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdaságok ösztönzése 

 

A felhívás célja a fenntartható akvakultúra-vállalkozások létrehozása 50%-os támogatási intenzitás-

sal. A felhívás keretében lehetőség van építéssel járó projektek megvalósítására akár gép/eszköz be-

szerzéssel összekapcsolva, azonban a MAHOP-2.2-2016 számú felhívással ellentétben ezen felhívás 

esetében önálló gép/eszköz beszerzésre nincs lehetőség.  

 

A felhívás 2016. december 22-én került első alkalommal meghirdetésre standard eljárásrendben. A 

felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás 2017. április 6. napjától 2021. április 

8. napjáig adott lehetőséget, az IH azonban 2020. október 9. napján felfüggesztette a felhívást. Az 

ágazati igények alapján 2021. évben a korábban felfüggesztett felhívás újranyitásra került, a kedvez-

ményezettek 2021. augusztus 9-től 2021 október 8. napjáig nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A 

felhívásra további 6 db támogatási kérelem érkezett, 3.758.376.993 Ft értékben.  

 

A támogatási keretre a felhívás felfüggesztéséig összesen 15.127.523.018 Ft igény érkezett be, ami 

50 db kérelmet takar. 2021. december 31. napjáig összesen 10 db támogatói okirat került kiadásra 

4.823.883.480 Ft támogatási összegre. Előlegként 1.040.628.578 Ft került a kedvezményezettek felé 

kifizetésre, a tényleges elszámolás pedig 254.080.153 Ft volt. 1 db projekt esetében került záró szak-

mai beszámoló elfogadásra, a projekt kedvezményezettje a megítélt támogatás 96,08%-val elszámolt. 

A projektben tervezett feladatok megvalósultak, létrejött egy afrikai harcsa nevelését szolgáló 

recirkulációs üzem 250 tonna/év kapacitással, valamint a halnevelő egységhez kapcsolódó, a kibo-

csátott zagy utókezelésére szolgáló ideiglenes vízborítottságú vizes élőhely. 

 

2021. december 31. napjáig még 5 db támogatási kérelem állt ellenőrzés alatt. A felhíváson rendel-

kezésre álló aktuális szabad keret 960.159.354 Ft volt, az értékelési folyamatban álló projektek támo-

gatási igénye azonban 3.758.376.993 Ft, ami jelentősen meghaladja a felhíváson rendelkezésre álló 

szabad forrást. Megállapítható továbbá az is, hogy a felhíváson rendelkezésre álló új forráskeret csak-

nem háromszorosára érkezett támogatási kérelem. 

   

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal megállapítható, hogy a felhívás 3.7.1. 

alfejezetében rögzített indikátorértékek megegyeznek a MAHOP-ban szereplő célértékekkel.  
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A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

- Az intézkedés végrehajtása jelentős késedelmet mutat. Mind a támogatási kérelmek kivá-

lasztási folyamatában, mind a megítélt projektek végrehajtásában jelentős késedelmek ta-

pasztalhatók. Javasoltuk mind a projekt kiválasztási, mind a kérelemkezelési folyamatok 

felgyorsítását. 

A 2020. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében megszülettek a támogatói döntések. Az ér-

tékelés készítésének időpontjában a 2021. évben beérkezett 6 db támogatási kérelem közül még 5 db 

értékelési eljárása van folyamatban. A javaslat részben teljesült. 

 

- Javasoljuk többletforrás biztosítását. 

Az ÉFK 2021. április 1. napján hatályba lépett módosításának megfelelően a felhívás keretében ren-

delkezésre álló tervezett keretösszeg 5.780.203.378 Ft-ra módosult, azonban jelenleg is jelentős túl-

igénylés mutatkozik a felhíváson. A javaslat részben teljesült. 

 

- A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontja alapján a 

projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hó-

nap áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az operatív program megvalósítási ideje 2023 

végén lezárul, a jelenleg ellenőrzés alatt álló támogatási kérelmek esetében javasolt a kivá-

lasztási folyamatok azonnali meggyorsítása, akár a humánerőforrás-kapacitás növelésével. 

Emellett legkésőbb 2021. szeptember végéig szükséges megtenni a kötelezettségvállalásokat 

annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak, valamint a kifizetések 

a Bizottság felé időben benyújtásra kerülhessenek. 

A 2020. október 20. napjáig benyújtott támogatási kérelmek értékelése lezárult, a támogatói döntések 

2021 első fél évében megszülettek. Az ajánlás teljesült.  

 

További javaslat: 

- A 2021. évben újranyitott felhívásra beérkezett támogatási kérelmek mielőbbi értékelése és 

kötelezettségvállalása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a projektek az operatív prog-

ram végrehajtására rendelkezésre álló idő alatt megvalósulhassanak. Az értékelés gyorsításá-

hoz – szükség esetén – javasolt a TS keret terhére a létszámot bővíteni, vagy bizonyos speci-

ális szakmai tudást igénylő tevékenységeket kiszervezni annak érdekében, hogy a szükséges 

kötelezettségvállalások mielőbb megtörténhessenek. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- A felhívás rendelkezései alapján a projektek fizikai befejezésére legkésőbb 2023. április 8. 

napjáig van lehetőség. Az IH felhívta a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a projektek 

tervezésekor erre legyenek figyelemmel. Javasoljuk, hogy a források eredményes kifizetése 

és Európai Bizottság felé történő elszámolása érdekében az IH folyamatosan kövesse nyomon 

a projektek mérföldköveinek teljesítését, és határidő-hosszabbítást csak indokolt esetben, a 

lehető legrövidebb időre engedélyezzen ott, ahol az a projekt megvalósításához valóban szük-

séges. 

 

 

MAHOP-2.4-2016 - Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások 

 

A felhívás célja az extenzív és félintenzív akvakultúra-rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében 

a termelési folyamat energetikai hatékonyságának javítása, valamint a vízhasználatra és vízminőségre 

gyakorolt negatív hatás csökkentése. A felhívás kizárólag a 2. számú szakmai mellékletben – „Támo-

gatható gépek és eszközök jegyzéke” meghatározott gép/eszközök beszerzésére irányul. 

 

A felhívás 2016. december 22-én került első alkalommal meghirdetésre, standard eljárásrendben. A 

felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 6. napjától 2019. április 23. nap-

jáig volt lehetőség. 

 

A felhívásra összesen 1 db támogatási kérelem érkezett be 1.342.614 Ft támogatási igény értékben, 

amelyre a támogatói okirat kiállításra került. A projekt keretében 1.342.613 Ft került kifizetésre. A 

projekt lezárult, a tervezett feladatok maradéktalanul megvalósultak.  

 

Az intézkedésen megvalósított projekt csak eszközbeszerzésre irányul, a támogatott projekt keretében 

˗ 2 db trinokuláris mikroszkóp digitális kamera 

˗ 3 db multiméter (oldott oxigén, pH, vezetőképesség mérésére) 

került beszerzésre.   

 

A megvásárolt és üzembe helyezett eszközök nagyban segítik a vízminőség folyamatos ellenőrzése 

mellett az eredmények tóparton történő azonnali dokumentálását, így az esetleges szennyezés gyorsan 

és hatékonyan lokalizálható. A mikroszkópos vizsgálatok egyaránt történhetnek a tóparton, valamint 
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a laboratóriumban. A mikroszkópok használata lehetőséget ad a halegészségügyi vizsgálatok elvég-

zésére, amely az esetleges szennyezés, mérgezés azonnali vagy elhúzódó hatásairól ad információt. 

A pályázat során beszerzett eszközök alkalmazása mellett a vízminőségre gyakorolt negatív hatások 

gyorsan és hatékonyan kiszűrhetők, lokalizálhatók, így a negatív hatások területileg csökkenthetők. 

https://hhgzrt.hu/palyazatok/mahop-241-2016-2019-00001 

 

A felhívást összehasonlítva a hatályos MAHOP-pal megállapítható, hogy a felhívás 3.7.1. alfejezeté-

ben rögzített indikátorértékek megegyeznek a MAHOP-ban szereplő célértékekkel. Tekintettel azon-

ban arra, hogy a felhívásra az eredetileg tervezett támogatási igény töredéke érkezett, javasolt az ope-

ratív program következő módosítása során a vállalásokat a felhasznált források arányában módosí-

tani. 

A 2020. évi értékelésben javaslat nem került megfogalmazásra. 

 

További javaslatok: 

- Tekintettel arra, hogy a felhíváson támogatásban részesített egyetlen projekt megvalósítása 

lezárult, az indikátor operatív programból történő törlésére tett korábbi javaslatunkat fenntart-

juk, vagy javasoljuk a MAHOP következő módosítása keretében az indikátorvállalás értéké-

nek csökkentését. 

 

 

MAHOP-2.5-2017 - A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra-fejlesztésének elő-

mozdítása 

 

A MAHOP-ban 1 db intézkedés került meghatározásra az extenzív tógazdasági haltermelés esetében 

felmerülő többletköltségek, illetve elmaradt bevétel részleges kompenzációs támogatására vonatko-

zóan. Az IH az intézkedésre 2 db felhívást hirdetett meg. A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás 2017. 

március 29-én került első alkalommal meghirdetésre, standard eljárásrendben. Támogatási kérelmet 

a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, akvakultúrával foglalkozó vállalkozások nyújt-

hatnak be, kizárólag önállóan. A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 

2. napjától 2018. január 31. napjáig volt lehetőség. 

 

A felhívás 70.200 Ft/hektár/5 év (100%-os támogatási intenzitás) vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a tógazdasági haltermelőknek a természet és a biológiai sokféleség megőrzésének és javítá-

sának, valamint a tájképi elemek megóvásáért nyújtott szolgáltatásainak részleges kompenzálásaként. 

https://hhgzrt.hu/palyazatok/mahop-241-2016-2019-00001
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

A felhívást összehasonlítva a hatályos MAHOP-pal, a felhívás 3.7.1. alfejezetében rögzített indiká-

torértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célértékekkel.  

 

Az IH tájékoztatása alapján 48 db támogatói okirat került kiadásra 877.243.214 Ft összegben, 2020. 

december 31. napjáig 877.243.212 Ft kifizetés teljesült. 2021-ben nem történt változás. 

 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás rendelkezései alapján a támogatást igénylők választhattak annak 

tekintetében, hogy az 5 éves célprogramban 2017. vagy 2018. évtől vesznek részt. Abban az esetben, 

ha a támogatást igénylő 2017. január 1. napjától vállalja a célprogramot, a 2021. évre vonatkozóan a 

(záró) mérföldkő határideje 2021. december 31., a záró szakmai beszámoló beadása 2022. január 1. 

és március 1. között esedékes. A célprogramot 2017. évben kezdő 27 db projekt támogatási összege 

652.212.192 Ft. A projektekben vállalt feladatok megvalósulásának vizsgálata nem zárult le jelen 

dokumentum elkészítéséig. 

 

A 2020. évi értékelésben javaslat nem került megfogalmazásra. 

 

További javaslatok: 

- Nincs javaslat. 

 

 

MAHOP-2.5-2018 intézkedés - A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesz-

tésének előmozdítása 

 

A felhívás 2018. szeptember 19-én került első alkalommal meghirdetésre a MAHOP-2.5-2017 számú 

felhívástól eltérően egyszerűsített eljárásrendben, amelynek lényege a 272/2014. Korm. rendelet 64. 

§ (1) bekezdése alapján az, hogy az IH-nak nem kell Döntés-előkészítő Bizottságot összehívnia a 

támogatási kérelmek támogathatóságára vonatkozó döntéshez. 

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 19. napjától 2018. december 

19. napjáig volt lehetőség. 
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A felhívás célja megegyezik a MAHOP-2.5-2017 számú felhívás céljával, a támogatást igénylők ese-

tében azonban egyszerűbb feltételeknek kell megfelelni. Ugyanúgy 70.200 Ft/hektár/5 év vissza nem 

térítendő támogatás igénybevételére van lehetőség, 100%-os támogatási intenzitással. 

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal, a felhívás 3.7.1. alfejezetében rögzített 

indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célértékekkel.  

 

A felhívás keretében már 2019. december 31-ig 30 db projekt tekintetében került támogatói okirat 

kiadásra, 209.971.844 Ft értékben és a teljes támogatási összeg is kifizetésre került a kedvezmé-

nyezettek részére. 1 db projekt kedvezményezettje a 2021. évben elállt a projektmegvalósítástól, 

a 7.020.000 Ft támogatási összeg visszafizetése 2021. december 31. napjáig nem történt meg. 

Tekintettel arra, hogy az elállás ténye 2022. évben került rögzítésre, a 2021. december 31-i ada-

tok között még szerepel az adott projekt. 

 

A két kompenzációs felhívás projektjei keretében a célprogramban szereplő valamennyi, alább felso-

rolt tevékenységet meg kell valósítania a kedvezményezetteknek:  

1. A részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló halastó területnek/haltermeléssel 

hasznosított víztározónak háromévente legalább egyszer teljes lecsapolásra és feltöltésre kell 

kerülnie. 

2. A programba bevont halastóba/haltermeléssel hasznosított víztározóba évente több mint 50 kg/ha 

ponty népesítőanyagot kell telepíteni. 

3. A halastavi tápanyag-gazdálkodásban kizárólag szerves istállótrágya használható. Műtrágya fel-

használása tilos. 

4. Telepesen fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körén belül kötelező a hínár-

vegetáció fenntartása, amely nem gyéríthető. 

5. Nádaratás és egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek (különösen a szállítás és kihúzás) végzése, 

december 15. és február 15. között a rizómák károsítása nélkül engedélyezett, amennyiben azt a tá-

mogatáskérelem benyújtásakor a támogatást igénylő jelezte. A nádasterület 15%-át minden évben, 

forgó rendszerben lábon kell hagyni. 

6. Madárriasztás a működési területe alapján illetékes természetvédelmi hatóság által jóváhagyott 

éves Madárriasztási Terv alapján végezhető. 

7. Fészkelési időszakban (március 1. – július 15.) a vízszintingadozás napi mértéke nem haladhatja 

meg az 5 cm-t, kivételt képeznek az ivadéknevelő (elő-, és utónevelő); a telelő/tároló, illetve azon 

termelő tavak, amelyek a térség nyári hallellátását biztosítják. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

8. Nem zavarható a vízpart vagy a vízi környezet a vidra szaporodási helyének, valamint telepesen 

fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körzetében. A téli időszakban a halastó-

hoz/haltermeléssel hasznosított víztározóhoz közvetlenül kapcsolódó tápláló és lecsapoló csatorná-

kon nem helyezhető el olyan műszaki zár/kerítés/hosszú földalatti csőszakasz, amely akadályozza a 

vidra közlekedését és táplálkozását. 

9. Az előírások ellenőrizhetősége érdekében a támogatást igénylő köteles éves Tógazdálkodási Nap-

lót vezetni. 

 

Az IH és az ágazati szereplők elmondása alapján a 2007–2013-as időszakban a HOP / Halastavi Kör-

nyezetgazdálkodási Program (HKP) keretében megvalósult projektek tapasztalatai alapján megálla-

pítható, hogy az intézkedések az extenzív halastavakon ténylegesen növelik a madárfauna létszámát 

és fajgazdagságát, ami egyben az ott táplálkozó madárfajok fokozott halfogyasztását is eredményezi. 

A megvalósult projektek hozzájárulnak a természet és a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítá-

sához, a környezeti terhelés csökkentéséhez, valamint a tájképi elemek megóvásához is. Az intézke-

dések folytatása kiemelten szükséges a következő programozási időszakban is.   

 

A két kompenzációs intézkedés iránti ágazati igény kiemelkedő, a két felhívásra 99 db támogatási 

kérelem érkezett, ami a teljes beérkezett MAHOP-igény (354 db projektjavaslat) 27,96%-a. Az in-

tézkedésen támogatott projektek száma is kiemelkedően magas, összesen 78 db kérelem részesült 

támogatásban, ami az összes támogatott projekt 34,66%-a. Itt került sor a legszélesebb 

kedvezményezetti kör támogatására, ezért mindenképpen javasolt az intézkedés folytatása a követ-

kező támogatási időszakban is. 

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

- A felhívás és az ÉFK alapján hatályos keretösszeg 302.509.503 Ft, a támogatói okiratokkal 

lekötött összeg 209.971.844 Ft. Javasoljuk a le nem kötött forrás átcsoportosítását más in-

tézkedésre. 

Az ÉFK 2020. augusztus 8-án hatályba lépett módosítása során a forrásátcsoportosítás megtörtént, 

így ez a javaslat teljesült. 

 

További javaslatok: 
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- Az IH tájékoztatása alapján 2021. évben 1 db projekt kedvezményezettje elállt a támogatói 

okirattól, esetében a korábban kifizetett támogatás visszakövetelése szükséges. Javasoljuk a 

visszakövetelés mielőbbi intézését és a felszabaduló forrás mielőbbi lekötését a forráshiányos 

felhívások keretében. 

 

 

MAHOP-3.1.1-2016 – Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás tá-

mogatása – a DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozása 

 

A MAHOP-ban az adatgyűjtés megvalósítására 1 db intézkedés került meghatározásra, amelynek 

keretében az IH 2 db felhívást hirdetett meg. Az egyik a DCF projekt végrehajtásának szakmai meg-

alapozása, a másik magának a DCF projektnek a végrehajtására irányul. 

A MAHOP-3.1.1-2016 számú, a DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozását szolgáló fel-

hívás 2016. október 18-án került meghirdetésre. A felhívás célja a KHP végrehajtása, valamint a 

MAHOP céljainak elérése és végrehajtásának nyomon követése érdekében a vonatkozó hazai és uniós 

jogszabályokban meghatározott, és Magyarország számára releváns halgazdálkodási adatok szak-

szerű gyűjtéséhez, kezeléséhez, kiértékeléséhez és felhasználásához szükséges előkészítő dokumen-

tumok, módszertanok kidolgozása, valamint az adatgyűjtési rendszer megalapozása.  

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 18. napjától 2016. december 

30. napjáig volt lehetőség. A felhívás kiemelt eljárásrendben lett meghirdetve, így egy kedvezménye-

zett került megnevezésre az ÉFK-ban: NAIK AKI, amellyel az IH a felhívásra allokált forrás teljes 

keretére, 100%-os támogatási intenzitással támogatási szerződést kötött a „DFC I.” projekt 2018. 

augusztus 4. napjáig történő megvalósítása céljából. A projekt fizikai befejezésére meghatározott ha-

táridő alapján a „DCF I.” projekt 2018-ban lezárult. 

 

A kedvezményezett részére a projekt teljes támogatási összege, 135.000.000 Ft támogatási előlegként 

kifizetésre került, ebből 134.998.377 Ft összegre érkezett elszámolás. A kedvezményezett tájékoz-

tatta az IH-t a projekt elszámolt költségeinek önrevíziója során feltárásra került 151.253 Ft összegű 

reprezentációs adó téves elszámolásáról. A követeléskezelési eljárás lezárult, a tévesen elszámolt 

összeg, valamint az el nem számolt előleg az IH tájékoztatása alapján visszautalásra került. 

 

A támogatási szerződés 2. számú módosítása 2020. február 19. napján lépett hatályba. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A felhívást összehasonlítva a hatályos MAHOP-pal megállapítható, hogy a felhívás 3.7.1. alfejezeté-

ben rögzített indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célértékkel. 

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

- Javasoljuk a felhívás 1.2. pontjában a projekt rendelkezésre álló forrásösszegét 135.000.000 

Ft-ról 134.847.124 Ft-ra csökkenteni, a fel nem használt összeget pedig átcsoportosítani a 

MAHOP-3.1.2-2017: „Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhaszná-

lás támogatása – a DCF projekt végrehajtása” című felhívásra. 

A felhívás módosításra került. Az ajánlás teljesült. 

 

- Javasoljuk a felhívás lezárását. 

Az ajánlás nem teljesült. 

 

További javaslatok: 

- A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában megjelent 2020. évi CXLIX. törvény alapján 

2021. február 1. napjától a NAIK AKI feladatait jogutódként az AKI Nonprofit Kft. vette át. 

A felhívásban a változás átvezetésre került, a támogatási szerződés azonban a 2021. évben 

nem került módosításra. Minderre tekintettel javasoljuk a kedvezményezett személyében be-

következett változást átvezetni a támogatási szerződésben.  

 

 

MAHOP-3.1.2-2017 - Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támo-

gatása – a DCF projekt végrehajtása 

 

A felhívás 2017. március 14-én került meghirdetésre. A felhívás célja a KHP végrehajtása, valamint 

a MAHOP céljainak elérése és végrehajtásának nyomon követése érdekében a vonatkozó hazai és 

uniós jogszabályokban meghatározott, és Magyarország számára releváns halgazdálkodási adatok 

szakszerű gyűjtése, kezelése, kiértékelése és felhasználása. 

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 11. napjától 2017. május 15. 

napjáig volt lehetőség. A felhívás kiemelt eljárásrendben került meghirdetésre, így egy kedvezmé-

nyezett lett megnevezve az ÉFK-ban: NAIK AKI, amellyel az IH a felhívásra allokált forrás teljes 
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keretére, 100%-os támogatási intenzitással támogatási szerződést kötött az „DCF II.” projekt 2023. 

szeptember 30. napjáig tartó megvalósítása céljából.  

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában megjelent 2020. évi CXLIX. törvény alapján 2021. 

február 1. napjától a NAIK AKI feladatait jogutódként az AKI Nonprofit Kft. vette át. 

 

A 2021. november 12-én hatályba lépett szerződésmódosítás a projekt támogatási összegét – az ÉFK 

módosításának megfelelően – 600.983.182 Ft összegben határozta meg. 

Az IH 506.704.959 Ft előleget utalt ki a kedvezményezett részére, a kedvezményezett pedig 

425.536.301 Ft-tal számolt el, emellett 36.798.365 Ft értékű további kifizetési kérelem került elfoga-

dásra. A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal, a felhívás 3.7.1. alfejezetében 

rögzített indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célértékekkel.  

 

Az AKI Nonprofit Kft. által 2021. évben elvégzett elégedettségi felmérés tapasztalatai azt mutatják, 

hogy a DCF projektek ismertsége az elvártnál jóval alacsonyabb. A megkérdezettek nagy része nem 

ismeri a DCF projektek honlapját, de még a honlapot ismerő válaszadók sem használják az ott talál-

ható információkat. A DCF projektek egyik fontos eleme lenne, hogy a MAHOP végrehajtását se-

gítse. A teljes programozási időszak alatt folyamatos a halgazdálkodásra vonatkozó adatok gyűjtése, 

elemzése, amely nemcsak az intézményrendszer szereplőinek, hanem az ágazati szereplőknek is se-

gítségül szolgálhat döntéseik megalapozásában, meghozatalában. A DCF projektek ismertségének 

növelése érdekében szükséges a projektek eredményeinek szélesebb körben történő promotálása, to-

vábbá az adatgyűjtés fontosságának tudatosítása az ágazati szereplők körében 

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

- Javasoltuk a projekt rendelkezésére álló forrás összegét megemelni a „DCF I.” projekt ke-

retein belül fel nem használt forrás összegével. 

- Javasoltuk a keretösszeg növekedését megjeleníteni a MAHOP-ban és az ÉFK-ban egy-

aránt. 

- A szerződésben és a felhívásban rögzített támogatási összeg nem egyezik meg az ÉFK-ban 

rögzített keretösszeggel. Javasoltuk az ÉFK összegeinek felülvizsgálatát és a keretösszegek 

egységesítését, szükség esetén a felhívás és a támogatási szerződés további módosítását 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Az ÉFK 2020. augusztus 8-án hatályba lépett módosítása során a DCF I. projekt keretein belül fel 

nem használt források átcsoportosításra kerültek. A kedvezményezettcserét is magában foglaló támo-

gatási szerződésmódosítás 2021. november 12. napján lépett hatályba. A javaslatok a 2021. évben 

teljesültek. 

  

További javaslatok: 

- Az AKI Nonprofit Kft. által elvégzett elégedettségi felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy 

a DCF projektek ismertsége az elvártnál jóval alacsonyabb. A DCF projektek ismertségének 

növelése érdekében szükséges a projektek eredményeinek szélesebb körben történő 

promotálása, továbbá az adatgyűjtés fontosságának tudatosítása az ágazati szereplők körében. 

Tekintettel arra, hogy a felmérés során megkérdezett válaszadók nagy része szakmai rendez-

vényeken informálódik, javasoljuk a DCF projekt eredményeinek bemutatását a fontosabb 

hazai szakmai rendezvényeken. 

 

 

MAHOP-3.2-2016 - Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása 

 

A felhívás 2016. december 22-én került meghirdetésre. A felhívás célja az akvakultúra-termékek 

nyomonkövethetőségéhez szükséges számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztésének, beszerzé-

sének és üzembe helyezésének támogatása, a halkereskedelmi pontokat érintő ellenőrzések számának 

növelése és az, hogy a projekt keretében megvalósuljon az összes piaci szereplőre vonatkozó adat 

szisztematikus ellenőrzése. 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 23. napjától 2017. február 28. 

napjáig volt lehetőség. A felhívás kiemelt eljárásrendben került meghirdetésre, így egy kedvezmé-

nyezett lett megnevezve az ÉFK-ban: Nébih, amellyel az IH a felhívásra allokált forrás teljes keretére, 

100%-os támogatási intenzitással támogatási szerződést kötött az „Ellenőrzés” projekt 2023. szept-

ember 30. napjáig tartó megvalósítása céljából. 

 

A kedvezményezett részére az IH 2020. december 31. napjáig 211.786.500 Ft támogatási előleget 

fizetett ki, amellyel a kedvezményezett teljes összegében elszámolt. Emellett a kedvezményezett 

2021. december 31. napjáig további 36.223.500 Ft értékű kifizetési kérelemmel is elszámolt.   
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A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

- A szerződésben és a felhívásban rögzített támogatási összeg nem egyezik meg az ÉFK-ban 

rögzített keretösszeggel. Javasoljuk az ÉFK összegeinek felülvizsgálatát és a keretösszegek 

egységesítését, szükség esetén a felhívás és a támogatási szerződés módosítását.  

A támogatási szerződés 2021. évben módosításra került, a szerződéses összeg a felhívás és az ÉFK 

rendelkezéseinek megfelelően 259.614.354 Ft-ra módosult. A javaslat teljesült. 

 

További javaslatok: 

- Nincs további javaslat 

 

 

MAHOP-5.3.1-2016 - A halászati termékekre és akvakultúra termékekre irányuló piaci értékesí-

tési intézkedések támogatása 

 

A felhívás standard eljárásrendben, első alkalommal 2017. február 28-án került meghirdetésre. A 

felhívás keretében eredetileg a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 20. napjától 2020. jú-

lius 22. napjáig volt lehetőség. 

 

A felhívás célját az IH három célterületben határozta meg: termelői szervezetek, termelői szervezetek 

társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása, új piacok felkutatása és a forgalombahozatali fel-

tételek javítása, valamint a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése a halászati és akvakultúra-

termékek esetében.  

 

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal, a felhívás 3.7.1. alfejezetében rögzített 

indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célértékekkel.  

 

A felhívás lezárásáig összesen 2 db támogatási kérelem érkezett, 17.045.118 Ft támogatási igényre, 

amelyből 2 db kérelem kapott támogatói okiratot, azonban az egyik támogatói okiratot az IH vissza-

vonta, így mindösszesen 1 db projekt esetében beszélhetünk támogatói okiratról, 12.742.500 Ft 

támogatási összegben. A vizsgált időszak végéig 6.371.249 Ft előleg került kifizetésre és 12.742.500 

Ft-tal, azaz a projekt teljes támogatásával el is számolt a kedvezményezett. A projekt lezárult, a 

tervezett feladatok megvalósultak.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A The Fishmarket Kft. által megvalósított projekt a hazai akvakultúra-termelésből származó új halfaj, 

a fekete amur és egyéb hazai fajokból készült ultrafriss konyhakész termékek piaci bevezetésére és 

új online értékesítési csatorna kiépítésére irányult. A megvalósult projekt fő elemei: weboldalfejlesz-

tés és rendezvényszervezés az új termékek közvetlen népszerűsítéséhez és az üzleti háló fejlesztésé-

hez. 

 

A 2020. évi értékelésben javaslat nem került megfogalmazásra. 

 

További javaslatok: 

- Nincs további javaslat 

 

 

MAHOP-5.3.2-2016 - Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére 

(Kapj rá!) 

 

A felhívás 2016. december 22-én került meghirdetésre. A felhívás keretében a támogatási kérelmek 

benyújtására 2017. március 2. napjától 2017. április 28. napjáig volt lehetőség. A felhívás kiemelt 

eljárásrendben került meghirdetésre, így egy kedvezményezett lett megnevezve az ÉFK-ban: Agrár-

marketing Centrum Nkft., amellyel az IH a felhívásra allokált forrás teljes keretére, 100%-os támo-

gatási intenzitással támogatási szerződést kötött a „Kapj rá!” projekt 2023. június 30. napjáig tartó 

megvalósítása céljából. A felhívás forráskerete 960.069.600 Ft. 

 

A felhívás célja a termelés és a piacok átláthatóságához való hozzájárulás, piackutatások lebonyolí-

tása, valamint nemzeti kommunikációs és promóciós kampányok keretében ismertebbé tenni a nyil-

vánosság körében a fenntartható halászati és akvakultúra-termékeket, növelni a Magyarországon egy 

főre jutó éves halfogyasztás mértékét. A felhíváshoz kapcsolódó 4. számú szakmai melléklet (Nem-

zeti kommunikációs és promóciós kampány lebonyolításának műszaki leírása) útmutatóként szolgál 

a felhívásban foglalt célok elérése érdekében meghatározott műszaki-szakmai tartalomra vonatko-

zóan. 

 

Az IH 2021. december 31. napjáig 800.058.000 Ft támogatási előleget fizetett ki a kedvezményezett 

részére, amelyből 709.774.774 Ft-tal elszámolt a kedvezményezett. Emellett további 160.011.600 Ft 

tényleges kifizetési kérelem is benyújtásra került.  
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A 2020. évi értékelésben javaslat nem került megfogalmazásra. 

 

További javaslatok: 

- Nincs további javaslat 

 

 

MAHOP-5.3.3-2016 - A halászati és akvakultúra termékek feldolgozására irányuló beruházások 

támogatása 

 

A felhívás standard eljárásrendben 2016. december 22-én került első alkalommal meghirdetésre. Ere-

detileg a felhívás a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 11. napjától 2021. április 12. nap-

jáig adott lehetőséget, az IH azonban 2020. október 12. napján felfüggesztette a felhívást. 

A felhívás célja új halfeldolgozó létesítmények létrehozására irányuló beruházások támogatása, va-

lamint a működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítésének, bővítésének és felújításának vagy 

rekonstrukciójának támogatása.  

A felhívást összehasonlítva a jelenleg hatályos MAHOP-pal, a felhívás 3.7.1. alfejezetében rögzített 

indikátorértékek megegyeznek a hatályos MAHOP-ban szereplő célértékekkel.  

 

A felhívásra a felfüggesztés időpontjáig mindösszesen 9.131.987.280 Ft értékben nyújtottak be tá-

mogatási kérelmet (34 db). 2021. december 31. napjáig 15 db támogatói okirat került kiadásra 

2.774.368.154 Ft összegben. 781.112.616 Ft került előlegként kifizetésre és 1.389.886.830 Ft-tal 

számoltak el a kedvezményezettek. A 2021. év végéig 5 db projekt került lezárásra, 521.523.677 Ft 

támogatással számoltak el a kedvezményezettek. A felhívás keretösszege 3.213.953.771 Ft, támoga-

tói okirat 2.774.368.154 Ft összegben került kiállításra. A felhíváson fel nem használt szabad keret 

összege 439.585.617 Ft.  

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

- A felhíváson tapasztalható túligénylésre tekintettel javasolt a felhívás lezárása vagy több-

letforrás biztosítása a keretcsökkentésre kerülő felhívások forrásának részben történő át-

csoportosítása által. 

Az ÉFK 2021. április 1. napján módosításra került, jelenleg lekötetlen forrás mutatkozik a felhíváson. 

A javaslat teljesült. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

- A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontja alapján a 

projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hó-

nap áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az operatív program megvalósítási ideje 2023 

végén lezárul, a jelenleg ellenőrzés alatt álló támogatási kérelmek esetében javasolt a kivá-

lasztási folyamatok azonnali meggyorsítása, akár a humánerőforrás-kapacitás növelésével. 

Emellett legkésőbb 2021. szeptember végéig szükséges megtenni a kötelezettségvállalásokat 

annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak, valamint a kifizetések 

a Bizottság felé időben benyújtásra kerülhessenek. 

A felhívásra benyújtott valamennyi támogatási kérelem értékelési folyamata lezárult 2021. évben. A 

javaslat teljesült.  

 

További javaslatok: 

- A felhívást az IH 2020. október 12. napján felfüggesztette. A felhíváson fel nem használt 

szabad keret összege 439.585.617 Ft. Javasoljuk a fel nem használt forrás mielőbbi átcsopor-

tosítását a forráshiányos felhívásokra. 

 

 

MAHOP-7.1-2016 - Technikai segítségnyújtás 

 

A felhívás 2016. június 20-án került meghirdetésre. A felhívás célja a MAHOP tevékenységei előké-

szítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, és az ezekhez kapcsolódó, fenti feladatok 

ellátásához szükséges speciális külső szakértelem beszerzése. 

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 20. napjától 2016. december 31. 

napjáig volt lehetőség. A felhívás kiemelt eljárásrendben került meghirdetésre, így egy kedvezményezett 

lett megnevezve a felhívásban és az ÉFK-ban. A felhívás vizsgálata során megállapításra került, hogy a 

felhívásban nem kerültek átvezetésre a szervezeti átalakulások, így a felhívásban jelenleg a Miniszterel-

nökség a kedvezményezett, az ÉFK-ban pedig az Agrárminisztérium. Az ÉFK-nak megfelelően a támo-

gatási szerződés módosítása megtörtént. Tekintettel arra, hogy jogutódlásról van szó és a felhívásra már 

nem lehet újabb támogatási kérelmet benyújtani, a kedvezményezett felhívásban történő módosításának 

hiánya nem jelent problémát, de az egyértelműség kedvéért javasolt lenne átvezetni a változást. 
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Az ÉFK 7. módosításának megfelelően a felhívás keretében rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

160.247.272 Ft-ra módosult. A módosított szerződés 2021. október 1. napján lépett hatályba. A fel-

hívás alapján a támogatási intenzitás 100%. Az IH a kedvezményezett részére a 149.599.349 Ft tá-

mogatásból 142.082.863 Ft előleget utalt ki, a kedvezményezett pedig 2021 végéig összesen 

104.220.719 Ft támogatással számolt el. 

 
6. ábra: MAHOP TS forrás felhasználása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 2020. évi Értékelésben a felhívásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok és nyomon kö-

vetésük: 

− Megállapításra került, hogy a felhívás keretösszege megegyezik a 2020. augusztus 8. napján 

megjelent MAHOP ÉFK módosításban meghatározott keretösszeggel (160.247.272 Ft), 

azonban mindez nem került átvezetésre a projekt támogatási szerződésében. Javasolt a tá-

mogatási szerződés további módosítása. 

A támogatási szerződés módosítása 2021. október 1. napján hatályba lépett. A javaslat teljesült. 

− Javasolt a MAHOP keretében rehabilitált területek kiterjedésének változása indikátor teljesü-

léséhez hozzájáruló, projekteken belül megvalósult beavatkozások hatásterületének méréséhez 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

szükséges megfelelő és egységes módszertan kialakítása, valamint a módszertan alapján a te-

rületek pontos meghatározása, mérése Technikai Segítségnyújtás vagy egyéb forrásból. 

A javaslat nem teljesült. 

− Javasolt a beérkezett projektek kiválasztási folyamatának haladéktalan felgyorsítása, ennek 

érdekében pluszmunkatársak bevonása a folyamatba a Technikai Segítségnyújtás forrás 

szerződéssel le nem kötött részének felhasználásával.  

A kérelemkezelési folyamatok felgyorsultak, azonban TS-forrás nem került bevonásra. A javaslat 

részben teljesült, azonban úgy tűnik, hogy a kérelemkezelési folyamatok felgyorsításához nem 

szükséges TS-forrás bevonása, így a javaslatot a továbbiakban nem tartjuk fenn. 

− A lezárt projektekben megvalósult fejlesztések, jó gyakorlatok és eredmények minél széle-

sebb körű nyilvánosságra hozatala érdekében javasolt a TS projekt kommunikációs forrá-

sainak célzott felhasználása. Egyrészt a széles körű nyilvánosság biztosításával felkelthető 

a potenciális támogatást igénylők figyelme a következő időszak tervezett beruházásai iránt, 

másrészt tudatosulhat az ETHA és a hazai források szerepének kiemelkedő fontossága a 

természetes vízi halgazdálkodás, az innováció, a tógazdasági és intenzív akvakultúra-terme-

lés, valamint a halfeldolgozás területén.  

A javaslat nem teljesült. 

 

További javaslatok: 

- A projekt végrehajtásának 7 éves idejéből 5 év lejárt, a lekötött források 35%-a még nem 

került felhasználásra. Az IH tájékoztatása alapján nagy összegű a még lekötetlen forrás. Az 

intézkedés forrásvesztésének elkerülése érdekében javasolt a le nem kötött források mielőbbi 

kötelezettségvállalása és az operatív program céljainak megfelelő mielőbbi felhasználása. Eh-

hez segítség lehet a korábbi javaslatunk, miszerint a lezárt projektekben megvalósult fejlesz-

tések, jó gyakorlatok és eredmények minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatala.  

 

- Merültek-e fel a támogatások jogosulatlan felhasználásával, illetve kettős finanszírozással 

kapcsolatos problémák? 

 

A monitoring- és információs rendszer „Finanszírozás” modulja kiszűri azokat a tételeket, számlákat, 

bizonylatokat, amelyeket további projektek esetén a kedvezményezettek el kívánnak számolni. Az 

IH kollégái végzik kiemelt eljárásrendben a szakmai beszámolók és az elszámolások ellenőrzését, a 

KSZ kollégái pedig valamennyi eljárásrendben az előlegek, a kifizetési kérelmek és a záró kifizetési 



 

91 
 

kérelmek dokumentumalapú ellenőrzését, valamint standard eljárásrendben a szakmai beszámolók 

vizsgálatát. Az EUPR rendszer „Finanszírozás” moduljában beépítésre került az elszámolás ellenőr-

zési lista, amelyben a kifizetési kérelmeket illetően két ellenőrző kolléga vizsgálja meg a megfelelő-

ségi szempontokat. Az ellenőrzési lista alapján vizsgálni kell, hogy a kifizetési kérelem felhívásban 

előírt mellékletei csatolásra kerültek-e, az elszámoló bizonylat a kedvezményezett részére került-e 

kiállításra, és tartalmazza-e a kötelezően előírt elemeket, az elszámoló bizonylathoz kapcsolódó alá-

támasztó dokumentumok megfelelő tartalommal kerültek-e benyújtásra, a kapcsolódó szállítói szer-

ződés megfelelő tartalommal bír-e, a szerződésben szereplő teljesítési határidő megfelel-e az elszá-

molhatósági feltételeknek, a szerződés adatai helyesen rögzítésre kerültek-e a rendszerben, a szerző-

dés csatolásra került-e és annak tartalma megegyezik-e a rendszerben rögzített adatokkal, a számlák 

és a szerződések összekapcsolása megtörtént-e, az elszámolásra benyújtott tételek valósak-e, illetve 

a jóváhagyott projektre vonatkozóan merülnek-e fel. 

 

Az elszámolás ellenőrzését követően az utalványozás is ellenőrzésre kerül mind a teljesítésigazolás 

előtt, mind az érvényesítés előtt. Az utalványozás vizsgálata során le kell ellenőrizni, hogy az utalvá-

nyozási dokumentációban szereplő tételek megfelelőek-e, valósak-e, elszámolható tételeket tartal-

maznak-e, megegyeznek-e a rögzített tételekkel. A vizsgálat során szabálytalansági eljárással érintett 

tételek nem fogadhatók el, és csak azok a kedvezményezettek fizethetők ki, akik nem rendelkeznek 

köztartozással. Az ellenőrzés az előlegek, a kifizetési kérelmek és az utalványok esetén is kiterjed 

valamennyi, a 272/2014. Korm. rendeletben rögzített vizsgálati szempontra.  

 

1. Szabálytalanságok és csalás 

 

A támogatások jogosulatlan felhasználása esetében csalás esete nem fordult elő, azonban az IH tájé-

koztatása alapján 2021. december 31. napjáig összesen 27 ügyben jelentettek be szabálytalansági 

gyanút a KSZ részéről, amelyből 20 esetben került szabálytalanság megállapítására és 14 esetben 

került sor szankcióként követelés előírására 73.794.973 Ft összegben. 

 

A szabálytalanságok legfőbb indoka az AH mintavételes ellenőrzései során tett megállapításokon 

alapszik. Az AH megállapításai keretében a legfőbb gyanúk: 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

a) A projektmenedzsment-szerződés megkötését követően a beszerzési eljárásokban a verseny 

tisztaságának megsértése 

 

Pénzügyi érdeksérelem vagy a veszély fennállásának leírása: Az AH álláspontja szerint a projektme-

nedzsmenti szerződés megkötését követően a projektmenedzsment-tevékenységet végző vállalkozás 

ajánlattevőként egyáltalán nem vehetett volna részt a beszerzési eljárásokban, figyelemmel arra, hogy 

a projektmenedzsmenti feladatkör ellátása során a kedvezményezettel a projekt megvalósítása során 

együttműködve olyan többletinformációkhoz juthatott, amely a beszerzési eljárásokban a verseny 

tisztaságának sérelmét eredményezhette.  

Az AH álláspontja szerint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó gazdasági társaság nem minősít-

hető „függetlennek” a kedvezményezettől, a beszerzési eljárásokban való részvétele pedig a verseny 

tisztaságának sérelmét előidéző helyzetet teremt, megsértve ezzel a 272/2014. Korm. rendelet 5. sz. 

melléklet, a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről szóló Útmutatójának 2.3.2.5. pontját, 

ezáltal EU-s pénzügyi érdeksérelem keletkezett, tehát szabálytalanság történt. 

Amennyiben a nyertes projektmenedzser a beszerzésben nyertes ajánlattevő volt, ott 100%-os, ahol 

csak ellenárajánlatot nyújtott be, ott 25%-os korrekciót kell érvényesítni. 

 

b) Nem elszámolható közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek, illetve a verseny tisztasá-

gának sérelme 

 

A legnagyobb problémát az egybeszámítás mellőzése vagy a részekre bontás tilalmának megsértése 

okozta a kedvezményezetteknél.  

Ehhez kapcsolódik az AH rendszerszintű hibaként rögzített megállapítása, miszerint a támogatási 

kérelem vizsgálata során a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó részekre bontás tilalmának szabályait 

illető értékelésre sem az IH, sem a KSZ részéről nem kerül sor, amely alapján az értékelési szem-

pontrendszerben hiányosság mutatható ki. Minderre tekintettel 10%-os átalánykorrekciót határozott 

meg a költségnyilatkozatba állítandó, IH módszertan alapján leszűrt tételekre vonatkozóan, mivel a 

leírt hiányosság alapján fennáll a kockázata, hogy az egybeszámítás ellenőrzésének hiánya miatt 

pénzügyi érdeksérelem keletkezhetett egyes esetekben. 

A 10%-os átalánykorrekció az IH tájékoztatása alapján nem kerül továbbterhelésre a kedvezménye-

zettekre (kivétel, ha az AH mintatételes ellenőrzés során a közbeszerzéssel érintett tételek 100%-os 

korrekcióját írja elő). 
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További szabálytalanság a tartalmi értékelés során tett vállalások nem teljesítése miatt következett 

be. Az IH tájékoztatása alapján a kedvezményezettek elmondása szerint a pluszpontokért tettek vál-

lalásokat, nem gondolták, hogy a nem teljesítés ténylegesen szankcióval fog járni. Az IH elmondta, 

hogy a szankciórendszer a felhívások meghirdetésétől kezdve ismert volt a támogatást igénylők és 

kedvezményezettek számára. Tekintettel arra, hogy a legtöbb vállalás a projektek megvalósítását nem 

befolyásolta, az IH 2021-ben jelentősen könnyített a szankciók mértékén, figyelemmel az arányosság 

elvére és arra, hogy a legfontosabb cél a projektek tényleges megvalósulása. 

 

Az AH megállapításai esetén a szankció mértékét az AH állapította meg, a tartalmi értékelés során 

tett vállalások esetében az IH a felhívásokhoz kapcsolt „Jogkövetkezmények” című melléklet rendel-

kezései alapján határozta meg a szankció összegét. Az IH tapasztalata alapján a kiszabott szankciókat 

a kedvezményezettek határidőben megfizetik. A vizsgált időszak végéig szabálytalansági döntéssel 

szemben jogorvoslattal nem éltek, és egy ügyfél kért 3 db projektje esetében részlefizetést, amit az 

IH engedélyezett a 272/2014. Korm. rendelet szerinti maximum 12 hónapra. 

 

Az IH tájékoztatása alapján olyan esetekben, amikor a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi, szabály-

talansági eljárás mellőzésével állapítanak meg szabálytalanságot, ami az eljárásokat időben jelentő-

sen lecsökkenti. 

 

2. OLAF ügyek 

 

OLAF jelentési értékhatárt el nem érő szabálytalanságok: 

2021. december 31. napjáig 9 db projekt esetében került szabálytalanság megállapításra. 

1 db projekt esetében kifizetés nem történt. 

8 db projekt esetében a megállapított pénzügyi korrekció értéke összesen 4.981.954 Ft. 

 

OLAF felé jelentendő szabálytalanságok: 

A jelentési értékhatárt elérő, OLAF-nak jelentett szabálytalanság: 

2021. IV. negyedév végéig 3 db (2021. évi) szabálytalanság került jelentésre. 

A megállapított pénzügyi korrekció értéke összesen: 50.370.367 Ft. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Komplex nemzeti térségfejlesztési programok kereteiben megvalósuló, európai uniós támo-

gatásra számot tartó projektek támogatása 

 

A Miniszterelnökség Széchenyi Programirodával kötött megállapodása alapján az adott uniós támo-

gatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre projekt-előkészítési támogatást (a to-

vábbiakban: PEA) nyújt a támogatást igénylők részére. A lebonyolító a támogatottal ún. PEA Támo-

gatási Szerződést köt, amely alapján amennyiben ezen PEA-támogatásból finanszírozott tevékenység 

(pl. Megvalósíthatósági Tanulmány készítése) a kapcsolódó európai uniós projektben elszámolhatóvá 

válik, akkor ezen összegeket a támogatott az első elszámolásban köteles benyújtani az IH-hoz. Az 

elszámolásban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeg nem kerül a kedvezményezett számlá-

jára kiutalásra, hanem az elszámolások hitelesítését, rögzítését, ellenőrzését és jóváhagyását követően 

technikai átforgatásra kerül sor.  

A MAHOP-ban mindösszesen 2 db projekt érintett PEA-támogatással, egyikük esetében a támogatói 

okirat 2019. évben hatályba lépett, a másik projekt a jogosultsági ellenőrzésen elutasításra került.  

 

A PEA-érintettségű projektek tekintetében az IH folyamatosan egyeztet az illetékes minisztériummal 

a kettős finanszírozás elkerülése érdekében. 

 

- Milyen lehetőségek vannak a forrásabszorpció javítására? 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 86. cikke alapján valamennyi program kötelezettségvállalás-visszavonási 

eljárás alá esik az alapján, hogy egy adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó azon összegek, ame-

lyeket egy meghatározott időszakon belül nem használtak fel előfinanszírozásként vagy nem érkezik 

rájuk vonatkozólag kifizetési kérelem, visszavonásra kerülnek. A 2014–2020-as programozási idő-

szak tekintetében n+3 szabály van életben, vagyis az n évre meghatározott forrásokkal legkésőbb az 

n+3. évben el kell számolni a tagállamoknak.  

 

Az 1303/2013/EU rendelet 86. cikke rendelkezéseinek megfelelően a 2014 és 2020 közötti időszakra 

vonatkozó éves kötelezettségvállalási előirányzatok teljesítése szempontjából az Európai Bizottság 

felé kifizetési kérelemben benyújtott összegek mellett a rendelet 81. cikkében meghatározott, kezdeti 

előfinanszírozásként, valamint éves előfinanszírozásként felhasznált összegek is figyelembe vehetők. 



 

95 
 

A kezdeti és az éves előfinanszírozás biztosítja azt, hogy a tagállamok elegendő forrással rendelkez-

zenek a programok végrehajtásához. (Az éves előfinanszírozást minden évben rendezni kell az elszá-

molások elfogadásával.) 

 

A 2018. évre meghatározott, 2021. évben elszámolandó források elszámolása érdekében (az n+3 for-

rásvesztés elkerüléséhez) 4.271.570 EUR összegű, Európai Bizottság felé benyújtott kifizetési ké-

relem volt szükséges. 

A 2021. évben négy alkalommal került sor az Európai Bizottság részére időközi kifizetési kérelem 

(költségnyilatkozat) feladására, összesen 5.062.974,72 EUR került az Európai Bizottságtól lehívásra. 

A 2020. évben feladott n+3 elszámolási kötelezettséget meghaladó értékű költségnyilatkozattal 

együtt így a 2021. évre meghatározott n+3 elszámolási kötelezettség 976.700 EUR többletlehívással 

kerül teljesítésre. Megállapítható, hogy a MAHOP a 2021. évben teljesítette az ETHA-forrásokkal 

történő n+3 elszámolási kötelezettségét, forrásvesztés nem történt. 

 

Tekintettel arra, hogy a költségnyilatkozatba kizárólag a kedvezményezettek felé teljesített tényleges, 

számlaalapú kifizetések ETHA-része állítható, a forrásvesztés elkerüléséhez 350 HUF/EUR árfolya-

mon számolva, 75%-os társfinanszírozási arány figyelembevételével közel 2 Mrd Ft tényleges, ked-

vezményezettek felé történő kifizetésre (hazai+uniós rész) volt szükség. (Az uniós társfinanszírozási 

arányok a 3-as prioritás kivételével 75% ETHA és 25% hazai forrás megosztásban kerültek megha-

tározásra a MAHOP-ban, ezen felül a 3.1. intézkedésen 80%, a 3.2. intézkedésen 90% az uniós társ-

finanszírozási arány mértéke.) 

 

26. táblázat: 2021. évben feladott MAHOP-költségnyilatkozatok 

Költségnyilatkozat feladási dátuma 
Költségnyilatkozat összege 

EUR 

2021.04.30. 1.513.526,07 

2021.07.15. 0 

2021.09.03. 824.226,86 

2021.12.09. 2.725.221,79 

Forrás: saját szerkesztés 

 

1. A MAHOP pénzügyi rendszerének bemutatása 

 

A 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó PM azonosítja Magyarország 

legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A PM rögzíti, hogy a Magyarországra érkező 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

uniós fejlesztési források, az ESB-alapok hogyan fogják támogatni az Európai Unió EU2020 stratégiá-

jának céljait, mindeközben integrálja Magyarország Nemzeti Reform Programjának és az Európai Ta-

nács országspecifikus ajánlásainak releváns üzeneteit is. A Magyarország Kormányával folytatott 

egyeztetéseket követően az Európai Bizottság által jóváhagyott PM szintén meghatározza e források 

eredményes és hatékony felhasználásának feltételeit. A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntart-

ható és inkluzív növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja, építve a hazai terve-

zési előzményekre. A PM-ben kijelölt fejlesztési irányok részleteit az operatív programok rögzítik.”2 

 

Az 508/2014/EU rendelet 6. cikke rendelkezik azokról az uniós prioritásokról, amelyekkel az ETHA 

hozzájárul az EU2020 stratégia megvalósításához, valamint a KHP végrehajtásához. Az ETHA mű-

ködése során – a halászat és az akvakultúra, valamint a kapcsolódó tevékenységek fenntartható fej-

lesztése érdekében – az alábbi, az 1303/2013/EU rendeletben említett megfelelő tematikus célokat 

tükröző uniós prioritások érvényesítésére törekszik: 

1. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tu-

dásalapú halászat előmozdítása 

2. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tu-

dásalapú akvakultúra támogatása 

3. A KHP végrehajtásának előmozdítása 

4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése a következő konkrét célkitűzések révén a gaz-

dasági növekedés, a társadalmi befogadás és a munkahelyteremtés előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság és a munkaerő-mobilitás támogatásának biztosítása a halászattól és 

akvakultúrától függő part menti és szárazföldi halászati közösségekben, ideértve a tevékeny-

ségek diverzifikálását a halászaton belül, illetve az egyéb tengergazdasági ágazatok irányába 

5. A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása 

6. Az ITP végrehajtásának elősegítése 

7. Prioritáson kívül: Technikai Segítségnyújtás 

 

A 4-es és 6-os uniós prioritás tengerrel nem rendelkező tagállamok esetében nem értelmezhető. A 

MAHOP-ban meghatározott intézkedések a további 4 uniós prioritásnak megfelelően kerültek kiala-

kításra. Emellett a MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések is összhangban vannak az EU 

tematikus célkitűzéseivel. Mindennek megfelelően kerültek kidolgozásra a felhívások is.  

                                                
 
2 Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra, 7. oldal. 
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A 2014–2020-as programozási időszak valamennyi operatív programjának felhívásai a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon találhatók. 2020. december 31. napjáig 12 db MAHOP intézke-

désre 14 db felhívás került meghirdetésre 20.527.306.796 Ft összegben (8 db standard eljárásrend 

szerinti felhívás 18.106.936.643 Ft összegben, 5 db kiemelt eljárásrend szerinti felhívás 

2.210.398.308 Ft összegben és 1 db egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás 209.971.844 Ft ösz-

szegben). 2021-ben nem történt változás. 

 

Az 1207/2021. Korm. határozat alapján a 2014–2020 programozási időszak operatív programjaiban 

az egyes prioritások – árfolyamváltozással és operatív programmódosítással változtatott – indikatív 

támogatási keretösszegei megemelésre kerültek. Ezáltal a 2014–2020-as programozási időszakban 

Magyarország összesen 11.673,1 Mrd Ft európai uniós és hazai forrással gazdálkodhat. Ez az összeg 

tíz operatív programon keresztül szolgálja az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézi-

ójának megvalósulását szolgáló fejlesztéseket. Ezek közül a legkisebb összegű forrás az ETHA, va-

lamint Magyarország társfinanszírozásában megvalósuló MAHOP kerete, mintegy 17,5 Mrd Ft indi-

katív támogatási keretösszeggel. Az 1207/2021. Korm. határozat a MAHOP maximális kötelezett-

ségvállalási keretét az ÉFK szerinti 20,527 Mrd Ft-ban határozta meg. Az 1152/2020. Korm. határo-

zatban korábban meghatározott indikatív keret változatlanul 17,5 Mrd Ft maradt. 

A MAHOP forráskeretének felosztását az ÉFK tartalmazza. Az ÉFK egy fejlesztési célú operatív 

program adott évben meghirdetendő, valamint a már meghirdetett felhívások alapadatait tartalmazza.  

Az ÉFK-ból megismerhető a konstrukció címe, a rendelkezésre álló forráskeret és a meghirdetés terve-

zett időpontja. Az ÉFK kormányhatározatban történő közzétételével minden támogatást igénylő időben 

megismerheti a támogatások igényléséhez szükséges legfontosabb információkat. Az egyes operatív 

programok éves fejlesztési kereteinek elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/ves-fejlesztsi-keretek. 

Az ÉFK az értékelés időpontjáig kilenc alkalommal módosult, 2021. évben egy módosítás történt.  

 

27. táblázat: Az egyes MAHOP-felhívások keretösszegeinek változása 

Konstrukció száma, megnevezése 

A MAHOP ÉFK 7. módosítása 

szerinti keretszámok (Mrd Ft) 

hatályos: 2020.08.08-tól 

A MAHOP ÉFK 8. módosítása 

szerinti keretszámok (Mrd Ft) 

hatályos: 2021.04.01-től 

Változás 

(Mrd Ft) 

MAHOP-1.2-2017 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek 

rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fej-

lesztését és a vándorló halfajok vándorlási 

útvonalainak biztosítását 

0,771 0,771 – 

MAHOP-2.1-2016 1,682 1,682 – 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Konstrukció száma, megnevezése 

A MAHOP ÉFK 7. módosítása 

szerinti keretszámok (Mrd Ft) 

hatályos: 2020.08.08-tól 

A MAHOP ÉFK 8. módosítása 

szerinti keretszámok (Mrd Ft) 

hatályos: 2021.04.01-től 

Változás 

(Mrd Ft) 

Az akvakultúra terén történő innováció ösz-

tönzése 

MAHOP-2.2-2016 

Az akvakultúrába történő termelési célú be-

ruházások támogatása 

5,863 5,863 – 

MAHOP-2.3-2016 

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új 

gazdálkodók ösztönzése 

5,684 5,780 +0,096 

MAHOP-2.4-2016 

Az akvakultúrába történő környezetvédelmi 

célú beruházások 

0,001 0,001 – 

MAHOP-2.5-2017 

A környezetvédelmi szolgáltatásokat bizto-

sító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása 

0,879 0,877 –0,002 

MAHOP-2.5-2018 

A környezetvédelmi szolgáltatásokat bizto-

sító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása 

0,210 0,210 – 

MAHOP-3.1.1-2016 

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -

kezelés és -felhasználás támogatása – a DCF 

projekt végrehajtásának szakmai megalapo-

zása 

0,135 0,135 – 

MAHOP-3.1.2-2016 

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -

kezelés és -felhasználás támogatása – a DCF 

projekt végrehajtása 

0,645 0,601 –0,044 

MAHOP-3.2-2016 

Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehaj-

tási rendszer megvalósítása 

0,310 0,260 –0,05 

MAHOP-5.3.1-2016 

A halászati termékekre és akvakultúra-termé-

kekre irányuló piaci értékesítési intézkedések 

támogatása 

0,023 0,013 –0,01 

MAHOP-5.3.2-2016 

Kommunikációs és promóciós kampány a 

halfogyasztás népszerűsítésére 

0,960 0,960 – 

MAHOP-5.3.3-2016 

A halászati és akvakultúra-termékek feldol-

gozására irányuló beruházások támogatása 

3,204 3,214 +0,01 

MAHOP-7.1-2016 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Prog-

ram megvalósítását szolgáló technikai segít-

ségnyújtás projekt 

0,160 0,160 – 
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Konstrukció száma, megnevezése 

A MAHOP ÉFK 7. módosítása 

szerinti keretszámok (Mrd Ft) 

hatályos: 2020.08.08-tól 

A MAHOP ÉFK 8. módosítása 

szerinti keretszámok (Mrd Ft) 

hatályos: 2021.04.01-től 

Változás 

(Mrd Ft) 

Összesen (Mrd Ft) 20,527 20,527 0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP keretében 2021. december 31. napjáig 225 db projekt tekintetében került kiállításra 

támogatói okirat 18,170 Mrd Ft értékben, ami a program indikatív keretének 103,84%-a.  

 

A MAHOP-felhívásokon 2021. december 31. napjáig 27,625 Mrd Ft értékű támogatási kérelemállo-

mány mutatható ki. A kötelezettségvállalás értéke 18,170 Mrd Ft, a le nem kötött keret 2,357 Mrd Ft 

az 1152/2020. Korm. határozat 2. sz. mellékletében meghatározott, 2021. december 31. napjáig 

20,527 Mrd Ft-os maximális kötelezettségvállalás értékéhez számítva. A kiválasztási eljárásban sze-

replő (hatályos támogatói okirattal még nem rendelkező) támogatási kérelmek összértéke 4,28 Mrd 

Ft, vagyis csaknem kétszerese a szabad keretnek (182%).  

 

Amennyiben a beérkezett támogatási kérelmek nagy része a kiválasztási eljárás során támogatásban 

részesül, az 1152/2020. Korm. határozat alapján 20,527 Mrd Ft összegig tehető kötelezettségvállalás. 

Ezt meghaladó, ún. többlet-kötelezettségvállalás ÉFK-előterjesztésben meghatározott fedezetének 

biztosítása a nemzeti költségvetés terhére történhet. A nemzeti költségvetés terhére történő hozzájá-

rulás mértékét a program kötelezettségvállalásainak és kifizetéseinek alakulása, valamint az euró ár-

folyamának változása is befolyásolja, és minden esetben egyedi kormányengedélyhez van kötve. 

 

Folyamatot befolyásoló fontosabb befolyásoló tényezők:  

- A tagállamok által benyújtott programokban megállapított összegeket, az előre jelzett kiadá-

sokat, a költségnyilatkozatokat, a kifizetési kérelmeket, az elszámolásokat, valamint az ÉVJ-kben és 

a záró végrehajtási jelentésekben említett kiadásokat euróban kell megadni. 

- Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési kérelem időpontjában még nem vezették be az eurót 

pénznemükként, a nemzeti pénznemben felmerült kiadások összegét átszámítják euróra. Az em-

lített összegeket az Európai Bizottság azon hónapban érvényes átváltási árfolyamán kell átszámítani 

euróra, amelyikben az érintett operatív program igazoló hatósága a költséget elkönyvelte. Az árfo-

lyamot az Európai Bizottság minden hónapban elektronikus úton közzéteszi. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Az euró árfolyama folyamatosan változik, az 1152/2020. Korm. határozat, valamint az 

1207/2021. Korm. határozat ezek alapján módosította a korábbiakban meghatározott (EUR-ban fix), 

Ft-ra átszámított kereteket.  

A kedvezményezettek felé Ft-ban történt kifizetés, ezért eltérő árfolyamon kerülnek költségnyilatko-

zatba, így az Európai Bizottságtól történő lehívásra. 

- Az operatív program kötelezettségvállalási állománya nem kizárólag az időközben megtett 

kötelezettségvállalásokkal emelkedik. Néhány kedvezményezett gazdasági vagy egyéb okokból eláll 

a támogatástól. A vizsgált időszak végéig 18 db támogatói okirat került a kedvezményezettek által 

visszavonásra, 1 db projekt esetében pedig az IH állt el a támogatói okirattól. A visszavont támogatói 

okiratok értéke közel 1 Mrd Ft, darabszáma az összes támogatott projekt 8%-a. 

- A program előre haladásával nő azon projektek száma, ahol a kifizetett támogatások részben 

vagy egészben történő visszafizetése szükséges. A vizsgált időszak végéig 8 db projekt esetében tör-

tént visszafizetés, 24.456.831 Ft tőkekövetelés és 233.456 Ft kamat összegben, különböző jogcíme-

ken. A visszakövetelés okai között el nem számolt előleg, támogatói okirattól történő elállás, túlfize-

tés, szabálytalanság, illetve kedvezményezetti vállalás nem teljesítése szerepel. 

- A kedvezményezettek a vizsgált időszak végéig 110 db projekt esetében nyújtottak be záró 

kifizetési kérelmet, ebből 109 esetben lezárult a szakmai beszámoló és kifizetési kérelem ellenőrzése 

a vizsgált időszak végéig. A záró kifizetési kérelemben elszámolt támogatás aránya a vonatkozó kö-

telezettségvállalás 98,038%-a. 

 

Minderre tekintettel a MAHOP nemzeti költségvetés terhére történő esetleges további hozzájárulásá-

nak mértéke a fentiekben ismertetett tényezők miatt a végrehajtás jelenlegi állapotában pontosan nem 

számszerűsíthető. 

 

A 2020. évi Értékelésben a MAHOP pénzügyi rendszerére vonatkozóan nem került javaslat 

megfogalmazásra.  

 

További javaslatok: 

- Javasolt az értékelési folyamatban lévő projektek tekintetében mielőbb meghozni a támogatói 

döntéseket annak érdekében, hogy a projektek még az operatív program végrehajtási ideje 

alatt megvalósulhassanak. A szabálytalanságok növekvő aránya (és az ezzel összefüggő költ-

ségnyilatkozatban érvényesítésre kerülő korrekciók), valamint a támogatói okirattól történő 

elállások az abszorpciót veszélyeztetik. Legkésőbb 2022. év első fél évének végén javasolt 
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felülvizsgálni az aktuális kötelezettségvállalás-állományt, és indokolt esetben meghozni a 

szükséges intézkedéseket további kötelezettségvállalások megtétele érdekében.  

- A MAHOP 2.2. intézkedésen további projektszám-generálás szükséges a vállalt célérték tel-

jesítése érdekében. Mivel a felhívás módosítása viszonylag időigényes folyamat, javasolt ké-

sedelem nélkül előkészíteni az újranyitást és aktualizálni a kedvezményezettek által beszerez-

hető gép- és eszközlistát. 

- Javasolt a kedvezményezettek felé kiutalt támogatási előlegállomány folyamatos nyomon kö-

vetése, szükség esetén szankciók alkalmazása, ami igaz a 2021-2027-es időszakra is, hogy a 

felszabaduló források folyamatos lekötése biztosított legyen, ne legyenek a rendszerben nem 

működő projektek. 

- Tekintettel arra, hogy a MAHOP-2.2-2016 és a MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívásokon a 

teljes keret nem került leigénylésre, javasolt a felszabadult források mielőbbi átcsoportosítása 

a MAHOP-2.3-2016 számú felhívásra. 

- A 2021-2027-es időszak tekintetében mindenképpen javasolt a megfelelően felkészült hu-

mánerőforrás kapacitás biztosítása, a program végrehajtására szolgáló online felület ponto-

sabb paraméterezése a hibák elkerülése végett és mindezek biztosításával a beérkezett támo-

gatási, kifizetési és előleg kérelmek folyamatos feldolgozása, hogy az IH-nak ne kelljen min-

den évben az utolsó pillanatokra maradnia az n+3 kifizetési kötelezettség teljesítésével és ne 

kelljen a program végrehajtásának végén még a felszabaduló források leköthetőségére vész-

megoldásokat keresni.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

3.  Energiahatékony beruházások növelése, a 

vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt negatív 

hatás csökkentését eredményező beruházások 

támogatása 

 

Értékelési fókuszterület indoklása  

Uniós elvárás a környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, környezetkí-

mélő akvakultúra támogatása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 

környezetkímélő beruházások támogatása. Ezzel összhangban a MAHOP támogatja az innovatív 

módszereket és az olyan technológiákat, amelyek a fenti célok megvalósítására irányulnak. 

Értékelés típusa: végrehajtási, eredményességi 

 

Kapcsolódó intézkedések 

˗ 2.1. intézkedés: Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése 

˗ 2.2. intézkedés: Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 

˗ 2.3. intézkedés: A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése 

˗ 2.4. intézkedés: Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások 

˗ 5.3.3. intézkedés: A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások 

támogatása 

 

Értékelési módszerek 

Célzott vizsgálatok a támogatottak körében: 

˗ a támogatott projektekre kapott forrás felhasználásának hatékonysági vizsgálata 

˗ a kedvezményezettek által vállalt eredményindikátorok elemzése 

˗ a támogatott projektek földrajzi eloszlásának vizsgálata 

Monitoringadatok elemzése: 

˗ a kedvezményezettek által a kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött adatok értékelése 

alapján  

˗ a támogatási intézményrendszeri adatok értékelése 
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Adatforrások 

˗ az IH-tól gyűjtött információ a KFI-komponenst tartalmazó projektek végrehajtására vonat-

kozóan, beleértve az ÉVJ-ben és más releváns dokumentumokban foglalt információkat 

˗ a minőségi és mennyiségi vizsgálatok során kapott primer adatok 

 

Az értékelés során megválaszolandó főbb kérdések 

 

- Mekkora a támogatási szerződésekkel lekötött és a vizsgált időszak végéig elszámolt össze-

gek aránya a teljes támogatási kerethez képest? 

 

7. ábra: Kötelezettségvállalás és elszámolás a felhívás keretéhez viszonyítva (%) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A jelen értékelési szempont tekintetében releváns felhívások keretében összesen 14.158.871.619 Ft-

ra lett támogatói okirat kiadva, ami a teljes keret (jelenleg hatályos ÉFK alapján: 20.527.306.796 Ft) 

68,97%-a. Továbbá a felsorolt felhívások esetében összesen 8.421.288.322 Ft került a kedvezménye-

zettek részére kifizetésre 129 db projekt tekintetében, ami a teljes támogatási keret 41,02%-a. Legna-

gyobb eltérés a MAHOP-2.3-2016 számú felhívás esetében tapasztalható, itt mindenképpen fontos a 

szükséges kötelezettségvállalások mielőbbi megtétele. Tekintettel arra, hogy a MAHOP-2.2-2016 

és a MAHOP-5.3.3. 2016 számú felhívásokon a teljes keret nem került leigénylésre, javasolt a 

felszabadult források mielőbbi átcsoportosítása a MAHOP-2.3-2016 számú felhívásra. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Mekkora a jelen fókuszterülethez kapcsolódó felhívásokon belül a támogatásfelhasználás 

hatékonysága (mennyi a visszavont támogatási kérelmek/elállások száma, összege és mek-

kora a fel nem használt forrás)?  

 

A MAHOP-2.1-2016 számú felhívás keretében 5 db kérelmet vontak vissza 1.538.591.551 Ft támo-

gatási igény tekintetében a támogatást igénylők, de nem került sor támogatói okirattól történő elál-

lásra. A felhívás keretösszege 1.682.423.942 Ft, és 1.860.771.201 Ft támogatási összegre adott ki az 

IH támogatói okiratot, ami meghaladja az ÉFK szerinti keretet. Jelen felhívás esetében nem beszél-

hetünk fel nem használt forrásról, az IH a rendelkezésre álló forráskereten felül tett kötelezettségvál-

lalást. 

 

A MAHOP-2.2-2016 számú felhívás keretében 14 db kérelmet vontak vissza 791.832.726 Ft támo-

gatási igény tekintetében a támogatást igénylők. 13 esetben történt támogatói okirattól elállás, ami 

294.409.445 Ft visszahulló támogatási összeget jelent. A felhívás keretösszege 5.862.956.400 Ft, tá-

mogatói okirat 4.698.506.171 Ft összegben került kiállításra, így a még leköthető forrás 

1.164.450.229 Ft. 2021. december 31. napján 1 db támogatási kérelem várt döntés kiadására. Az IH 

tájékoztatása alapján 1 db kérelem esetében jogosultsági ellenőrzésen történő elutasítás miatt esetle-

gesen születhet döntés támogatói okirat kiadásáról. További 2 db kérelem csökkentett támogatási 

összeg miatt van kifogáson. A pluszforrás bevonására nem volt szükség, a felhívás kerete nem került 

teljes mértékben felhasználásra.  

 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhíváson 9 db kérelmet vontak vissza 1.519.307.347 Ft támogatási 

igény tekintetében a támogatást igénylők. 3 db támogatói okirattól álltak el a kedvezményezettek 

403.338.021 Ft támogatási összegben. A felhívás keretösszege 5.780.203.378 Ft, támogatói okirat 

4.823.883.480 Ft összegben került kiállításra, így a még leköthető forrás 956.319.898 Ft. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló forráskeretnél nagyobb a beérkezett támogatási 

igény összege. 2021. december 31. napjáig még 5 db támogatási kérelem állt ellenőrzés alatt. A fel-

híváson rendelkezésre álló aktuális szabad keretet jelentősen meghaladja az értékelési folyamatban 

álló projektek támogatási igénye (3.758.376.993 Ft), így jelenleg a felhíváson 2.802.057.095 Ft túl-

igénylés mutatkozik 

 

A MAHOP-2.4-2016 számú felhívás keretében nem történt támogatási kérelem-visszavonás és támo-

gatói okirattól történő elállás. A felhívás keretösszege 1.341.806 Ft, az 1 db projekt esetében kiadott 
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támogatói okirat összege 1.342.613 Ft, így minimális (807 Ft) többlet-kötelezettségvállalás mutatko-

zik. 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhíváson 6 db kérelmet visszavontak a támogatást igénylők. 3 db 

támogatói okirattól elálltak és 1 db támogató döntéssel kapcsolatban kifogáskezelési eljárás van fo-

lyamatban. A felhívás keretösszege 3.213.953.771 Ft, támogatói okirat 2.774.368.154 Ft összegben 

került kiállításra. A felhíváson fel nem használt szabad keret összege 439.585.617 Ft. A viszonylag 

nagy arányú visszavont támogatási kérelem feleslegesen köti le az adminisztratív kapacitásokat és 

jelentős többletmunkát generál a kérelemkezelési oldalon. A jövőben kiemelt figyelmet javasolt for-

dítani a kérelemkezelés folyamatainak felgyorsítására, valamint a szerződésmódosítási igények ru-

galmasabb elbírálására. A jövőben ajánlott továbbá a fel nem használt források azonnali felszabadí-

tása annak érdekében, hogy a más prioritásokon szükséges kötelezettségvállalások mielőbb megtör-

ténhessenek. 

 

- Mekkora a kedvezményezettnek számára a támogatási szerződésben megítélt és a vizsgált 

időszak végéig elszámolt támogatás aránya? 

 

8. ábra: Szerződött és elszámolt összegek aránya 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Legnagyobb eltérés a szerződött és elszámolt összegek között a MAHOP-2.3-2016 számú felhívás 

esetében tapasztalható, itt mindenképpen szükséges a támogatott projektek végrehajtásának felgyor-

sítása. Itt a legnagyobb a különbség a kifizetett és elszámolt támogatási előlegek között. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Mennyi a fókuszterülethez tartozó új haltermelő kapacitás létesítésére szolgáló beruházás 

(projektszám és támogatási összeg)? 

 

A vizsgált időszak végéig támogatásban részesített projektek közül 10 db projekt irányul új halter-

melő kapacitás létesítésére szolgáló beruházásra, a kiadott támogatói okiratok összértéke 

4.823.883.480 Ft, az átlagos projektméret 482.388.348 Ft. Az intézkedésen további 5 db projekt ki-

választási eljárása folyamatba van. Az intézkedésre az operatív programban tervezettnél kevesebb, 

ám komplexebb szakmai tartalommal rendelkező projekt részesült támogatásban. 

 

- Mennyi a meglévő haltermelő kapacitás fókuszterülethez tartozó célból történő felújítását 

szolgáló beruházás (projektszám és támogatási összeg)? 

 

A vizsgált időszak végéig támogatásban részesített projektek közül 98 db projekt irányul meglévő 

haltermelő felújítását szolgáló beruházásra, a kiadott támogatói okiratok összértéke 4.698.506.171 

Ft, az átlagos projektméret 47.943.940 Ft. Figyelemreméltó, hogy az új haltermelő kapacitás létesí-

tésére irányuló projektek átlagos összköltsége több mint tízszerese a meglévő kapacitások felújítására 

fordított összegnek.  

 

- Mennyire van összhangban az eredményindikátorok teljesülése a NAS félidős és célidőszaki 

monitoringmutatóival és stratégiai mutatószámaival? 

 

A NAS-ban stratégiai indikátorként az édesvízi akvakultúra termelésnövekedés került meghatáro-

zásra, melynek célértékét 2023-ig 25%-ban határozza meg, az alábbi három fejlesztési terület kereté-

ben: 

1. A meglévő halastavak korszerűsítésével és technológiafejlesztéssel 10%-os termelésnöveke-

dés, amit többek között kétezer hektár halastó felújításával érünk el. 

2. 5%-os termelésnövekedés korszerű, új halastavak építésével, ami összesen mintegy ezer hek-

tár új halastóterületet jelent. 

3. 10% növekedés hét új intenzív rendszer építésével, illetve a meglévő telepek korszerűsítésével. 

 

A 25%-os termelésnövekedést számszerűsítve, összesen 3.833 tonna étkezési hal termelés-növe-

kedés került a NAS-ban 2023-ra vonatkozó célkitűzésként meghatározásra. 
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A MAHOP intézkedéseiben megfogalmazott célkitűzések és a vonatkozó MAHOP-felhívások kere-

tében, a célkitűzések alapján meghatározott MAHOP-ból támogatható tevékenységek teljes mérték-

ben összhangban állnak a NAS-ban meghatározott stratégiai mutatószámokkal, indikátorokkal és a 

meghatározott fejlesztési területekkel.  

 

A NAS céljainak eléréséhez szükséges monitoringmutatók az alábbiak szerint kerültek megha-

tározásra: 

 

28. táblázat: NAS céljainak eléréséhez szükséges monitoringmutatók 

Eredménymutatók 

Kiindulási 

időszak adatai 

(2013) 

2021. évi tény-

adatok 

Célidőszak adatai 

(2023) 
Teljesülés 

Új halastavak területe (ha) - 44,1018 1000 4,41% 

Felújított halastavak terü-

lete (ha) 
- 

750 (2020) 

127,31 (2021) 

877,31 

2000 43,86% 

Új intenzív telep (db) 14 0* 21 0% 

Akvakultúra szakágazat tel-

jes étkezési 

haltermelése (t) 

14.917 
18.446  

(2020. évi adat) 
18.750 98,38% 

Egy főre jutó halfogyasztás 

(kg/év) 
4,5 

6,37 

(2020. évi adat) 
5,5 115,82% 

Forrás: saját szerkesztés 

* A 2021. december 31. napjáig kiadott támogatói okiratok alapján 9 db új intenzív üzem létesítésére irányuló fejlesztés 

indult meg, további 5 db támogatási kérelem értékelése még nem zárult le. A vizsgált időszak végéig erre irányuló projekt 

még nem került lezárásra. 

 

A MAHOP-ban meghatározott eredménymutatók azonban az „Egy főre jutó halfogyasztás (kg/év)” 

eredménymutató kivételével nincsenek összhangban a NAS céljainak eléréséhez szükséges, a fenti-

ekben részletezett monitoringmutatókkal, a MAHOP eredménymutatóinak aktuális értékei nem 

adnak közvetlen információt a NAS monitoringmutatóinak aktuális állásáról, tehát megállapít-

ható, hogy a MAHOP keretében mért eredménymutatók alapján közvetlenül nem szolgáltatható adat 

a NAS-ban meghatározott monitoringmutatók teljesülésének méréséhez.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP keretein belül megvalósult projektek a NAS-ban foglalt monitoringmutatók céljai-

nak teljesüléséhez történő hozzájárulásának mértéke csak a záró kifizetési kérelmeket beadott 

projektek projektszintű vizsgálata alapján mérhető. 

 

A NAS-ban meghatározott Új halastavak területe (ha) eredménymutató a teljes ágazati teljesít-

ményre került meghatározásra. A MAHOP projektek hozzájárulása a kitűzött célhoz jelenleg 

4,41%-os. Az IH tájékoztatása alapján a 2021. évben lezárult projektek közül 1 db projekt irányult 

új halastó építésére, összesen 12,64 hektár területtel. A MAHOP végrehajtási időszaka alatt összesen 

5 db új halastó létesítésére irányuló projekt valósul meg, 1 db 2019-ben került lezárásra, további 2 db 

projekt pedig 2020-ban, 1 db projekt 2021-ben lezárult, 1 db végrehajtása pedig folyamatban van. 

Eddig összesen 44,1018 hektár új halastóterület létesült. 

 

A NAS-ban meghatározott Felújított halastavak területe (ha) eredménymutató a teljes ágazati tel-

jesítményre került meghatározásra. A MAHOP projektek hozzájárulása a kitűzött célhoz jelenleg 

36,92%-os. Az IH tájékoztatása alapján 2021. évben 31 db projekt zárult le. A lezárult projektek 

közül 6 db projekt irányult halastó-felújításra, a projektek megvalósításával a vizsgált időszakban 

127,31 hektár halastó felújítása valósult meg. A 2019. és 2020. évben lezárult projektekkel együtt a 

MAHOP-ban ez idáig 877,31 hektár tóterület felújítása valósult meg. További 9 db projekt kizárólag 

gép- és eszközbeszerzésre irányul, de valamennyi lezárt projekt keretein belül valósult meg eszköz-

beszerzés. Infrastrukturális beruházást 8 db projekt valósított meg. Intenzív üzem felújítása 1 db pro-

jekt keretében valósult meg. 

 

A NAS-ban meghatározott Új intenzív telep (db) eredménymutató a teljes ágazati teljesítményre 

került meghatározásra. A MAHOP projektek hozzájárulása a kitűzött célhoz (amennyiben a 

2021. december 31. napjáig kiadott támogatói okiratokban szereplő 9 db új intenzív üzem léte-

sítésére irányuló fejlesztés megvalósul) 128,57%-os lesz. Az IH tájékoztatása alapján a 2021. dec-

ember 31. napjáig lezárult projektek közül 1 db irányult új intenzív telep létesítésére. A kiadott támo-

gatói okiratok alapján 9 db új intenzív üzem létesítésére irányuló fejlesztés indult meg, további 5 db 

projekt kiválasztása folyamatban van. 

 

A NAS-ban 2023-ra az akvakultúra szakágazat teljes étkezési haltermelésére vonatkozóan 18.750 

tonna került meghatározásra. Az AKI Nonprofit Kft. „Lehalászás jelentés” adatai alapján 2020-ban 

az akvakultúra szakágazat teljes étkezési haltermelése 18.446 tonna, ami a NAS céljainak 98,4 %-a. 
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A tógazdaságokban lehalászott étkezési hal 14.395 tonna, az intenzív üzemekben termelt étkezési hal 

mennyisége 4.051 tonna volt. 

 

A NAS-ban meghatározott Akvakultúra szakágazat teljes étkezési haltermelése (t) eredménymu-

tató célértéke a teljes ágazati teljesítményre 3.833 tonna növekedést jelent a kiindulási időszakhoz 

viszonyítva. A MAHOP-ban az UP 2. prioritáson (1., 2. és 3. egyedi célkitűzésen) meghatározott 

termelésnövekedés (2.1 - Az akvakultúra-termelés mennyiségének változása; 2 - Intenzív 

akvakultúra-termelés mennyiségének változása; 2.5 - A víz-visszaforgatásos rendszerű termelés 

mennyiségének változása) együttes értéke 4.683 tonna (638+3.247+795+3 =4.683 tonna), ami a 

NAS 2023-as célértékének 122,17%-a. Ezen termelési célú eredménymutató egyértelműen sze-

repel mind a NAS-ban, mind a MAHOP-ban.  

 

Megjegyzendő, hogy a MAHOP-eredménymutatók teljesülése kizárólag a MAHOP projektek végre-

hajtásától függ, míg a NAS-ban az akvakultúra szakágazat teljes étkezési haltermelése került megha-

tározásra, valamennyi ágazati szereplő által termelt étkezési hal figyelembevételével. Ennek fényében 

a NAS-nál nagyobb összegben meghatározott MAHOP-indikátorértékek kevésbé érthetőek, hiszen a 

MAHOP-kedvezményezettek nem fedik le a teljes ágazatot. Az AKI Nonprofit Kft. nyilvántartásában 

a 2020. évben 382 akvakultúra vállalkozást tartott nyilván. A MAHOP-ban az UP 2. prioritáson (1., 

2. és 3. egyedi célkitűzésen) meghatározott termelésnövekedési eredményt felmutató akvakultúra-

beruházásokon (2.2; 2.3; 2.4) mindösszesen 66 kedvezményezett részesült MAHOP-támogatásban, 

ami csupán a hazai akvakultúra-ágazat 17,28%-a.  

 

Szükséges továbbá az indikátorértékek felülvizsgálata, valamint annak tisztázása, hogy a MAHOP-

ban meghatározott eredménymutatók étkezési halra vonatkoznak-e, vagy a teljes termelést lefedik.  

 

A NAS-ban meghatározott Egy főre jutó halfogyasztás (kg/év) kiinduló helyzetet ismertető össze-

függés-mutatója 4,5 kg/fő/év 2013-ra, a 2023-as célérték 5,5 kg. Az AKI Nonprofit Kft. adatai alapján 

a 2020. évi egy főre jutó éves halfogyasztás 6,37 kg, ami alapján a célérték teljesült. A MAHOP 

keretében a MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosítószámú [„Kommunikációs és promóciós kam-

pány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)”] című projekt közvetlenül járul hozzá az „Egy főre 

jutó halfogyasztás (kg/év)” monitoringmutató teljesítéséhez, a hozzájárulás pontos mértéke azonban 

nem mérhető.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP-ban meghatározott termelésiérték-változásra vonatkozó indikátorok (2.2 - Az 

akvakultúra-termelés értékének változása; 3 - Intenzív akvakultúra-termelés értékének változása) 

2023-ra meghatározott összesített célértéke 6.670+2.152=8.822 ezer EUR, ami összhangban van 

a tervezett termelésnövekedéssel, azonban nincsenek nevesítve a NAS céljainak eléréséhez 

szükséges monitoringmutatók között. 

 

A MAHOP-ban az UP 1., 2. egyedi célkitűzésen (2 - A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisz-

témák védelme és helyreállítása) meghatározott eredménymutatók (18 - A MAHOP keretében re-

habilitált területek számának változása, valamint 19 - A MAHOP keretében rehabilitált területek ki-

terjedésének változása) nincsenek nevesítve a NAS céljainak eléréséhez szükséges 

monitoringmutatók között. 

 

A MAHOP-ban az UP 2.4. egyedi célkitűzésen (4 - A magas szintű környezetvédelmet biztosító 

akvakultúra, az állategészségügy és az állatjólét, valamint a közegészségügy és a közbiztonság elő-

mozdítása) meghatározott eredménymutatók (2.7 - Környezeti szolgáltatásokat nyújtó akvakultúra 

gazdaságok) nincsenek nevesítve a NAS céljainak eléréséhez szükséges monitoringmutatók kö-

zött. 

 

A MAHOP-ban az UP 3.1. egyedi célkitűzésen (1 - A tudományos ismeretek fejlesztése és rendel-

kezésre bocsátása, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztése) és 2. egyedi célkitű-

zésen (2 - Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi 

kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül) meg-

határozott eredménymutatók nem szerepelnek a NAS céljainak eléréséhez szükséges 

monitoringmutatók között. 

 

A MAHOP-ban az UP 5.1. egyedi célkitűzésen (1 - A halászati és az akvakultúra-termékek piacá-

nak jobb szervezése) meghatározott eredménymutatók a 8. - Halfogyasztás növelése kivételével 

(5.1.a - Az első eladások értékének változása a termelői szervezetek esetében; 5.1.b - Az első eladások 

mennyiségének változása a termelői szervezetek esetében; 5.1.c - Az első eladások értékének válto-

zása a nem termelői szervezetek esetében; 5.1.d - Az első eladások mennyiségének változása a nem 

termelői szervezetek esetében; 7 - Termelői szervezetek száma; 15 – EU-ban piacra vitt termelés 

forgalmának értéke) nincsenek nevesítve a NAS céljainak eléréséhez szükséges 

monitoringmutatók között. 
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A MAHOP-ban az UP 5.2. egyedi célkitűzésen (2 - A feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba 

való beruházás ösztönzése) meghatározott eredménymutatók (9 - Belföldi származású feldolgozott 

haltermékek mennyisége) nincsenek nevesítve a NAS céljainak eléréséhez szükséges 

monitoringmutatók között. 

 

A MAHOP-ban az UP 2. prioritáson (2. egyedi célkitűzésen) meghatározott egyetlen, nem ter-

melésnövekedésre vonatkozó eredménymutató (2.8 - Foglalkoztatás bővítése) nincsen nevesítve 

a NAS céljainak eléréséhez szükséges monitoringmutatók között. 

 

Az IH tájékoztatása alapján az operatív program tervezésénél intézkedésenként meghatározott indi-

kátorlistából kiindulva kellett kiválasztani az indikátorokat, ami jelentősen leszűkítette a tagállamok 

mozgásterét az indikátorok kiválasztása tekintetében. A MAHOP eredménymutatóit érintő – fentiek-

ben kifejtett – tapasztalatokból kiindulva javasolt nagyobb hangsúlyt fektetni az indikátorértékek ter-

vezésére, továbbá a 2021–2027-es programozási időszak operatív programjában, valamint a felül-

vizsgált NAS-ban szereplő eredményindikátorok összehangolására.  

 

- Hogyan járulnak hozzá a fókuszterületen megvalósuló projektek az OFTK-ben, az Európa 

2020 Stratégiában, a Nemzeti Reform Programban, valamint a PM-ben meghatározott cé-

lok teljesüléséhez? 

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek az alábbiak szerint járulnak hozzá az OKTF-ben 

meghatározott célok teljesüléséhez: 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 

A MAHOP-2.2-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 98 db 

Megítélt támogatás összege: 4.698.506.171 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 3.527.456.002 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 10 db 

Megítélt támogatás összege: 4.823.883.480 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.213.428.776 Ft (támogatási előleggel együtt) 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP-2.4-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 1 db 

Megítélt támogatás összege: 1.342.613 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.342.613 Ft 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 15 db 

Megítélt támogatás összege: 2.774.368.154 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 2.038.961.189 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek az alábbiak szerint járulnak hozzá az Európa 2020 

Stratégiában meghatározott célok teljesüléséhez: 

 

„Innovatív Unió”  

A MAHOP-2.1-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 5 db 

Megítélt támogatás összege: 1.860.771.201 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.640.099.742 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

„Erőforrás-hatékony Európa”  

A MAHOP-2.2-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 98 db 

Megítélt támogatás összege: 4.698.506.171 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 3.527.456.002 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 10 db 

Megítélt támogatás összege: 4.823.883.480 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.213.428.776 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.4-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 1 db 

Megítélt támogatás összege: 1.342.613 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.342.613 Ft 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 15 db 

Megítélt támogatás összege: 2.774.368.154 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 2.038.961.189 Ft (támogatási előleggel együtt) 
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Magyarország 2021. évi Nemzeti Reform Programjában a halgazdálkodási ágazat nem jelenik 

meg. 

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek az alábbiak szerint járulnak hozzá a PM-ben megha-

tározott célok teljesüléséhez: 

03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének növelése 

A MAHOP-2.1-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 5 db 

Megítélt támogatás összege: 1.860.771.201 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.640.099.742 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.2-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 98 db 

Megítélt támogatás összege: 4.698.506.171 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 3.527.456.002 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 10 db 

Megítélt támogatás összege: 4.823.883.480 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.213.428.776 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.4-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 1 db 

Megítélt támogatás összege: 1.342.613 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 1.342.613 Ft 

 

A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 15 db 

Megítélt támogatás összege: 2.774.368.154 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 2.038.961.189 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

- Megfelelően elősegítik-e az alkalmazott eljárások és intézkedések a MAHOP 2.1., 2.2., 2.3. 

2.4. és 5.3.3. intézkedéseiben megfogalmazott, a fókuszterülethez kapcsolódó célkitűzések 

elérését? 

 

A MAHOP 2.2., 2.3., 2.4. és 5.3.3. intézkedéseinek keretében támogathatóak olyan beruházások 

és/vagy eszközbeszerzések, amelyek célja az energiahatékonyság növelése, a vízhasználatra és víz-
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

minőségre gyakorolt negatív hatás csökkentése. Továbbá a MAHOP 2.1-es intézkedés keretében tá-

mogathatók az olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztése, amelyek többek 

között csökkentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, a haltermelő létesítményekből elfolyó 

víz szervesanyag-tartalmát, valamint az olyan projektek, amelyek a fenntartható erőforrás-hasznosí-

tásra irányuló innovatív technológiák alkalmazására irányulnak. Mindezek alapján megállapítható, 

hogy az intézkedések közvetlenül a fókuszterülethez kapcsolódó célkitűzések elérését szolgálják.  

 

- Vannak-e az intézkedések végrehajtását és hatékonyságát negatívan befolyásoló tényezők? 

 

A legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy a támogatási kérelmek beadása és a támogatói 

okiratok kiállítása között rendkívül hosszú idő telik el. Ennek következtében az előírt vagy tervezett 

határidők tarthatatlanná válnak, illetve a projektben tervezett költségek (pl.: építési tételek, eszközök 

beszerzési ára) jelentősen megemelkedhetnek, ezáltal az eredetileg tervezett műszaki-szakmai tarta-

lom csak a kedvezményezettek önerőrészének megnövelésével valósítható meg, amely jelentős több-

letterhet ró a pályázókra, vagy adott esetben el is lehetetleníti a tervezett projekt kivitelezését. Az 

elbírálási folyamat elhúzódása több esetben eredményezte a támogatási kérelmek visszavonását, eset-

legesen a támogatói okirattól elállást. 

 

Itt említhető meg továbbá, hogy a Covid–19-járvány a hazai halászati termékek értékesítését is na-

gyon megnehezítette, tekintettel a HoReCa-szektor és az exportpiacok teljes vagy részleges leállá-

sára.  

 

- Mekkora a támogatási koncentráció, azaz az egy támogatási szerződésre jutó (uniós és ha-

zai) támogatás átlagos összege? 

 

A jelen értékelési szempont esetében releváns felhívások keretében összesen 129 db támogatói okirat 

került kiadásra 14.158.871.619 Ft összegben. Az érintett felhívásokon az IH tájékoztatása alapján 

75/25% az uniós/hazai társfinanszírozási arány, így jelen esetben az uniós rész 10.619.153.714 Ft, a 

hazai rész pedig 3.539.717.905 Ft, ami alapján az egy támogatói okiratra jutó támogatás uniós részé-

nek átlagos összege 82.319.021,04 Ft, a hazai részének átlagos összege 27.439.673,68 Ft.  
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9. ábra: Átlagos projektméret 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Valamennyi intézkedésen 75% uniós forrás és 25% nemzeti tárfinanszírozás felhasználásával 

kerülnek támogatásra a projektek, de a felhívások támogatási intenzitása eltérő, a MAHOP-2.1.1.-

2016 felhíváson 100% a támogatási intenzitás, a többi felhívás esetében a felmerült költségek 50%-a 

támogatható.   
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

4.  A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító 

akvakultúra, valamint a környezet állapotának és a 

természetes élőhelyek javításának a támogatása. 

 

Értékelési fókuszterület indoklása  

A Kormány a PM-ben célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságá-

nak előmozdítását, illetve a halászati, halgazdálkodási ágazat helyzetének javítását, a természetes ál-

lományok visszaállítását, a természetes élőhelyek rehabilitációját és az integrált ártérkezelés kialakí-

tását. 

A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása érdekében a hagyo-

mányos technikákon alapuló extenzív tógazdasági haltermelők többek között a természet és a bioló-

giai sokféleség megőrzéséért és javításáért, valamint a tájképi elemek megóvásáért nyújtott szolgál-

tatásaikért részleges kompenzációs támogatást igényelhetnek. 

Értékelés típusa: végrehajtási, eredményességi és hatásértékelés. 

 

Kapcsolódó intézkedések 

˗ 1.2. intézkedés: Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási 

helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását 

˗ 2.5. intézkedés: A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének elő-

mozdítása 

 

Értékelési módszerek  

Célzott vizsgálatok a támogatottak körében: 

˗ a támogatott projektekre kapott forrás felhasználásának hatékonysági vizsgálata 

˗ a kedvezményezettek által vállalt eredményindikátorok elemzése 

Monitoringadatok elemzése: 

˗ a kedvezményezettek által a kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött adatok értékelése 

alapján 

˗ a támogatási intézményrendszeri adatok értékelése 
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Adatforrások 

˗ az IH-tól gyűjtött információ a környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító, illetve a környe-

zet állapotának és a természetes élőhelyek javítására irányuló komponenst tartalmazó projek-

tek végrehajtására vonatkozóan, beleértve az ÉVJ-ben és más releváns dokumentumokban 

foglalt információkat 

˗ a Nébih által üzemeltetett Országos Halgazdálkodási Adattár adatai a természetes vizek vo-

natkozásában (1.2. intézkedés) 

˗ a minőségi és mennyiségi vizsgálatok során kapott primer és szekunder adatok 

 

Az értékelés során megválaszolandó főbb kérdések 

 

- Milyen mértékben teljesültek a MAHOP 1.2. és 2.5. intézkedéseiben megfogalmazott, adott 

értékelési fókuszterülethez kapcsolódó célkitűzések, és ez mennyire tulajdonítható a 

MAHOP keretében biztosított támogatásoknak? 

 

A MAHOP-1.2-2017 számú felhíváson megvalósuló projektek a természetes vízi halgazdálkodás-

sal érintett Natura 2000 területek és más természetvédelmi oltalom alatt álló vízterületek, valamint az 

ezekbe a kategóriákba nem sorolt természetes vizek rehabilitációjára irányulnak az alábbi céloknak 

megfelelően: 

1) A biodiverzitás megőrzése, ívóhely fejlesztése, -létrehozása és -helyreállítása. 

A természetes élőhelyek és ívóhelyek fejlesztése révén a természetes vízi halállományok rehabilitá-

ciója és a természetes szaporodás elősegítése, ezáltal közvetve növelhetők a természetes vízi halállo-

mányok a telepítések fokozása nélkül is. 

2) A vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítása. 

3) A természetes vizek rehabilitációja, az invazív, idegenhonos halfajok visszaszorítása, a meder és 

a part állapotának, a víz minőségének javítása, valamint a víz megtartása. 

4) Olyan statikus vagy mozgó létesítmények építése, korszerűsítése vagy telepítése, amelyek a vízi 

állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve ezek tudományos előkészítését, 

monitoringját és értékelését. 

5) A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása, a nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületek (biológiai eszközökkel megvalósítható – pl. nád/sás szegély kialakítása stb. 

– partvédelme. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Az IH tájékoztatása alapján a MAHOP 1.2-es intézkedésre benyújtott támogatási kérelmek a 

felhívásban meghirdetett valamennyi célkitűzés megvalósítására vonatkozóan tartalmaznak 

elemeket. A célkitűzésekhez történő hozzájárulás 100%-a a MAHOP keretében biztosított tá-

mogatásoknak tulajdonítható. 

 

A MAHOP-2.5-2017 és MAHOP-2.5-2018 számú felhívások keretében megvalósuló célprogram-

ban résztvevőknek öt éven keresztül bizonyos, a vízi élővilágot támogató ún. „zöld” akvakultúra-

módszereket kell alkalmazniuk. A korábbi tapasztalatok szerint az ilyen jellegű intézkedések az ex-

tenzív halastavakon ténylegesen növelik a madárfauna létszámát és fajgazdagságát, ami egyben az 

ott táplálkozó madárfajok fokozott halfogyasztását is eredményezi. A MAHOP-2.5-2017 és 

MAHOP-2.5-2018 számú felhívások általános célkitűzése a vizes élőhelyek fokozott megőrzése és 

fejlesztése, élő-, táplálkozó- és költőhely biztosítása, a környezeti terhelés csökkentése és az édesvízi 

készletek megőrzése a természeti erőforrásokat megújító extenzív tógazdasági technológiák alkalma-

zása révén. Cél továbbá a halastavi ökoszisztémákhoz kapcsolódó természetvédelmi szempontból je-

lentős növény- és állatfajok élőhelyeinek kiemelt védelme. 

 

Az IH tájékoztatása alapján a MAHOP 2.5-ös intézkedésére megnyitott 2 db felhívásra benyúj-

tott támogatási kérelmek a felhívásban meghirdetett célprogramra irányulnak, így az intézke-

dés célkitűzéséhez történő hozzájárulás 100%-a a MAHOP keretében biztosított támogatások-

nak tulajdonítható. 

 

- Hogyan járul hozzá a MAHOP környezet állapotának és a természetes élőhelyek javításá-

nak célja a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégia és az Országos 

Horgászati Hálózati Programban meghatározott célok teljesüléséhez? 

 

A Halgazdálkodási és Horgászati Stratégia célja a nemzetközileg versenyképes hazai horgásztatás és 

kapcsolódó tevékenységek megteremtése. A horgászati tevékenységhez feltétel az élőhelyek rehabi-

litációja és az ívóhelyfejlesztés.  

A MAHOP-1.2-207 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 
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- Hogyan járul hozzá a MAHOP környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra, va-

lamint a környezet állapotának és a természetes élőhelyek javításának célja a PM-ben, a 4. 

Nemzeti Környezetvédelmi Programban (2015–2020), az OFTK-ban, az Európa 2020 Stra-

tégiában, valamint a Nemzeti Reform Programban meghatározott célok teljesüléséhez? 

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek az alábbiak szerint járulnak hozzá a PM-ben megha-

tározott célok teljesüléséhez: 

 

06 - A környezet megőrzése és védelme és a forráshatékonyság elősegítése 

A MAHOP-1.2-207 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 48 db 

Megítélt támogatás összege: 877.243.214 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 877.243.212 Ft 

 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 30 db 

Megítélt támogatás összege: 209.971.844 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 209.971.844 Ft 

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek az alábbiak szerint járulnak hozzá a 4. Nemzeti Kör-

nyezetvédelmi Programban (2015–2020) meghatározott célok teljesüléséhez: 

 

5.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

5.2.1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 

A MAHOP a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelmével és helyreállításával, a 

környezetbarát halgazdálkodás támogatásával járul hozzá a célkitűzéshez, megőrizve a vizes élőhe-

lyek növény- és állatvilágát, valamint a táj ökológiai jellegét. 

 

A MAHOP-1.2-207 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 48 db 

Megítélt támogatás összege: 877.243.214 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 877.243.212 Ft 

 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 30 db 

Megítélt támogatás összege: 209.971.844 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 209.971.844 Ft 

 

5.2.3. Vizeink védelme és fenntartható használata 

A MAHOP a természetes vizek rehabilitációjához a vízi ökoszisztémák helyreállítása révén járul 

hozzá.  

 

A MAHOP-1.2-207 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

5.3.10. Turizmus – ökoturizmus 

A MAHOP nem támogatja a turizmust, de a MAHOP-1.2-2017 számú felhívás magában foglalja a 

természetes vizek horgászati hasznosításával összefüggő halgazdálkodási tevékenységet. 

 

A MAHOP-1.2-207 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 795.738.583 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 677.583.249 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

Emellett a MAHOP-2.2-2016 számú felhívás lehetőséget biztosít az akvakultúra-termelést folytató 

gazdaságok diverzifikációjának (multifunkciós tógazdaság) beruházási támogatására, legfeljebb 50 

millió Ft támogatási igényig. Úgymint a (80 hektár feletti méretű) termelő tevékenységet végző tó-

gazdaságon belül a horoggal való halfogás infrastruktúrájának kiépítésére, az ökoturizmushoz kap-

csolódó, teljes belső – gépészet, szociális létesítmények, árusító terek –, illetve külső fogadótér, par-

koló, járda, kikötő, stég, pihenőhelyet tartalmazó fogadóközpont létrehozása, továbbá ideiglenes em-

beri tartózkodásra alkalmas (…) építmények létrehozására (madárles, pihenőhely). (Ezen támogatás 

kizárólag olyan akvakultúra-ágazati vállalkozásoknak nyújtható, amelyek esetében a kiegészítő tevé-

kenységek kapcsolódnak a vállalkozás fő akvakultúra-tevékenységéhez.)  



 

121 
 

A MAHOP-2.2-2016 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 98 db 

Megítélt támogatás összege: 4.698.506.171 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 3.527.456.002 Ft (támogatási előleggel együtt) 

A MAHOP-2.2-2016 számú felhívás során támogatott, 2021. évben lezárt projektek közül 1 db pro-

jekt keretében történt egyértelműen a turizmushoz és ökoturizmushoz történő eszközbeszerzés: Az 

Akasztói Horgászpark komfortosabbá tételére a már jól bevált nádfedeles esőbeállókból vásároltak 5 

db-ot.  

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek az alábbiak szerint járulnak hozzá az OKTF megha-

tározott célok teljesüléséhez: 

 

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme 

A MAHOP-1.2-207 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 12 db 

Megítélt támogatás összege: 796.700.096 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 666.446.069 Ft (támogatási előleggel együtt) 

 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 48 db 

Megítélt támogatás összege: 877.243.214 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 877.243.212 Ft 

 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhívás keretében kiadott támogatói okiratok száma: 30 db 

Megítélt támogatás összege: 209.971.844 Ft 

Kifizetett támogatási összeg: 209.971.844 Ft 

 

A fókuszterületen megvalósuló projektek nem járulnak hozzá az Európa 2020 Stratégiában 

meghatározott célok teljesüléséhez. 

 

Magyarország 2021. évi Nemzeti Reform Programjában a halgazdálkodási ágazat nem jelenik 

meg. 

 

  



 

 
 

122 
 

Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Mennyi a fókuszterülethez tartozó, környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó gazdaság (pro-

jektszám, tóterület és támogatási összeg)? 

 

A MAHOP-2.5-2017 és MAHOP-2.5-2018 számú felhívásokon 2020. december 31-ig kiadott támo-

gatói okiratok alapján 78 db projekt, összesen 15.487,39 hektár területtel vesz részt a „Vizesélőhely 

és vízimadár-élőhelyvédelmi célprogramban”. A támogatott területek közül 9.844,39 hektár terület 

Natura 2000, a fennmaradó 5.643,00 hektár egyéb terület. A kiadott támogatói okiratok alapján a 

támogatás összege 1.087.215.058 Ft. A 2021. évben nem történt változás. 

 

- Mennyi a fókuszterülethez tartozó, a természetes vizek rehabilitációját szolgáló projekt (pro-

jektszám, hatásterület és támogatási összeg)? 

 

A MAHOP-1.2-2017 számú felhíváson 2020. december 31-ig kiadott támogatói okiratok száma 12 

db, összege 796.700.096 Ft. A felhívás keretében megvalósuló projektek hatásterülete 15.487,39 hek-

tár. 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhíváson 2021. évben egy kedvezményezett elállt a projekt megvaló-

sításától, a részére korábban kifizetett 7.020.000 Ft támogatás összegének visszakövetelése 2021. 

december 31. napjáig nem zárult le. Tekintettel arra, hogy az elállás ténye 2022. évben került rögzí-

tésre, a 2021. december 31-i adatok között még szerepel az adott projekt. 

 

- Mennyire van összhangban a vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállí-

tása, valamint az akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák javításához kapcsolható ered-

ményindikátorok teljesülése a NAS félidős és célidőszaki monitoringmutatóival és stratégiai 

mutatószámaival? 

 

A NAS-ban meghatározott monitoringmutatók és stratégiai mutatószámok nincsenek kapcsolatban a 

vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállítása, valamint az akvakultúrával össze-

függő ökoszisztémák javításához kapcsolható eredményindikátorok teljesülésével. A NAS stratégiai 

mutatószámai beruházási célú intézkedésekre vonatkoznak (halastavak korszerűsítése, új halastavak 

és intenzív üzemek létesítése), az említett intézkedések eredményindikátorai pedig a MAHOP kere-

tében rehabilitált területek kiterjedésének változása, illetve a Környezeti szolgáltatásokat nyújtó 

akvakultúra-gazdaságok mutatókra irányulnak. 
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- Vannak-e a fókuszterülethez kapcsolódó komponenst tartalmazó intézkedések végrehajtá-

sát és hatékonyságát negatívan befolyásoló tényezők? 

 

A fókuszterülethez tartozó MAHOP 2.5-ös intézkedés kifizetéseinek legnagyobb része teljesült 2019. 

december 31. napjáig, a 2020. évben csupán egyetlen, korábban kifogáskezelési eljárásban részt vevő 

projekt kifizetései valósultak meg 4.755.586 Ft értékben. 1 db projekt esetében a kedvezményezett a 

2021. évben elállt a támogatói okirattól. A projektek végrehajtását érdemben befolyásoló egyéb té-

nyező nem azonosítható be.  

A fókuszterülethez tartozó MAHOP 1.2. intézkedés során támogatásban részesített projektek több-

sége (10 db) a 2020. évben megvalósult és lezárult volna, ám a Covid–19-járvány miatt a projektek 

megvalósítási ideje egységesen, automatikusan 3 hónappal meghosszabbításra került. A MAHOP-

1.2-2017 számú felhíváson támogatásban részesített valamennyi projekt kedvezményezettje kihasz-

nálta a projektvégrehajtás hosszabbításának a lehetőségét, így a veszélyhelyzeti intézkedés következ-

tében az érintett projektek záró kifizetési kérelmei és szakmai beszámolói csak a 2021. évben kerültek 

benyújtásra. 

 

- Mennyire gazdaságos, hatékony és szabályos a támogatások felhasználása? 

 

Az Állami Számvevőszék adatai alapján az európai uniós források lekötésének hatékonysága foko-

zatosan javul. A 2007–2013 közötti programozási időszakban a folyamatot még hátráltatta a koncent-

rált stratégiai tervezés hiánya, valamint a források kifizetésének elhúzódása. Ennek érdekében a 

272/2014. Korm. rendelet egységesítette a támogatások felhasználásának folyamatát valamennyi ope-

ratív program esetében. A monitoring- és információs rendszer alkalmazása valamennyi eljárás során, 

a támogatásigénylési, elbírálási, kifizetési és ellenőrzési eljárások, folyamatok lépésről lépésre rög-

zítésre kerültek a 272/2014. Korm. rendeletben. Az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő FAIR 

EUPR és EPTK az adminisztratív terhek csökkentése, az egységesítés és átláthatóság irányába indí-

totta el a kérelmek kezelésének és feldolgozásának folyamatát. A támogatási kérelmekhez benyújtott 

valamennyi dokumentum egy integrált informatikai rendszerben elérhető és visszakereshető. A fo-

lyamatok egységesek, nyomon követhetőek, minden ellenőrzési folyamatban érvényesül a 

„négyszem elv” alapján történő ellenőrzés. 

 

A MAHOP tekintetében mindezek által biztosítható a kérelmek egységes kezelése, a támogatások 

hatékony felhasználása. A folyamatok átláthatóságát is segíti, amit alátámaszt az a tény, hogy a 

MAHOP projekt tekintetében 2021. december 31. napjáig összesen 17 db szabálytalansági eljárás 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

került lefolytatásra. Ebből mindösszesen 1 db projekt tartozik a vizsgált fókuszterülethez, a 

szabálytalanság megállapított tőkeösszege 751.140 Ft, ami nem éri el a fókuszterület kötelezett-

ségvállalásának 0,04%-át.   

 

A MAHOP-támogatások gazdaságos és hatékony felhasználására ösztönzi az uniós források lehívá-

sára vonatkozó n+3 szabály és az eredményességi felülvizsgálat.  

Előbbi a programozási időszak valamennyi évében jelentős nyomást helyez az IH-ra, az adott évre 

vonatkozó pénzügyi keret kifizetési kötelezettségével, utóbbi pedig az eredményességmérési keret-

ben célként kitűzött támogatott műveletek számával és a kedvezményezettek felé történő tényleges 

(támogatási előleg nélküli) kifizetések összegével. 

 

- Mekkora a támogatási szerződésekkel lekötött és a vizsgált időszak végéig elszámolt össze-

gek aránya a teljes támogatási kerethez képest? 

 

A MAHOP-1.2-2017 számú felhívás keretében 795.738.583 Ft támogatási összegre adott ki az IH 

támogatói okiratot és 677.583.249 Ft támogatás került kifizetésre. 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás keretében 877.243.214 Ft támogatási összegre adott ki az IH 

támogatói okiratot és 877.243.212 Ft támogatás került kifizetésre. 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhívás keretében 209.971.844 Ft támogatási összegre adott ki az IH 

támogatói okiratot és 209.971.844 Ft támogatás került kifizetésre. 

 

A jelen értékelési szempont tekintetében releváns felhívások keretében összesen 1.882.953.641 

Ft-ra lett támogatói okirat kiadva, ami a teljes keret (jelenleg hatályos ÉFK alapján: 

20.527.306.796 Ft) 9,18%-a. 

Továbbá a felsorolt felhívások esetében összesen 1.751.285.943 Ft került a kedvezményezettek 

részére kifizetésre, ami a MAHOP indikatív keretének 10,76%-a. 

 

- Mekkora a támogatási koncentráció, azaz az egy támogatási szerződésre jutó (uniós és ha-

zai) támogatás átlagos összege? 

 

A jelen értékelési szempont esetében releváns felhívások keretében összesen 90 db támogatói okirat 

került kiadásra 1.882.953.641 Ft összegben. Az érintett felhívásokon az IH tájékoztatása alapján 

75/25% az uniós/hazai társfinanszírozási arány, így jelen esetben az uniós rész 1.412.215.231 Ft, a 



 

125 
 

hazai rész pedig 470.738.410,3 Ft, ami alapján az egy támogatói okiratra jutó támogatás uniós részé-

nek átlagos összege 15.691.280,34 Ft, a hazai részének átlagos összege 5.230.426,781 Ft. 

 

10. ábra: A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra, valamint a környezet állapotának és a 

természetes élőhelyek javításának a támogatását célzó projektek átlagos mérete  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az operatív program szintű átlagos projektméret 80.757.019 Ft, a fókuszterülethez tartozó átlagos 

projektméret pedig 20.921.707 Ft. Ezen a fókuszterületen valósul meg az operatív program összes 

projektjének 40%-a, ami a jelenlegi kötelezettségvállalás 10,36%-át teszi ki. Ezen projektek mérete 

átlagosan negyede az operatív program átlagának. 

 

- Mekkora a jelen fókuszterülethez kapcsolódó felhívásokon belül a támogatásfelhasználás 

hatékonysága (mennyi a visszavont támogatási kérelmek/elállások száma, összege és mek-

kora a fel nem használt forrás)? 

 

A MAHOP-1.2-2017 számú felhívás keretében 0 db kérelmet vontak vissza és nem került sor támo-

gatói okirattól történő elállásra. A felhívás keretösszege 770.707.603 Ft és 795.738.583 Ft támogatási 

összegre adott ki az IH támogatói okiratot, ami a rendelkezésre álló keret 103,24%-a, vagyis jelen 

felhívás esetében nem beszélhetünk fel nem használt forrásról, az IH a rendelkezésre álló forráskere-

ten felül tett kötelezettségvállalást. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás keretében 6 db kérelmet vontak vissza 75.790.846 Ft támogatási 

igény tekintetében a támogatást igénylők, de nem történt támogatói okirattól elállás. A felhívás ke-

retösszege 878.674.780 Ft, támogatói okirat 877.243.214 Ft összegben került kiállításra, így a még 

leköthető forrás 1.431.568 Ft. Fontos azonban megjegyezni, hogy a felhívás lezárásra került, így a 

szabad forrást szükséges átcsoportosítani másik felhívásra. 

 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhíváson 2021. évben egy kedvezményezett elállt a projekt megvaló-

sításától, a részére korábban kifizetett 7.020.000 Ft támogatás összegének visszakövetelése 2021. 

december 31. napjáig nem zárult le. Tekintettel arra, hogy az elállás ténye 2022. évben került rögzí-

tésre, a 2021. december 31-i adatok között még szerepel az adott projekt. A felhíváson 209.971.844 

Ft összegben került kiállításra támogatói okirat, az elállás átvezetését követően a támogatói okiratok 

összege 202.951.844 Ft, a kötelezettségvállalás pedig 96,65%-os lesz. A felszabaduló források mi-

előbbi átcsoportosítása szükséges.  

 

- Mekkora a kedvezményezettek számára a támogatási szerződésben megítélt és a vizsgált 

időszak végéig elszámolt támogatás aránya? 

 

A MAHOP-1.2-2017 számú felhívás keretében 12 db támogatói okirat került kiadásra 795.738.583 

Ft támogatási összegre és 677.583.249 Ft elszámolás teljesült. Ezek alapján a megítélt és a vizsgált 

időszak végéig elszámolt támogatás aránya 84,97%. 

A MAHOP-2.5-2017 számú felhívás keretében 48 db kérelem esetében adott ki az IH 877.243.214 

Ft összegre támogatói okiratot és kifizetési kérelemre 877.243.212 Ft került kifizetésre. Ezek alapján 

a megítélt és a vizsgált időszak végéig elszámolt támogatás aránya 99,99%. 

A MAHOP-2.5-2018 számú felhívás keretében 30 db támogatói okirat került kiadásra 209.971.844 

Ft támogatási összegre és 209.971.844 Ft volt a tényleges elszámolás. Ezek alapján a megítélt és a 

vizsgált időszak végéig elszámolt támogatás aránya jelenleg 100%, az elállás átvezetését követően 

a támogatói okiratok összege 202.951.844 Ft, a kötelezettségvállalás pedig 96,65%-os lesz. 
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5.  A halfogyasztási szokások változása, a fogyasztói 

magatartás változása, a fogyasztói igényekhez való 

alkalmazkodás, termékfejlesztés 

 

Értékelési fókuszterület indoklása 

Uniós prioritás a piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása. Egyedi célkitűzés a halászati és 

akvakultúra termékek piacszervezésének javítása és a halmarketing támogatása. Ezzel összhangban 

a MAHOP támogatja a piaci értékesítési feltételek javítását – köztük a termelői és szakmaközi szer-

vezetek létrehozását, az új piacok felkutatását és a forgalombahozatali feltételek javítását, a minőség 

javítását és a hozzáadott érték emelését, valamint a halfogyasztás növelését szolgáló piaci marketing- 

és promóciós kampányokat –, illetve az energiatakarékos, környezetbarát, az élelmiszer-biztonsági 

követelményeknek maradéktalanul megfelelő halfeldolgozás fejlesztését, az új vagy továbbfejlesztett 

termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, illetve új vagy továbbfejlesztett 

gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezető tevékenységeket, valamint a konyhakész, szálka-

mentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállítását. 

Értékelés típusa: végrehajtási, eredményességi és hatásértékelés. 

 

Kapcsolódó intézkedések 

˗ 5.3.2. intézkedés: Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére 

(Kapj rá!) 

 

Közvetetten kapcsolódó intézkedések a haltermelés fokozása és a piacképes haltermékek előál-

lítása szempontjából: 

˗ 2.2. intézkedés: Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 

˗ 2.3. intézkedés: A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése 

˗ 5.3.3. intézkedés: A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások 

támogatása 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Értékelési módszerek 

Célzott vizsgálatok a támogatottak körében: 

˗ a támogatott projektekre kapott forrás felhasználásának hatékonysági vizsgálata 

˗ eredményindikátorok elemzése 

 

Monitoringadatok elemzése: 

˗ a kedvezményezettek által a kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött adatok értékelése 

és/vagy a meghatározott szervezet által szolgáltatott adatok alapján 

 

A támogatási intézményrendszeri adatok értékelése. 

˗ Statisztikai adatok elemzése. 

 

Adatforrások 

˗ a támogatási intézményrendszerben a tárgyban keletkezett elemzések, dokumentumok, a tá-

mogatottak pályázatai 

˗ a „Kapj rá!” program keretében a kedvezményezettől kapott adatok 

˗ a lehalászásjelentések és az export-import statisztikai adatok 

 

Az értékelés során megválaszolandó főbb kérdések 

 

- Milyen mértékben teljesültek a MAHOP-ban megfogalmazott, halfogyasztás-növelési cél-

kitűzések, és ez mennyire tulajdonítható a MAHOP keretében biztosított támogatásoknak? 

 

A MAHOP „Indikátor definíciós lista és ellenőrzési útmutató” alapján a halfogyasztás növekedése 

indikátor számításához szükséges adatok az alábbi 5 forrásból kerülnek összegyűjtésre: 

1) A természetes vízi halfogásadatok forrása az Országos Halgazdálkodási Adattár nyilvántar-

tása. 

2) A halászati ágazatra vonatkozó külkereskedelmi adatok a KSH adatbázisából nyilvánosan el-

érhető adatok. 

3) Az importtételek szorzószámokkal kerülnek korrigálásra, amelynek a forrása a nyilvánosan 

elérhető EUMOFA „Monthly Highlights” kiadvány.  

4) A népességadatok a KSH adatbázisából nyilvánosan elérhető adatok. 
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5) Az étkezési célú haltermelési adatok az AKI Nonprofit Kft. saját ASIR-adatbázisából állnak 

rendelkezésre. 

A MAHOP keretében nyújtott támogatások fentiekhez csak áttételesen járulnak hozzá, a kínálati 

oldal szélesítésével. 

 

Az akvakultúra-beruházások a projektekben vállalt indikátorokon keresztül mérhetően is befolyásol-

ják az étkezési célú haltermelést. Az akvakultúra-termelés mennyisége (tógazdasági és intenzív) 

a 2020. évi adatok alapján összesen 2.608,406 tonnával nőtt a támogatásoknak köszönhetően, 

mindez 7.785,499 EUR értékű akvakultúra-termelés változást takar. 

 

A halfeldolgozók beruházásai a projektekben vállalt indikátorokon keresztül mérhetően is befolyá-

solják a belföldi származású feldolgozott haltermékek mennyiségét. A 2021. év végéig támoga-

tásban részesített projektekben tett indikátorvállalás 1.042,5 tonnára vonatkozik, a vizsgált időszak 

végéig lejelentett adatok alapján a kedvezményezettek a lezárt projektjeikben ebből 385,98 tonna 

feldolgozott haltermékmennyiséget teljesítettek, ami a vállalás 37,02%-a. 

 

A NAS-ban az alábbi monitoringmutató került meghatározásra, amely a MAHOP-ban meghatározott 

„Egy főre jutó halfogyasztás (kg/év)” eredménymutatóval 100%-os összhangban van. 

 

29. táblázat Egy főre jutó halfogyasztás (kg/év) 

Eredménymutatók 
Kiindulási időszak 

adatai (2013) 

Céladatok 

(2023) 

Aktuális adatok 

(2019) 

Tényadatok teljesü-

lése 

(2019) 

Egy főre jutó halfogyasztás 

(kg/év) 
5,1 6,1 

6,45 (tény 2019) 105,73% 

6,37 (tény 2020) 104,42% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A NAS-ban feltüntetett 1 főre jutó halfogyasztás kiinduló helyzetet ismertető összefüggés-mutatója 

5,1 kg/fő/év. Az AKI Nonprofit Kft. adatai alapján a 2019. évi 1 főre jutó éves halfogyasztás 6,45 kg, 

ami alapján a 2023. évi célértéke 105,73%-ban teljesült, a 2020. évi 1 főre jutó éves halfogyasztás 

pedig 6,37 kg.  

 

A MAHOP keretében megvalósuló „Kapj rá!” projekt közvetlenül járul hozzá az „Egy főre jutó hal-

fogyasztás (kg/év)” monitoringmutató teljesítéséhez. Az eredményindikátorban meghatározott célér-

téket 2023-ig kell elérni. A célérték teljesült. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

- Mennyi a haltermelés fokozása és a piacképes haltermékek előállítása szempontjából ki-

adott támogatási szerződésekkel lekötött és a vizsgált időszak végéig elszámolt összegek ará-

nya a teljes támogatási kerethez képest? 

 

A vizsgált időszak végéig a haltermelés fokozása és a piacképes haltermékek előállítása tevékenysé-

gekre vonatkozóan összesen 14 db támogatói okirat került kiállításra, összesen 3.238.838.719 Ft tá-

mogatási összegben, ez a program indikatív keretének 21,41%-a. A vizsgált időszak végéig elszámolt 

összegek (3.011.773.289 Ft) aránya a program teljes kifizetéseihez 24,58%.  
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6.  Kutatás, fejlesztés, technológiai innováció 

 

Értékelési fókuszterület indoklása 

ETHA uniós prioritás a környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-

képes és tudásalapú akvakultúra támogatása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgo-

zására irányuló beruházások támogatása. Ezzel összhangban a MAHOP támogatja az innovatív mód-

szereket és technológiákat – a halgazdálkodási ágazat szereplőinek versenyképességét szolgáló ter-

mék- és folyamatinnovációkat, amelyek a halnevelés és a hallal való bánás új módszereinek alkalma-

zásán, új vagy lényegesen javított termékek, új, jó piaci potenciállal rendelkező tenyésztett halfajok, 

új vagy tökéletesített irányítási és szervezési rendszerek bevezetésén keresztül történnek.  

Értékelés típusa: végrehajtási, eredményességi. 

 

Kapcsolódó intézkedések 

˗ 2.1. intézkedés: Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése 

˗ 2.2. intézkedés: Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 

˗ 2.3. intézkedés: A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése 

˗ 5.3.3. intézkedés: A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások 

támogatása 

 

Értékelési módszerek 

Célzott vizsgálatok a támogatottak körében: 

˗ a támogatott projektekre kapott forrás felhasználásának hatékonysági vizsgálata 

A KFI célterülethez mérhető hozzájárulással rendelkező MAHOP-2.1-2016 számú felhíváson a vizs-

gált időszak végéig nem került projekt lezárásra, így a forrás felhasználásának hatékonysága a vég-

rehajtás jelen állapotában nem vizsgálható.  

˗ a kedvezményezettek által vállalt eredményindikátorok elemzése 

A MAHOP-2.1-2016 számú felhívás 12. számú melléklete alapján, amennyiben a támogatást igény-

lők akvakultúra-kutatással és/vagy oktatással foglalkozó közjogi szervek, úgy az indikátorvállalás 

nem releváns. A felhívás során valamennyi, támogatásban részesített projekt ilyen tevékenységet 

végző közjogi szerv által kerül megvalósításra, így indikátorvállalás nem történt. 

˗ a támogatott projektek földrajzi eloszlásának vizsgálata 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A támogatott 5 db projekt megvalósítása 7 helyszínen történik, a támogatási kérelmet benyújtó köz-

jogi szervek közvetlen fizikai környezetében (Budapest, Békésszentandrás, Debrecen, Gödöllő, Ka-

posvár, Szarvas és Tihany).  

 

Esettanulmány készítése: 

˗ egy best practice bemutatása, hogy a MAHOP-támogatás segítségével hogyan került megva-

lósításra egy példaértékű, innovatív projekt vagy innovatív elemeket (is) tartalmazó projekt 

 

Monitoringadatok elemzése: 

˗ a kedvezményezettek által a kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött adatok értékelése 

és/vagy a meghatározott szervezet által szolgáltatott adatok alapján 

A MAHOP-2.1-2016 számú felhívás 2. sz. melléklete alapján a releváns adatszolgáltatási kötelezett-

séggel érintett adatok benyújtása (költségvetési kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények önálló 

vagy költségvetési kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, termelői szervezetek egymással konzor-

ciumban történő projektmegvalósítása során) a Záró kifizetési kérelemkor, illetve fenntartási időszak-

ban évente kerül vizsgálatra.  

˗ A támogatási intézményrendszeri adatok értékelése. 

 

Adatforrások 

˗ az IH-tól gyűjtött információ a KFI-komponenst tartalmazó projektek végrehajtására vonat-

kozóan, beleértve az ÉVJ-ben és más releváns dokumentumokban foglalt információkat 

˗ a minőségi és mennyiségi vizsgálatok során kapott primer adatok 

 

Az értékelés során megválaszolandó főbb kérdések 

 

- Milyen mértékben teljesültek a MAHOP 2.1., 2.2., 2.3. és 5.3.3. intézkedéseiben megfogal-

mazott, KFI-hez kapcsolódó célkitűzések, és ez mennyire tulajdonítható a MAHOP kereté-

ben biztosított támogatásoknak? 

 

A MAHOP 1.2., 2.1., 2.2., 2.4. és 5.3.3. intézkedések vonatkozásában meghirdetett felhívásokban 

támogatott projektek szakmai tartalma a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem vizsgálható, ezért 

jelenleg a MAHOP keretében biztosított támogatások ezen értékelési fókuszterülethez kapcsolódó 

célkitűzéseinek teljesülése nem értelmezhető. A projektek szakmai tartalmából nem szűrhetőek le 
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egyértelműen az innovatív elemek. A következő programozási időszakban javasoljuk a technikai fel-

tételeket úgy kialakítani, hogy amennyiben az IH a projektek KFI tartalmát kívánja elemezni, az egy-

értelműen megtalálható legyen a projekttevékenységeken belül, mert enélkül az erre irányuló értéke-

lési szempontoknak nincsen értelme. 

 

- Hogyan járul hozzá a MAHOP 2.1. intézkedés teljesülése a PM-ben, az OFTK-ben, az Eu-

rópa 2020 Stratégiában, valamint a Nemzeti Reform Programban meghatározott KFI-célok 

teljesüléséhez? 

 

Az Európa 2020 Stratégia egyik kiemelt céljaként megfogalmazott intelligens növekedéshez, vala-

mint a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához kapcsolódóan Magyarország célja, 

hogy 2020-ig 1,8%-ra növelje a GDP-hez viszonyított K+F ráfordítások arányát, ezt irányozza elő a 

Nemzeti Reform Program is. A kitűzött célt Magyarország az innovációs teljesítményét behatároló 

szűk keresztmetszetek feloldására történő erőforrás-koncentrációval érheti el. Az érintett probléma-

területek azonosítása a Kormány által 2013 júliusában elfogadott Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Ku-

tatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 (a továbbiakban: Nemzeti KFI Stratégia) keretében 

megtörtént. 

 

A Nemzeti KFI Stratégia a 2020-ig tartó időszakra – az azonosított három fő kihívás/szűk kereszt-

metszet alapján – átfogó, horizontális jellegű célterületeket jelöl meg, úgymint: 

(1) nemzetközileg versenyképes tudásbázisok fejlesztése (kiemelten kutatók és kreatív szakem-

berek képzése, valamint nemzetközileg versenyképes kutatóbázisok fejlesztése); 

(2) hatékony tudásfelhasználási folyamatok indukálása (kiemelten: az innovatív kis cégek hely-

zetbe hozása, a középvállalkozások K+F- és technológia-alapú dinamizálása, a nagyvállalkozások 

K+F-alapú integrálása, a közszféra innovációinak módszeres dinamizálása); 

(3) intenzív tudásáramlás generálása (kiemelten: innovációs szolgáltatások kiépítése, valamint 

együttműködések és hálózatok dinamizálása). 

 

A MAHOP támogatja az innovatív módszereket és technológiákat – a halgazdálkodási ágazat szerep-

lőinek versenyképességét szolgáló termék- és folyamatinnovációkat, ami a halnevelés és hallal való 

bánás új módszereinek alkalmazásán, új vagy lényegesen javított termékek, új, jó piaci potenciállal 

rendelkező tenyésztett halfajok, új vagy tökéletesített irányítási és szervezési rendszerek bevezetésén 

keresztül történik.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A MAHOP 2.1-es intézkedésén megvalósuló valamennyi projekt a KFI céljainak megvalósulását tá-

mogatja. Ezen projektek egyetemek és kutatóintézetek által kerülnek megvalósításra, ezáltal a kkv-k 

versenyképességének növeléséhez csak közvetve járulnak hozzá. A projektek hozzájárulása így a 

KFI-célokhoz számszerűen meghatározható (100%). Az elsődlegesen KFI-tartalmú 5 db projekt ese-

tében a MAHOP-kötelezettségvállalás összege 1.860.771.201 Ft, ebből 2021. december 31. napjáig 

1.640.099.742 Ft (88,14%) került a kedvezményezettek által elszámolásra.   

 

Mivel a MAHOP 2.1-es intézkedés a PM alapján az EU 3. tematikus célkitűzéséhez került hozzáren-

delésre, a PM céljaihoz történő hozzájárulás mérésének esetében az intézkedésen megvalósult kifize-

téseket ott kell számításba venni. Az intézkedés operatív programban meghatározott, EU 3. tematikus 

célkitűzéshez tervezett hozzájárulása 3.987.366 EUR ETHA rész, a vizsgált időszak végéig 2.978.388 

EUR összeg került lehívásra. A MAHOP 03. tematikus célkitűzéséhez hozzájáruló összes releváns 

intézkedés esetében a hozzájárulás aktuális aránya 25,12%, értéke 11.854.254,64 EUR.  

 

- Hogyan változott az összes és az intenzív akvakultúra-termelés mennyisége és értéke, vala-

mint a belföldi származású feldolgozott haltermékek mennyisége? 

 

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 215,14 tonna 

intenzív akvakultúra-termelés mennyiségváltozás került teljesítésre, ami a célérték 27,06 %-a.   

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 412,979 ezer 

EUR értékű intenzív akvakultúra-termelési értékváltozás került teljesítésre, ami a célérték 19,19%-a.  

 

A 2020. december 31. napjáig záró kifizetési kérelmet benyújtott projektek tekintetében 2.393,27 

tonna akvakultúra-termelés mennyiségváltozás került teljesítésre.  

 

Az akvakultúra-termelés mennyisége (tógazdasági és intenzív) a 2020. évi adatok alapján ösz-

szesen 2.608,406 tonnával nőtt a támogatásoknak köszönhetően, mindez 7.785,499 EUR értékű 

akvakultúra-termelés változást takar.  

Az akvakultúra-termelés mennyisége és értéke indikátorok teljesülését a 2-es prioritás beruhá-

zási célú felhívásai biztosítják, ahol a projektek KFI-komponenseket is tartalmaznak, ezért 

ezek hozzájárulása az indikátorok teljesüléséhez 100%. 
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A 2021. év végéig támogatásban részesített projektekben tett A „Belföldi származású feldolgozott 

haltermékek mennyisége” indikátorvállalás 1.042,5 tonna. A vizsgált időszak végéig lezárt projek-

tekben a kedvezményezettek ebből 385,98 tonna feldolgozott haltermékmennyiséget teljesítettek, ami 

a projektekben tett vállalás 37,02%-a.  

Az indikátor teljesülését 100%-ban a MAHOP 5.3.3-as intézkedés biztosítja, ezért a KFI-kom-

ponenst tartalmazó projektek hozzájárulása ezen indikátorok változásához 100%. 

 

- Mennyire van összhangban a KFI-hez kapcsolható eredményindikátorok teljesülése a NAS 

félidős és célidőszaki monitoringmutatóival és stratégiai mutatószámaival? 

 

A MAHOP-2.1-2016 – „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című felhívás 12. számú 

melléklete alapján, amennyiben a támogatást igénylők akvakultúra-kutatással és/vagy oktatással fog-

lalkozó közjogi szervek, úgy az indikátorvállalás nem releváns. A felhívás keretében valamennyi tá-

mogatásban részesített projekt közjogi szerv, indikátorvállalás nem történt.  

Minderre tekintettel a KFI-hez kapcsolható eredményindikátorok teljesülése a NAS félidős és célidő-

szaki monitoringmutatóival és stratégiai mutatószámaival nem értelmezhető. 

 

- Melyek a MAHOP 2.1-es intézkedése keretében megvalósuló projektek legjellemzőbb kuta-

tási területei? 

 

A MATE által vezetett 4 fős konzorcium által megvalósított, MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azo-

nosítószámú, „A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és terme-

lését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése” című projekt 

még 2020 szeptemberében megtartotta a projekt záró rendezvényét, ahol sor került a megvalósított 

tevékenységek bemutatására is, a záró szakmai beszámoló azonban csak 2021. évben került elfoga-

dásra.  

A megvalósult K+F tevékenységek:3  

1. Jó piaci potenciállal rendelkező új akvakultúrafajok termelésbe vonásának, illetve piaci bevezeté-

sének támogatása. 

                                                
 
3 Dr. Stündl László: „A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer 

és innovációs infrastruktúra fejlesztése” MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 (RESEARCHFISH) SZAKMAI WORKSHOP ÉS ZÁRÓRENDEZVÉNY 

Gödöllő, 2020. szeptember 29. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

a. A csapósügér zárt recirkulációs rendszerben történő tartási technológiájának továbbfejlesztése 

A csapósügér takarmányozási technológiájának fejlesztése: élő eleség előállítása és dúsítása, korosz-

tály-specifikus takarmányreceptúrák kidolgozása, alternatív fehérjeforrások és bioaktív 

takarmánykiegészítők alkalmazása. 

b. A csapó sügér szezonon kívüli szaporítástechnológiájának fejlesztése.  

 

2. Haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmának csökkentése innovatív víztisz-

tító technológiák alkalmazásával: 

a. A csapósügér nevelése során keletkezett elfolyóvíz hasznosítása akvapóniás rendszerben, kü-

lönböző fűszer és zöldségnövények termesztésére. 

b. Az elfolyóvíz passziválása zooplanktonfajok előállításával, a különböző méretű planktonikus 

szervezetek bioaktív anyagokkal történő dúsítási technológiájának fejlesztése. 

c. Az elfolyóvíz szilárd fázisának hasznosítása makroszkopikus táplálékszervezetek termelésé-

vel (rovarlárvák, ízeltlábúak). 

 

3. Halolaj- és hallisztfüggőség csökkentése innovatív takarmányozási technológiák bevezetésé-

vel: Alternatív fehérjeforrások alkalmazása a hallisztfelhasználás csökkentése érdekében a csapósü-

gér különböző korosztályai számára készült keveréktakarmányokban. 

 

4. Fenntartható termelési módszerek támogatása 

- A programban tanulmányozott hat halfaj (sügér, balin, compó, jászkeszeg, domolykó és ká-

rász) jelentősebb parazitás fertőzöttségeinek vizsgálata. 

- A balin, jász, domolykó, széles kárász és compó tavi utónevelése úszóketreces rendszerben. 

 

A MATE által megvalósított, „Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technoló-

giák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása” című, MAHOP-2.1.1-2016-2017-00007 

azonosítószámú, a hazai haltermelés fejlesztését célzó komplex alkalmazott kutatási projekt magában 

foglalja a haltermelő létesítmények környezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentésére irányuló 

műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek, a fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló in-

novatív technológiák és a halolaj- és hallisztfüggőséget csökkentő haltakarmányozási technológiák 

fejlesztését, valamint a jelentős piaci potenciállal rendelkező új akvakultúrafajok intenzív termelésbe 

vonásának támogatását. A fenti célokat a haltermelés inputigényeinek optimalizálásával, a haltermelő 

rendszerek által kibocsátott elfolyóvíz kezelésére és hasznosítására irányuló eljárások kidolgozásával 
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és a süllő és sügérfélék nevelésére irányuló termeléstechnológiai fejlesztéssel sikerült elérni, nagy 

hangsúlyt fektetve a projekt eredményeinek gyakorlati bevezetésére. 

 

- Jellemzően milyen innovatív elemek valósulnak meg a MAHOP 2.2., 2.3. és 5.3.3-as intéz-

kedések keretében? 

 

A támogatott projektek szakmai tartalma, az azok keretein belül megvalósuló innovatív elemek a 

rendelkezésünkre álló adatok alapján nem vizsgálhatóak, kizárólag a kedvezményezettek honlapjain 

történő projektleírásokra támaszkodhatunk. A következő időszak operatív programjában javasolt na-

gyobb figyelmet fordítani a támogatott projektek szakmai tartalmát érintő lekérdezési és szűrési le-

hetőségekre. Javasolt az informatikai rendszer lekérdezési lehetőségeinek bővítése annak érdekében, 

hogy szakmai tartalomra vonatkozó egyedi és aggregált információk egyaránt kinyerhetőek legyenek 

az adatbázisból.    

 

Megvalósult eszközbeszerzések:  

A MAHOP-2.2-2016 számú felhíváson a 2021. évben lezárt projektek közül 6 db projekt irányult 

kizárólag eszközbeszerzésre, de valamennyi projekt keretein belül történt eszközbeszerzés. 

Gépjárművek: halszállító gépjárművek, lánctalpas kotrógép, fűkasza, homlokrakodó, szárzúzó, 

utánfutó, takarmányátrakó pótkocsi. 

Vagyonvédelmi eszközök: madárriasztó, madárháló, vagyonvédelmi rendszer. 

Halászati eszközök: halászóháló, halas kosarak és halcsúszdák, etetőcsónak, csónakmotor. 

Haltermeléshez szükséges egyéb eszközök: porlasztó, dízel áramfejlesztő, levegőztető, propelleres 

szivattyú. 

 

Építési tevékenység, infrastrukturális beruházás 8 db projekt keretén belül történt: 

- halkeltető épület külső és belső felújítása, 

- trágya- és takarmánytároló tér építése,  

- kapuk szélesítése, 

- napkollektor beszerelése, 

- etető csónakkikötő építése, 

- haltakarmány-tároló épület (magtár) építése, bővítése, felújítása 

- szociális helység építése, felújítása, 

- halnevelő medencesor építése,  

- irodaépület bővítése, korszerűsítése. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

Halastó felújítása, építése: 

- 5 projektet érintett, összesen 127,31 hektár tóterület újult meg; 

- új tó építésére 2021. évben nem került sor. 

 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhíváson lezárt 1 db projekt keretein belül a szarvasi GEOFISH Ter-

melő és Kereskedelmi Kft. projektjében egy ökológiailag fenntartható, korlátozott minimális kör-

nyezeti kockázatú haltermelést megvalósító, évi 250 tonna termelési kapacitású afrikaiharcsa-termelő 

zárt, recirkulációs rendszer jött létre, amit kiegészít egy a tápanyagok újrahasznosítására szolgáló fás 

wetland rendszer, ahonnan a majdan kikerülő faapríték járulékos bevételi forrást jelent.  

A megvalósult haltermelési technológia a víz újrahasznosítására épülő, ún. recirkulációs rendszerű 

haltermelés, amely minimalizálja az egységnyi termékre jutó felhasznált víz, valamint a kibocsátott 

szennyező anyagok mennyiségét oly módon, hogy egész éves, évszaktól független haltermelésre 

nyújt lehetőséget. 

A vízkészletek újrahasznosítása a kiemelt geotermális vizek másodlagos hasznosításával: a halterme-

lés egy különleges integráció révén jön létre, ez idáig hazánkban nem alkalmazták a fóliaházas ker-

tészetek által kiemelt termálvizeket halnevelési célra. Ez a vízkészletek jelentős pazarlását eredmé-

nyezi napjainkban. A Szentes környéki kertészetek által kitermelt termálvizek halas utóhasznosítá-

sára az afrikaiharcsa-nevelés kifejezetten alkalmas. A termálvizek további hasznosításán túl jelentős 

gazdasági előny, hogy a termálvíz utóhasznosítását további vízkészlethasználati járulékfizetés nem 

terheli. 

 

Víz-visszaforgatásos haltermelő rendszer jön létre a vízkészlet felhasználási hatékonyságának javí-

tása érdekében. Újszerű elfolyóvíz-kezelési megoldás: a befogadó minőségének megőrzése érdeké-

ben a haltermelő rendszerből kikerülő víz további mechanikai kezelése történik, minek során a tömé-

nyített zagy fás energiaültetvényben kerül elhelyezésre. Ezáltal nemcsak a haltermelés lesz környe-

zetileg fenntarthatóbb, hanem a szennyező szerves hulladékok is további haszonvételt tesznek lehe-

tővé. Az energiahatékonyság növelése korszerű energiahatékony berendezések beépítésével, vala-

mint a napenergia felhasználását lehetővé tevő napelemrendszer kiépítésével történt.   

Forrás: http://www.geofish.hu/index.html#accordion02-5 

 

http://www.geofish.hu/index.html#accordion02-5
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A MAHOP-5.3.3-2016 számú felhíváson lezárt projektek közül a The Fishmarket Kft. Halfeldol-

gozó üzem komplex technológia fejlesztése, bővítése és felújítása a termelői kapacitás növelési-, kör-

nyezetvédelmi-, élelmiszerbiztonsági- és munkakörülményeket javító célok megvalósulása érdekében 

című projektje keretében a budaörsi halfeldolgozó üzemének technológiai fejlesztése és bővítése va-

lósult meg. A projekt a vállalkozás termelői kapacitásának és értékesítési csatornáinak bővítését, a 

technológia megújítását, a környezetvédelem és az élelmiszer-biztonság növelését tűzte ki célul. Új 

szociális blokk került kiépítésre, ahol megvalósulhatnak a kulturált munkavállalói környezet biztosí-

tásának elvei, az élelmiszer-biztonsági előírások személyi higiéniát érintő követelményei és a mun-

kavédelmi előírások.  

A felszabaduló üzemi területen az összes feldolgozásra használt munkafelület 60%-kal nőtt, valamint 

a termelési kapacitás névleges értéke napi 3.000 kg-ról 3.750 kg-ra nő. A süthető tasakos termékek 

vákuumcsomagolásához MULTIVAC C500-as kétkamrás csomagológép került beszerzésre. Az 

egyedi gyártású ultrahangos vízpárásítóval szerelt frisshal-hűtő a friss halászati termékek értékesíté-

sig való eltartását teszi lehetővé. Az elkészült minőségbiztosítási laboratórium lehetővé teszi, hogy a 

gyártás folyamatában állandó mintavételezéssel, valós időben kapjanak információt a termékek 

mikrobiális, fizikai, kémiai és érzékszervi minőségéről. A laboratórium lehetővé teszi továbbá a ter-

mékfejlesztéshez szükséges kísérletek lebonyolítását is.  

Forrás: https://fishmonger.hu/projekt-tamogatas 

 

- Mekkora a támogatási koncentráció, azaz az egy támogatási szerződésre jutó (uniós és ha-

zai) támogatás átlagos összege? 

 

A vizsgált intézkedéseken 2021. december 31. napjáig 129 db projekt részesült támogatásban, össze-

sen 14.158.871.619 Ft értékben. Az átlagos projektméret 109.758.695 Ft. Az operatív programban 

támogatásra került 225 db projekt átlagos projektmérete 80.757.019 Ft, tehát megállapítható, hogy a 

kutatás, fejlesztés, technológiai innováció fejlesztéséhez hozzájáruló projektek átlagos mérete 

35,91%-kal meghaladja a MAHOP-ban támogatott projektek átlagos értékét. (Valamennyi beruházási 

célú intézkedésen 75% uniós és 25% hazai társfinanszírozással valósulnak meg a projektek.) 

 

  

https://fishmonger.hu/projekt-tamogatas
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Mekkora a támogatási szerződésekkel lekötött és vizsgált időszak végéig elszámolt összegek 

aránya a teljes támogatási kerethez képest? 

 

A vizsgált intézkedéseken 2021. december 31. napjáig 129 db projekt részesült támogatásban, össze-

sen 14.158.871.619 Ft értékben, ebből a kedvezményezettek 5.470.741.259 Ft támogatási összeggel 

számoltak el. Ez a célterülethez hozzájáruló projektekre tett kötelezettségvállalás 38,63%-a.  

 

- Mekkora a jelen fókuszterülethez kapcsolódó felhívásokon belül a támogatásfelhasználás 

hatékonysága (mennyi a visszavont támogatási kérelmek/elállások száma, összege és mek-

kora a fel nem használt forrás)? 

 

A kutatás, fejlesztés, innováció területhez kapcsolódó intézkedések esetében a legnagyobb a rés a 

benyújtott és támogatásban részesített projektek között. Az IH az összes beérkezett kérelem (234 db) 

közül 43 db kérelmet a jogosultsági ellenőrzés során elutasított (18,37%), további 34 db kérelem 

esetében a támogatási kérelem visszavonásra került a támogatást igénylők által. 17 db projekt eseté-

ben (7,26%) a kedvezményezettek elálltak a kiadott támogatói okirattól. A vizsgált időszak végéig 

129 db támogatói okirat került kiállításra, ami a beérkezett kérelmek 55,12%-a.  

 

További 9 db támogatási kérelem 2021. december 31. napján még a kiválasztási eljárás különböző 

fázisaiban vett részt. Megállapítható, hogy legnagyobb arányú támogatási kérelem a jogosultsági ér-

tékelésen esik ki, ez a legnagyobb szűrő, a tartalmi értékelésen nem támogathatónak ítélt projektek 

aránya elenyésző. Szintén meghatározó a visszavont támogatási kérelmek aránya, bár ezek egy része 

a későbbiekben (javított, kiegészített formában) ismét benyújtásra került és végül több esetben része-

sült támogatásban. 

 

A releváns felhívásokra beérkezett teljes támogatási igény 35.284.312.118 Ft, ebből 2021. december 

31-ig 14.158.871.619 Ft került támogatói okirattal lekötésre. Az érintett felhívások teljes kerete 

17.310.245.094 Ft. A lekötetlen forrás aktuális összege 2,5 Mrd Ft, azonban további 9 db projekt vesz 

részt a kiválasztási eljárásban. A le nem kötött forrás jelenleg a felhívások keretének 14,44%-a.   

 

Az elsődlegesen a kutatás, fejlesztés, innováció területhez tartozó MAHOP 2.1-es intézkedésen az 

összes beérkezett kérelem (11 db) közül 5 esetben a támogatási kérelem visszavonásra került a támo-

gatást igénylők által. A visszavont kérelmek mindegyike később ismét benyújtásra került. Közülük 
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az IH 1 db kérelmet a jogosultsági ellenőrzés során elutasított, a további támogatási kérelem támoga-

tásban részesült. Az intézkedésen összesen 5 db támogatói okirat került kiállításra, ami az összes 

beérkezett kérelem 44,93%-a. Az egyetlen elutasított projektben igényelt támogatás összege 

104.421.712 Ft, ami a felhívás keretének 6,2%-a. 

 

11. ábra: K+F+I projektek hatékonysága 

 

Forrás: saját szerkesztés  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

7.  Vállalkozások, különösen a kkv-k 

versenyképességének javítása, a helyi gazdaság 

erősödése  

 

Értékelési fókuszterület indoklása 

A NAS fő célja régóta a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása és az ágazat, elsősorban a 

kkv-k fenntartható fejlődésének biztosítása. Hazánk haltermelésének gerincét az extenzív, hagyomá-

nyos és fenntartható technológiára alapozott tógazdaságok adják. Nagy szerepük van az élelmiszer-

biztonságban, illetve hozzájárulnak a vidéki területeken a munkahelyteremtéshez, mint bizonyos te-

rületeken a fő foglalkoztatók. Eme ágazati szereplők túlnyomó többsége a kkv méretkategóriába tar-

tozik. 

 

A MAHOP 2.B egyedi célkitűzése (Az akvakultúra-ágazati vállalkozások és különösen a kkv-k ver-

senyképességének és életképességének fokozása, beleértve a biztonság és a munkakörülmények ja-

vítását) kapcsolódik leginkább a kkv-k támogatásához, de a standard eljárásrendben meghirdetett va-

lamennyi beruházásra irányuló intézkedésre lehetősége van az e méretkategóriába tartozó gazdasági 

szereplőknek pályázni. 

 

A MAHOP 2.B egyedi célkitűzés alá tartozó intézkedések főleg az EU 11 tematikus célkitűzése közül 

az EU 3. tematikus célterülethez (A kkv-k versenyképességének fokozása) kapcsolódnak.  

Az ETHA miatt a PM külön kitér a halászati és akvakultúra-ágazatra, de a mezőgazdasághoz kapcso-

lódó kijelentések általában a halgazdaságokat működtető vállalkozásokra is vonatkoznak. 

Értékelés típusa: végrehajtási, eredményességi és hatásértékelés. 

 

Kapcsolódó intézkedések 

˗ 2.2. intézkedés: Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 

˗ 2.3. intézkedés: A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése 

˗ 2.4. intézkedés: Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások 

˗ 5.3.1. intézkedés: A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesí-

tési intézkedések támogatása 



 

143 
 

˗ 5.3.3. intézkedés: A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások 

támogatása 

 

Értékelési módszerek 

Célzott vizsgálatok a támogatottak körében: 

˗ a támogatott projektekre kapott forrás felhasználásának hatékonysági vizsgálata 

˗ a kedvezményezettek által vállalt eredményindikátorok elemzése 

Esettanulmány készítése: 

˗ egy best practice bemutatása arra vonatkozóan, hogy a MAHOP-támogatás segítségével ho-

gyan került megvalósításra egy példaértékű, kkv által megvalósított beruházás 

Interjúk készítése: 

˗ a kedvezményezettek által a kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött adatok értékelése 

és/vagy a meghatározott szervezet által szolgáltatott adatok alapján 

˗ a támogatási intézményrendszeri adatok értékelése 

 

Adatforrások 

˗ az IH-tól gyűjtött információ a kkv-k által megvalósított projektekre vonatkozóan, beleértve 

az ÉVJ-ben és más releváns dokumentumokban foglalt információkat 

˗ a minőségi és mennyiségi vizsgálatok során kapott primer adatok 

 

Az értékelés során megválaszolandó főbb kérdések 

 

- Milyen mértékben teljesültek a MAHOP 2.2., 2.3., 2.4., 5.3.1. és 5.3.3. intézkedéseiben meg-

fogalmazott, az adott értékelési fókuszterülethez kapcsolódó célkitűzések, és ez mennyire 

tulajdonítható a MAHOP keretében biztosított támogatásoknak? 

 

A MAHOP 2.B egyedi célkitűzés alá tartozó intézkedések főleg az EU 11 tematikus célkitűzése közül 

az EU 3. tematikus célterülethez (A kkv-k versenyképességének fokozása) kapcsolódnak. Mindez az 

egyes intézkedések ETHA-hozzájárulásának EUR-ban meghatározott összegében került meghatáro-

zásra, az operatív program 8.3. Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájáru-

lás című pontjában tervezettek alapján. 

 

A célkitűzések aktuális értékének vizsgálatánál a 2021. december végéig költségnyilatkozatba állított 

kifizetések ETHA-része vehető figyelembe, EUR összegben meghatározva. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

30. Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás 

Tematikus célkitűzés 

ETHA-hozzájá-

rulás (EUR) 

teljes keret 

ETHA-hozzájárulás 

(EUR) 

2021. december végéig 

költségnyilatkozatba 

állított kifizetések 

Tematikus célki-

tűzések teljesülé-

sének aránya 

03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mező-

gazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halá-

szati és akvakultúra-ágazat versenyképességé-

nek növelése 

31.172.355,00 11.854.254,64 38,022% 

Forrás: MAHOP 8.3. tábla alapján  

 

A vizsgált időszak végéig az operatív program indikatív teljes keret 103,82%-a került támogatói ok-

irattal, illetve támogatási szerződéssel lekötésre, az operatív program átlagos pénzügyi előrehaladása 

(kifizetett támogatási előlegek és kifizetési kérelmek együttesen) a kötelezettségvállaláshoz mérve 

67,37%-a, az indikatív kerethez képest pedig 69,68%. 

 

A kiadott támogatói okiratokból 125 db tartozik a jelen fókuszterülethez, ami az összes projekt 

55,55%-a. A megtett kötelezettségvállalás 12.310.842.918 Ft, amiből a vizsgált időszak végéig a ked-

vezményezettek felé 4.252.079.783 Ft teljesült, ami a kötelezettségvállalás 34,53%-a.  

 

A 03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének növelése tematikus célkitűzés előrehaladásában jelentős el-

maradás tapasztalható. A 2021. december 31-i állapot 34,53%-os pénzügyi előrehaladást mutat tá-

mogatási előlegek nélkül, ami az operatív program átlagos 67,42%-os pénzügyi előrehaladásának 

csaknem fele.  

 

- Hogyan aránylik a releváns intézkedések keretében támogatásban részesített kkv méretű 

szereplők száma a nem kkv-kedvezményezettek által végrehajtott projektek számához? 

 

A releváns intézkedések keretében támogatásban részesített projektek száma 125 db, ami a teljes tá-

mogatott projektszám 55,55%-a. Megjegyzendő, hogy a MAHOP valamennyi standard, beruházási 

célú felhívása kkv-k támogatását helyezi előtérbe, nagyvállalatok, illetve multinacionális vállalatok 

nem részesülhetnek támogatásban, mindez jogosultsági kritérium.  
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Erre tekintettel megállapítható, hogy valamennyi standard felhíváson támogatásban részesített beru-

házási célú MAHOP projekt kkv-szereplők által kerül megvalósításra.  

 

A MAHOP 2.2., 2.3., 2.4., 5.3.1. és 5.3.3. intézkedések vonatkozásában a kkv-kedvezményezettek 

projektjeinek forráslekötése 67,72%-a a teljes lekötött igénynek, míg a kifizetések a MAHOP összes 

kifizetésének 46,89%-át takarják, a kifizetett támogatási előlegekkel együtt.   

A MAHOP 2.2., 2.3., 2.4., 5.3.1. és 5.3.3. intézkedések vonatkozásában 2021. december 31-ig 125 

db projekt tekintetében született támogatói döntés, 12.310.842.918 Ft értékben.  

 

- Milyen mértékű a kkv-k által végrehajtott projektek hozzájárulása a releváns intézkedések-

hez kapcsolódó indikátorok változásához? 

 

A MAHOP valamennyi standard, beruházási célú intézkedése kkv-k által valósul meg, mindez jogo-

sultsági kritérium. Ezek hozzájárulása a kapcsolódó indikátorok változásához 100%. 

 

- A kkv-k által megvalósított projektek milyen mértékben járultak hozzá az akvakultúrás ter-

melés növekedéséhez? 

 

A MAHOP valamennyi standard, beruházási célú intézkedése kkv-k által valósul meg, mindez jogo-

sultsági kritérium. Minderre tekintettel megállapítható, hogy a kkv-k által megvalósított projektek 

100%-ban járultak hozzá az akvakultúra-termelés növekedéséhez.  

 

- Mennyire van összhangban az eredményindikátorok teljesülése a NAS félidős és célidőszaki 

monitoringmutatóival és stratégiai mutatószámaival? 

 

A MAHOP-ban meghatározott eredménymutatók az „Egy főre jutó halfogyasztás (kg/év)” eredmény-

mutató kivételével nincsenek összhangban a NAS céljainak eléréséhez szükséges, a fentiekben rész-

letezett monitoringmutatókkal. A jelenleg hatályos MAHOP alapján megállapítható, hogy a MAHOP 

keretében mért eredménymutatók alapján közvetlenül nem szolgáltatható adat a NAS-ban meghatá-

rozott monitoringmutatók teljesülésének méréséhez.  

A NAS-ban meghatározott Számszerűsített nemzeti növekedési cél (2014–2020) stratégiai mutató-

számai és indikátorai:  

A 2010–2030 közötti édesvízi akvakultúra termelésnövekedése három fejlesztési terület tekintetében 

került meghatározásra:  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

• A meglévő halastavak korszerűsítésével és technológiafejlesztéssel 10%-os termelésnöveke-

dés, amit többek között kétezer hektár halastó felújításával érünk el. 

• 5%-os termelésnövekedés korszerű, új halastavak építésével, ami összesen mintegy ezer hek-

tár új halastóterületet jelent. 

• 10% növekedés hét új intenzív rendszer építésével, illetve a meglévő telepek korszerűsítésé-

vel. 

 

31. táblázat: A NAS-ban meghatározott, számszerűsített nemzeti növekedési cél (2014–2020)  

Fejlesztési terület: Vállalás Tényérték (2021) 
Teljesülés aránya 

(2021) 

10%-os termelésnöveke-

dés 

2.000 hektár halastó felújí-

tása 

643,288 ha (2019) 

106,705 ha (2020) 

127,31 ha (2021) 

877,31 ha 

43,86% 

5%-os termelésnöveke-

dés 

1.000 hektár új halastó épí-

tése 

 

24,1118 ha (2019) 

7,35 ha (2020) 

12,64 ha (2021) 

 

44,1018 ha 

4,41% 

10%-os termelésnöveke-

dés 

7 új intenzív rendszer épí-

tése, illetve a meglévő te-

lepek korszerűsítése 

1 új intenzív rendszer építése 

megvalósult (2021) 

4 intenzív üzem felújítása 

(2019) 

2 intenzív üzem felújítása 

(2020) 

2 intenzív üzem felújítása 

(2021) 

14,28% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A MAHOP-2.3-2016 számú felhívás 10 db támogatott projektje közül 9 db irányul új intenzív üzem 

létrehozására, egy projekt pedig 3,5 hektár területű új, körtöltéses halastó megvalósítására, tó-a-tóban 

rendszer kialakításával együtt. A vizsgált időszak végéig 1 db projekt került lezárásra. Amennyiben 

a támogatott intenzív üzemek hiánytalanul megvalósulnak, a NAS-ban tett releváns vállalás 

128,57%-ban teljesül. 
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- Megfelelően elősegítik-e az alkalmazott eljárások és intézkedések a MAHOP 2.2., 2.3., 2.4., 

5.3.1. és 5.3.3. intézkedéseiben megfogalmazott fókuszterülethez kapcsolódó célkitűzések 

elérését? 

 

A MAHOP 2.2., 2.3., 2.4. és 5.3.3. intézkedéseiben olyan beruházások és/vagy eszközbeszerzések 

támogathatóak, amelyek elősegítik a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozását (be-

leértve a munkakörülmények javítását), továbbá a MAHOP 5.3.1-es intézkedés keretében támogat-

hatóak az új piacok felkutatásának és a forgalombahozatali feltételek javítása, valamint a minőség 

javítása és a hozzáadott érték emelése. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az intézkedések közvetlenül a fókuszterülethez kapcsolódó 

célkitűzések elérését szolgálják.  

 

- Vannak-e az intézkedések kkv-k általi végrehajtását és hatékonyságát negatívan befolyá-

soló tényezők? 

 

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve a legnagyobb problémát a támogatási kérelmek beadása és a 

támogatói okiratok kiállítása között eltelt rendkívül hosszú idő jelenti (akár egy évig is elhúzódhat). 

Ennek következtében az előírt vagy tervezett határidők tarthatatlanná válnak, illetve a projektben 

tervezett költségek (pl.: építési tételek, eszközök beszerzési ára) jelentősen megemelkedhetnek, ezál-

tal az eredetileg tervezett műszaki-szakmai tartalom csak a kedvezményezettek önerőrészének meg-

növelésével valósítható meg, amely jelentős többletterhet ró a pályázókra, vagy adott esetben el is 

lehetetleníti a tervezett projekt kivitelezését. Az elbírálási folyamat elhúzódása több esetben eredmé-

nyezte a támogatási kérelmek visszavonását. 

 

A Covid–19-járvány a hazai halászati termékek értékesítését is nagyon megnehezítette, tekintettel a 

HoReCa-szektor és az exportpiacok teljes vagy részleges leállására.  

 

- Mekkora a támogatási koncentráció, azaz az egy támogatási szerződésre jutó (uniós és ha-

zai) támogatás átlagos összege? 

 

A 03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének növelése célkitűzéshez hozzájáruló 125 db projekt támoga-

tási összege 12.310.842.918 Ft, az átlagos projektméret 98.486.743 Ft. Az operatív programban tá-

mogatásra került 225 db projekt átlagos projektmérete 80.757.019 Ft, tehát megállapítható, hogy a 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

kkv-k versenyképességéhez hozzájáruló projektek átlagos mérete több mint 20%-kal meghaladja a 

MAHOP-ban támogatott projektek átlagos értékét. (Valamennyi beruházási célú intézkedésen 75% 

uniós és 25% hazai társfinanszírozással valósulnak meg a projektek.) 

 

- Mekkora a jelen fókuszterülethez kapcsolódó felhívásokon belül a támogatásfelhasználás 

hatékonysága (mennyi a visszavont támogatási kérelmek/elállások száma, összege és mek-

kora a fel nem használt forrás)? 

 

12. ábra: Kkv projektek hatékonysága 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az IH a fókuszterületen beérkezett kérelem (225 db) közül 42 db kérelmet a jogosultsági ellenőrzés 

során elutasított (18,66%), további 29 db kérelem (12,88%) esetében a támogatási kérelem visszavo-

násra került a támogatást igénylők által. 2 db támogatási kérelem a tartalmi értékelés során került 

elutasításra. 17 db projekt esetében (7,55%) a kedvezményezettek, 1 db projekt (0,44%) esetében 

pedig az IH állt el a kiadott támogatói okirattól. A vizsgált időszak végéig 125 db támogatói okirat 

került kiállításra, ami a beérkezett kérelmek 55,55%-a. További 9 db támogatási kérelem 2021. dec-

ember 31. napján még a kiválasztási eljárás különböző fázisaiban vett részt. Megállapítható, hogy 

legnagyobb arányú támogatási kérelem a jogosultsági értékelésen esik ki, ez a legnagyobb szűrő, a 

tartalmi értékelésen nem támogathatónak ítélt projektek aránya elenyésző. Szintén meghatározó a 
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visszavont támogatási kérelmek aránya, bár ezek egy része a későbbiekben (javított, kiegészített for-

mában) ismét benyújtásra került és végül több esetben részesült támogatásban. 

 

A releváns felhívásokra beérkezett teljes támogatási igény 31.673.788.526 Ft, ebből 2021. december 

31-ig 12.310.842.918 Ft került támogatói okirattal lekötésre. Az érintett felhívások teljes kerete 

14.871.198.662 Ft. A lekötetlen forrás aktuális összege 2,5 Mrd Ft, azonban további 9 db projekt vesz 

részt a kiválasztási eljárásban. A le nem kötött forrás jelenleg a felhívások keretének 16,81%-a.   

 

- Mekkora a támogatási szerződésekkel lekötött és vizsgált időszak végéig elszámolt összegek 

aránya a teljes támogatási kerethez képest? 

 

A 03 - A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének növelése célkitűzéshez hozzájáruló projektek támogatási 

összege 12.310.842.918 Ft, ami a program teljes keretének 67,52%-a. A kifizetések összege 

6.793.931.080 Ft, ami az operatív program összes kifizetésének 55,45%-a.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

8.  Az esélyegyenlőségi és munkahelyteremtési célok 

érvényesülése 

 

Értékelési fókuszterület indoklása 

Az 508/2014/EU rendelet 29. cikkében a humántőke, a munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd 

előmozdítása keretében kimondja, hogy az ETHA többek között támogathatja a hálózatépítést, vala-

mint a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjét az érdekelt felek között, beleértve a férfiak és nők 

esélyegyenlőségét előmozdító szervezeteket is. Ugyanakkor a Monitoring Bizottság feladatainak fel-

sorolásakor külön kiemeli, hogy a Monitoring Bizottság megvizsgálja a férfiak és nők közötti egyen-

lőség, az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdítását célzó intézkedéseket, be-

leértve a fogyatékos személyek hozzáférését. 

Értékelés típusa: végrehajtási, eredményességi. 

 

Kapcsolódó intézkedések: 

A horizontális elvek és célkitűzések valamennyi MAHOP intézkedésben megjelennek. 

 

Értékelési módszerek 

Célzott vizsgálatok a támogatottak körében: 

˗ a támogatott pályázatokban tett esélyegyenlőségi vállalások teljesülésének vizsgálata 

˗ a pályázati felhívásokban megfogalmazott esélyegyenlőségi elvárások teljesülésének vizsgá-

lata 

Interjúk készítése: 

˗ mélyinterjúk készítése az IH-val az esélyegyenlőségi célok teljesülésének felmérése és a fel-

merült szabálytalanságok megismerése céljából 

Monitoringadatok elemzése: 

˗ a kedvezményezettek által a kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött esélyegyenlőségi 

adatok értékelése alapján 
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Adatforrások 

˗ az IH-tól gyűjtött információ a projektek esélyegyenlőségi vállalásainak teljesülésére vonat-

kozóan 

˗ a minőségi és mennyiségi vizsgálatok során kapott primer és szekunder adatok 

 

Az értékelés során megválaszolandó főbb kérdések 

 

- Milyen mértékben teljesültek a MAHOP-ban megfogalmazott esélyegyenlőségi célkitűzé-

sek, és ez mennyire tulajdonítható a MAHOP keretében biztosított támogatásokhoz kapcso-

lódó esélyegyenlőségi elvárásoknak? 

 

A MAHOP-felhívások készítése során a hátrányos megkülönböztetés tilalma, valamint a férfiak és 

nők esélyegyenlőségének elve horizontális elvként érvényesítésre került minden intézkedés esetében, 

továbbá a nők foglalkoztatásának előmozdítása prioritásként jelenik meg az intézkedésekben. 

Foglalkoztatás bővítése: A 2021. december 31. napjáig lezárt projektek során a kedvezményezettek 

20 fő foglalkoztatásbővítést valósítottak meg támogatott projektjeikben, a munkaszerződések a rele-

váns záró szakmai beszámolók részeként rendelkezésre állnak. Ezáltal a 2023-ra vállalt célérték 50%-

a teljesült. 

A támogatott projektekben a vizsgált időszak végéig 49 fő foglalkoztatásbővítésre tettek vállalást a 

kedvezményezettek. A 2023-ra meghatározott célérték (40 fő) elérése reális. 

 

A kiválasztási kritériumok meghatározása során külön figyelmet fordítottak az esélyegyenlőség biz-

tosítására. Amennyiben a támogatást igénylő cégnél a kisgyermeket nevelő, és/vagy 55 év feletti 

és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya eléri a 15%-ot, 1 plusz pontot, ameny-

nyiben az arány meghaladja a 15%-ot, 2 plusz pontot kap az értékelés során a támogatási kérelem. 

Amennyiben a projekt megvalósulásával legalább 1 női munkahely is létrejön, további 1 pontot kap 

a támogatást igénylő. A 2021. december 31. napjáig lezárt projektek közül 4 db akvakultúra beruhá-

zási célú, és további 4 db halfeldolgozási célú projektben valósult meg női munkavállaló foglalkoz-

tatása. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

- Mennyiben érvényesült a Monitoring Bizottságban való részvételre vonatkozó kitétel? 

 

A PM alapján biztosítani kell, hogy a támogatásokhoz való hozzáférést ne befolyásolja hátrányos 

megkülönböztetés és a leginkább kirekesztett társadalmi csoportok részt vehessenek a fejlesztési 

programokban. E szempontból különös odafigyelést igényelnek egyes érzékeny társadalmi csopor-

tok, elsősorban a nők, a tartós rászorultságban élők, a roma származásúak, a nemzeti kisebbségek, a 

migránsok, a fogyatékossággal élő személyek, a nyugdíjazás előtt állók, a fogva tartásból szabadulók. 

A nők esélyegyenlőségét – a konkrét fejlesztési célokon túl – biztosítani kell a munkáért járó java-

dalmazásban, a vezető munkakörök betöltésében is. 

A fentiekkel összhangban a hivatkozott célcsoportok érdekképviseleti szervei (a nemek közötti 

egyenlőségért, a társadalmi befogadásért, az esélyegyenlőségért és diszkriminációmentességért fele-

lős partnerek és testületek) szavazati joggal rendelkező tagként helyet kapnak a monitoring bizottsági 

üléseken. 

 

- Mennyire van összhangban az esélyegyenlőségi célkitűzések teljesülése a NAS célkitűzése-

ivel, az OFTK-ben, az Európa 2020 Stratégiában, valamint a Nemzeti Reform Programban 

meghatározottakkal? 

 

A MAHOP-ban meghatározott esélyegyenlőségi célkitűzések összhangban vannak a NAS célkitűzé-

seivel, az OFTK-ben, az Európa 2020 Stratégiában, valamint a Nemzeti Reform Programban megha-

tározottakkal, azonban külön monitoringmutató nem került hozzárendelésre, a MAHOP-hozzájárulás 

csak a lezárt projektek vállalásainak elemzésével számszerűsíthető. 

 

A kedvezményezettek a vizsgált időszak végéig 86 db projekt esetében nyújtottak be záró kifizetési 

kérelmet, ebből 85 esetben lezárult a szakmai beszámoló és kifizetési kérelem ellenőrzése a vizsgált 

időszak végéig. A záró kifizetési kérelemben elszámolt támogatás aránya a vonatkozó kötelezettség-

vállalás 97,74%-a, ezért a záró kifizetési kérelmek hatékonysága kiemelkedő, a támogatási kérelmek-

ben tervezett tevékenységek közel 98%-ban megvalósultak.  

 

A 85 db lezárt projekt közül 18 db projekt esetében történt foglalkoztatásbővítésre irányuló indiká-

torvállalás, összesen 20 fő foglalkoztatására tettek vállalást a kedvezményezettek, valamennyien a 

MAHOP-2.2.1-2016 felhíváson. Ezen projektek támogatói okiratainak összege 1.235.948.823 Ft. 1 

fő foglalkoztatására átlagosan 61.797.441 Ft kifizetett támogatás esik.   
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Az OFTK-ban az egyik hosszú távú cél az „Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlő-

dés”. A MAHOP beruházásra irányuló intézkedéseinek célja a hazai halgazdálkodási ágazat verseny-

képességének növelése. A MAHOP-2.2-2016 számú felhívása kimondottan új akvakultúra-vállalko-

zások létrehozására irányul, továbbá a MAHOP-5.3.3-2016 számú felhívás keretében lehetőség van 

új, halfeldolgozással foglalkozó vállalkozások létrehozására is. 

Az OFTK horizontális szempontjai között szerepel a „Befogadás, társadalmi felzárkózás, esélyegyen-

lőség megteremtése”. A MAHOP általános célkitűzése a fentiekben írtak alapján az esélyegyenlőség 

megteremtése, így a MAHOP összhangban van az OFTK célkitűzéseivel. 

 

Az Európa 2020 Stratégia kimondja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció a gazdaság minden 

ágazatában növekvő mértéke, valamint a megnövekedett erőforrás-hatékonyság javítja a versenyké-

pességet és elősegíti a munkahelyteremtést. A MAHOP beruházásra irányuló intézkedéseinek célja a 

versenyképesség növelése és új munkahelyek létrehozása. 

Az Európa 2020 Stratégia alapján az Európai Bizottság a versenypolitika végrehajtásán keresztül kí-

vánja biztosítani a vállalkozások esélyegyenlőségét. A MAHOP végrehajtása során minden pályázat 

azonos eljárás keretében és felhívásonként meghatározott, azonos szempontok szerint kerül elbírá-

lásra, így összhangban van az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel. 

 

A Nemzeti Reform Programban az esélyegyenlőség a 4.5. Szegénység, a 4.6. Oktatás és a 4.7. Egész-

ségügy fejezetekben jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a MAHOP-nak konkrétan ilyen céljai nin-

csenek, összhangról nem beszélhetünk. 

A foglalkoztatás és munkahelyteremtés megjelenik a Nemzeti Reform Programban általános célkitű-

zésként, valamint a Covid–19-járványhelyzet kapcsán is. A MAHOP-ban nem kerültek meghirdetésre 

új intézkedések a Covid–19-járvány miatt, azonban a fentiekben írtak alapján a foglalkoztatás a 

MAHOP-ban is általános célként jelenik meg. 

 

- Mennyire világosak és relevánsak az esélyegyenlőséggel kapcsolatos projektértékelési kri-

tériumok? 

 

A MAHOP-felhívások kiválasztási kritériumait az Európai Bizottság véleményezte, és a Monitoring 

Bizottság által kerültek elfogadásra. A kritériumok kialakításában, véleményezésében részt vettek a 

hazai halászati ágazat képviselői is. Az IH felhívásonként eltérő, az adott felhívásra és a megfelelő, 

potenciális kedvezményezettre alkalmazható, a célkitűzéseknek megfelelő projektek kiválasztását 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

megkönnyítő kritériumokat választott, továbbá a releváns felhívások esetében a kiválasztási kritériu-

mok között megjelennek az esélyegyenlőséggel kapcsolatos szempontok is. 

 

- Hogyan járul hozzá a MAHOP végrehajtása a PM 1.5.2. fejezetében foglalt esélyegyenlő-

ségi célkitűzések megvalósításához? 

 

Valamennyi MAHOP-intézkedés esetén prioritásként jelenik meg a nők foglalkoztatásának előmoz-

dítása, illetve a férfiak és a nők esélyegyenlőségének elve. A MAHOP végrehajtása során alapvető a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség támogatása nem, faj, vallás, fogyatékos-

ság, életkor és nemi hovatartozás szempontjaira tekintettel. A MAHOP tervezése, előkészítése és 

megvalósítása során minden csoport esetében az egyenlő elbánás és az esélyegyenlőség elve érvé-

nyesül, a MAHOP nem támogat olyan projektet, amely sérti az esélyegyenlőség elvét. 

 

Az 1303/2013/EU rendelet 7. cikkével összhangban a MAHOP is figyelembe veszi a horizontális 

elvek érvényesülését, és magában foglalja az ezt célzó intézkedések leírását (a férfiak és a nők esély-

egyenlősége, a hátrányos megkülönböztetés tilalma). 

 

A férfiak és nők esélyegyenlőségének elve horizontális elvként érvényesül minden MAHOP-intéz-

kedés esetében. A támogatott intézkedések esélyegyenlőséghez való hozzájárulása a programkészí-

tés, az irányítás, a monitoring és az értékelés során egységesen figyelembevételre kerül annak érde-

kében, hogy az egyes tevékenységek eredményének előnyeit a nők és a férfiak egyaránt élvezhessék.  

Különös figyelmet fordítanak arra, hogy kerüljenek minden olyan intézkedést, amely sértheti a férfiak 

és nők esélyegyenlőségének elvét. A MAHOP nem támogat olyan projektet, amely negatívan befo-

lyásolja a férfiak és nők esélyegyenlőségét. 

 

A MAHOP alapvető eleme a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség támogatása, 

azt valamennyi uniós prioritás megvalósítása során tiszteletben tartják és támogatják. Az IH a pályá-

zatok során a pályázók esélyegyenlőségét nemi, faji és etnikai hovatartozásra, vallásra és lelkiismereti 

meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális orientációra való tekintet nélkül biztosítja. 

A MAHOP tervezése, előkészítése és megvalósítása során minden csoport esetében ügyeltek és 

ügyelnek az egyenlő elbánásra és az esélyegyenlőségre. Minden projekttel szemben elvárás a hátrá-

nyos megkülönböztetés tilalmának szemlélete és a maximálisan nyitott kommunikáció, valamint 

együttműködés minden érintett csoporttal. 
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Az AKI Nonprofit Kft. a 2021. évben összesítette a MAHOP-kedvezményezettek 2019. és 2020. évre 

vonatkozó kötelező adatszolgáltatás keretében benyújtott, foglalkoztatásra vonatkozó adatait, az ösz-

szegző dokumentum címe: „A MAHOP kedvezményezettek kötelező adatszolgáltatás eredményei a 

foglalkoztatásra vonatkozóan”.   

Az összes foglalkoztatott száma 2019-ben és 2020-ban azért nem mindenhol egyezik meg a nemek 

összesített értékével, mert 2019-ben 3, míg 2020-ban 7 kedvezményezett nem adta meg az adatokat 

nem szerinti bontásban. 

  

Foglalkoztatásadatot a MAHOP-2.2-2016, a MAHOP-2.3-2016 és a MAHOP-5.3.3-2016 számú fel-

hívások keretében a 2019. évre 40, a 2020. évre és a 2021. évre 52-52 adatszolgáltató (azonos adat-

szolgáltatók azonos adatait csak egyszer figyelembe véve) adott meg. (Összesen 19 adatszolgáltató 

nem jelentett foglalkoztatottat.) A foglalkoztatásadatot szolgáltató kedvezményezettek a haltermelés-

ben 2019-ben teljes munkaidő egyenértékben kifejezve (FTE) összesen 667 főt, 2020-ban 523,8 főt, 

míg 2021-ben 683,4 főt foglalkoztattak. Nemenkénti bontásban a 2019. évre 32 kedvezményezett 

adta meg az adatait, ahol összesen 545,1 fő férfit és 84,9 fő nőt (FTE) foglalkoztattak, 2020-ban 

461,1 férfit és 62,7 nőt (FTE), 2021-ben 561,96 férfit és 121,4 nőt (FTE). A beruházásokhoz kap-

csolódóan 2019-ben 10 új munkahelyet (9 férfi, FTE) hozott létre, illetve tervez létrehozni 9 kedvez-

ményezett, 2020-ban 83 új munkahelyet (56 férfi és 25 nő, FTE) hozott létre, illetve tervez létre-

hozni 21 kedvezményezett, 2021-ben pedig 26,6 új munkahelyet (17,3 férfi és 9,3 nő, FTE) hozott 

létre, illetve tervez létrehozni 10 kedvezményezett. 

  

A beruházás eredményeképpen 2019-ben 210,3 fő (FTE) (32,2 nő és 169,1 férfi, FTE) munkahelyét 

tartotta meg 11 kedvezményezett, 2020-ban 210,3 fő (FTE) (32,2 nő és 169,1 férfi, FTE) munka-

helyét tartotta meg 30 kedvezményezett, 2021-ben pedig 153,2 fő (FTE) (24,7 nő és 128,5 férfi, FTE) 

munkahelyét tartotta meg 20 kedvezményezett. 

  

Művelet által támogatott munkavállaló 14 kedvezményezettnél volt 2019-ben, számuk 225 főt tett ki, 

2020-ban 33 kedvezményezettnél 361 fő volt, míg 2021-ben 16 kedvezményezettnél 161 fő volt. 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

9.  Kérdőíves megkeresés és a mélyinterjúk 

eredményeinek összefoglalása 

 

A MAHOP és a KHP végrehajtására vonatkozóan 2021 őszén elégedettségi felmérést végeztünk, 

kérdőíves felmérés és mélyinterjúk keretében, és ennek eredményei alapján elemzés készült. A 

MAHOP-kedvezményezettek, valamint az egyéb akvakultúra-ágazati szereplők részére összesen 389 

db kérdőív került kiküldésre három féle kérdőív formájában. Összesen 84 db válasz érkezett vissza 

és emellett összesen 22 ágazati szereplővel és a MAHOP végrehajtása szempontjából releváns szer-

vezettel készült mélyinterjú.  

 

Az ágazati szereplők visszajelzései alapján megismerhetővé váltak a végrehajtás hibái, működési ne-

hézségei, amelyek kiküszöbölése hozzájárulna a MAHOP sikeres végrehajtásához és az eredményes 

záráshoz. A 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó kérdések és a válaszok alapján össze-

állított értékelői javaslatok a 10. fejezetben kerülnek összefoglalásra. 

 

1. Pályázati információs kérdéskör 

 

A támogatási lehetőségek minél szélesebb potenciális kedvezményezetti körben történő megismerte-

tése érdekében elengedhetetlenül fontos a kommunikációs csatornák sikeres megválasztása.  

 

A felmérés eredménye szerint, amennyiben egy beruházási szándék megfogalmazódik, a tényleges 

információgyűjtés áttevődik az internetre. A megkérdezettek kommunikációs csatornaként leginkább 

a www.palyazat.gov.hu oldalt használják, ezen az oldalon gyűjtenek információt a MAHOP támoga-

tási lehetőségeiről. A halaszat.kormany.hu weboldal kevésbé ismert, amelynek indoka, hogy bár ez 

az oldal igyekszik csak a halgazdálkodási ágazatra vonatkozó információkat összegyűjteni és átlát-

hatóan kezelni, a www.palyazat.gov.hu oldal tartalmazza naprakészen a Magyarországon elérhető 

összes pályázatra vonatkozó tájékoztatást. 

A megkérdezettek továbbá információkat gyűjtenek még a különböző szakmai fórumokon elhangzott 

tájékoztatásokból és más gazdálkodók szakmai ajánlásán keresztül. A szakmai fórumok és rendezvé-

nyek ismertsége közül kiemelkedő a MA-HAL rendezvények, a HAKI napok, a Halászati-horgászati 

szakember-találkozó Gödöllőn, a Halászati Kerekasztal beszélgetés Kaposváron, a MOHOSZ ren-

dezvényei, valamint az OMÉK és a FEHOVA. A nyomtatott sajtó és szakmai katalógusok szerepe 
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továbbra is jelentős, azonban a közösségi média, valamint az egyéb rendezvények, vásárok beruhá-

zási döntésekben játszott szerepe még viszonylag alacsony. 

 

2. Informatikai rendszer értékelése kérdéskör 

 

A kedvezményezettek által használt informatikai felülettel kapcsolatos vélemények négy fő kérdés 

tekintetében kerültek értékelésre. Az első három kérdés az EPTK rendszer működésével kapcsolatos 

elégedettség felmérésére, a negyedik kérdés pedig az EPTK rendszer használatának megkönnyítésére 

vonatkozó felhasználói javaslatokra vonatkozott.  

 

Egyértelműen megállapítható a kedvezményezettek elégedetlensége az informatikai felület működé-

sével kapcsolatban. Az EPTK moduljait a megkérdezettek nagy többsége átláthatatlannak találja, és 

véleményük szerint a felület kevésbé felhasználóbarát. 

A válaszadók az EPTK-felületen elérhető segédanyagok minőségével kapcsolatban elégedettségüket 

fejezték ki. Azonban az is kiderült, hogy bár ezek a segédanyagok valóban alkalmasak arra, hogy 

gördülékenyebbé tegyék a modulok kezelését, kevésbé közérthetőek, így lényegében csak az online 

felületet gyakrabban és magabiztosabban használó felhasználóknak nyújt valódi segítséget. 

 

Az EPTK rendszer gördülékeny használatához azonban a segédanyagok mellett mindenképpen szük-

ségesnek találják a könnyen elérhető ügyfélszolgálatot és a személyes konzultációs lehetőség bizto-

sítását. A válaszadók véleménye alapján megállapítható, hogy egy könnyen elérhető ügyfélszolgálat, 

személyes konzultációs lehetőség nagymértékben segíthetnék az EPTK rendszer gördülékeny hasz-

nálatát. Ezek figyelembevételével nagymértékben javulhatna a felhasználók EPTK rendszerrel kap-

csolatos elégedettsége.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

13. ábra: A válaszadók EPTK rendszerrel kapcsolatos elégedettségének összegzése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3. Projektvégrehajtás értékelése 

 

A projektvégrehajtás egyes elemeinek vizsgálata során szembetűnő a standard és kiemelt kedvezmé-

nyezettek átlagos értékeléseinek eltérése. 

A kiemelt projektek kedvezményezettjeinek elégedettségi szintje a projektvégrehajtás minden pont-

ján jelentősen meghaladja a standard projektek kedvezményezettjeinek elégedettségét. A legnagyobb 

különbség a támogatási kérelmek ügyintézésénél tapasztalható a támogatási kérelmek elhúzódó ügy-

intézése okán, ami a különböző kiválasztási eljárásrendből adódó eltérésekkel magyarázható. Mind-

ezek miatt a standard projektek kedvezményezettjei kritikával illették a KSZ kérelemkezelési folya-

matait. 

 

A két kedvezményezetti csoport véleménye között a hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartam érté-

kelésével kapcsolatosan a legkisebb az eltérés, itt a legtöbb kedvezményezett elégedetlenségének 

adott hangot. A standard kedvezményezettek közel azonos értékelést adtak a támogatási előleg, a 

kifizetési kérelem, a szerződésmódosítás és szakmai beszámolót érintő kérdésekre.  

 

A KSZ helyszíni ellenőrzéseinek lefolytatásával, illetve a helyszíni ellenőrök szakmai felkészültsé-

gével a kedvezményezettek egyöntetűen elégedettek voltak. 
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14. ábra: A projektvégrehajtás értékelése  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4. Programvégrehajtás értékelése 

 

A kiemelt projektek kedvezményezettjeinek elégedettségi szintje a programvégrehajtás minden pont-

ján is jelentősen meghaladja a standard projektek kedvezményezettjeinek elégedettségét. A két 

kedvezményezetti csoport véleménye között a KSZ helyszíni ellenőrzéseinek lefolytatásának, illetve 

a helyszíni ellenőrök szakmai felkészültségének értékelésével kapcsolatosan a legkisebb az eltérés, 

itt a legtöbb kedvezményezett szinte teljes elégedettségnek adott hangot.  

 

A legnagyobb különbség az IH és a KSZ megítélése tekintetében mutatkozik. A kiemelt és standard 

projektek kedvezményezettjei eltérően vélekednek mind az IH, mind a KSZ munkájáról. A válasz-

adók közel kétharmada közepesen, illetve nagymértékben elégedett az IH programirányításával, il-

letve iránymutatásával. A KSZ kérelemkezelés, illetve KSZ iránymutatás tekintetében adott válaszok 

szórása nagyobb, magasabb az egyáltalán nem elégedett, illetve a kismértékben elégedett válaszadók 

aránya. A kiemelt kedvezményezettek magasabb szintű elégedettsége egyrészt a projektek végrehaj-

tását kísérő intézményrendszeri támogatással, az IH-projektmenedzserek támogatásával, valamint az-

zal a ténnyel magyarázható, hogy a kiemelt kedvezményezettek állami tulajdonú intézményrendszeri 

szereplőkként nagy tapasztalattal rendelkeznek uniós projektek végrehajtásában.  
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A legtöbb kritika a KSZ kérelemkezelési folyamatainak ügyintézését érintette, amelynek oka első-

sorban a támogatási kérelmek elhúzódó kiválasztási folyamataiban keresendő. Az elégedetlenség ki-

küszöbölése és a kérelemkezelési folyamatok gyorsítása érdekében mindenképpen javasolt a KSZ 

humánerő-kapacitásának bővítése, vagy bizonyos értékelési feladatok kiszervezése. 

 

15. ábra: A programvégrehajtás értékelése 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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10.  Értékelői ajánlások a 2021–2027-es programozási 

időszak operatív programjához 

 

A 2021 őszén végzett felmérésbe a 2021–2027-es időszakra vonatkozó kérdések is beépítésre kerül-

tek, mivel a megkérdezettektől érkezett válaszokból tanulva a következő programozási időszak vég-

rehajtásának hatékonysága javítható, a pályázói kör szélesíthető. 

 

Érdekesség, hogy bár a kérdőíves megkérdezettek kevesebb mint fele tervezi támogatási kérelem be-

nyújtását a MAHOP Plusz felhívásokra, viszonylag alacsony azon válaszadók száma, akik határozot-

tan elzárkóztak a támogatási lehetőségektől. A bizonytalanok esetében a problémát az jelenti, hogy 

még nem rendelkeznek elegendő információval a várható feltételekről és lehetőségekről. Valamennyi 

mélyinterjús válaszadó viszont egyértelműen és határozottan tervezi támogatási kérelem benyújtását 

a MAHOP Plusz felhívásaira. 

 

A MAHOP Plusz tervezésénél fontosnak találják a szakma magas szintű bevonását szakmai fórum 

keretében. Egyszerűbb és átláthatóbb felhívásokat várnak, az adminisztráció csökkentését és a pályá-

zatok elbírálási rendszerének gyorsítását. Érkezett arra irányuló javaslat is, hogy a MA-HAL megbí-

zásából profi pályázatírók készítsék el a pályázatokat, 100%-os állami támogatással. 

A MAHOP Plusznál fontos szempont, hogy már kész informatikai rendszer álljon rendelkezésre, mert 

a MAHOP projekteknél sok problémát okozott az online felület.  

A megkérdezettek véleménye szerint, ha a MAHOP Plusz kevesebb adminisztrációs teherrel járna 

majd és gördülékenyebb lenne a pályázati rendszer, jelentősen javulna a projektek végrehajtásának 

sebessége is. Sérelmezték, hogy a jelenlegi időszakban több alkalommal a korábban már bekért do-

kumentumokat kellett újra megküldeni. 

 

A válaszadók bíznak abban, hogy a 2021–2027-es programozási időszakban is elérhetőek lesznek a 

kompenzációs támogatások a madarak (leginkább kárókatona) okozta károk megtérítése céljából. 

Többen hangsúlyozták, hogy mindenképpen szükség van a kompenzáció keretének növelésére, kü-

lönben sok gazdálkodó tönkremegy. 

 

 



 

 
 

162 
 

Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

A nem közvetlenül a 2021–2027-es időszakra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból is több javaslat 

és észrevétel építő jelleggel szolgálná a következő programozási időszak operatív programjának si-

keres végrehajtását. 

Az ágazati szereplők szerint nagyobb lenne a pályázási kedv, amennyiben magasabb támogatási in-

tenzitással lehetne a projekteket megvalósítani, és lehetőség lenne magasabb összegű előleg lehívá-

sára. Úgy érzik, hogy sok kisebb termelő ki van zárva a pályázati lehetőségekből a felhívásokba állí-

tott alsó támogatási határ magasan tartásával, ezért szükségesnek látják ezen korlátok eltörlését és a 

nagy területtel rendelkező halgazdaságok monopóliumának megszüntetését, mert így továbbra is ki-

maradnak a fejlesztési lehetőségekből. 

Az IH tájékoztatása alapján a támogatási intenzitás mértékét Az Európai Parlament és a Tanács az 

Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet 

módosításáról szóló (EU) 2021/1139 rendelete (2021. július 7.) határozza meg. A rendelet szerint 

kkv-k esetében az alap támogatási intenzitás 50%, közjogi szervek esetében 100%. Az új szabályozás 

alapján azonban az akvakultúra-beruházások esetében 60%-os támogatási intenzitásra lesz lehetőség.  

 

A válaszadók többségének véleménye szerint a beruházások esetében nagyon le van korlátozva a 

támogatható gépek és eszközök listája, pedig egy önálló gép/eszköz beszerzésre irányuló pályázati 

kiírásra nagy szükség lenne, egyszerűsített formában. Erre figyelemmel javasoljuk az IH-nak, hogy 

vizsgálja felül a jelenleg alkalmazott gép- és eszközlistákat és az ágazati igényeknek megfelelően 

bővítse a támogatható gépek és eszközök körét. 

 

A válaszadók problémaként említették, hogy a kötelező közbeszerzések lebonyolítása jelentősen 

megnehezítette a projektek megvalósítását mind időben, mind a plusz adminisztrációs terhek miatt, 

így szükséges lenne a kötelező közbeszerzések elhagyása. Az IH tájékoztatása alapján a közbeszer-

zési kötelezettség nem az IH kompetenciája, de 2019. december 19. napjától enyhültek a közbeszer-

zési szabályok és jelentősen szűkült a közbeszerzési kötelezettség alá tartozó tevékenységek köre. 

 

Az indikátor-célértékek vállalása sokszor nehézkes az ágazati szereplők számára, mivel már a válla-

lások megtételekor értelmezési nehézségekbe ütköznek a gazdálkodók, továbbá a változó gazdasági 

helyzet miatt, előre nem látható okokból a korábban optimistán tervezett eredmények nem elérhetőek. 

A MAHOP-indikátorvállalások értékelése keretében is több esetben javasoltuk és javasoljuk az indi-

kátor-célértékek felülvizsgálatát. Egyértelműen megállapítható, hogy az IH olyan indikátorokat vá-

lasztott a MAHOP-ba, amelyek értelmezése és teljesítése is nehézkes a kedvezményezettek számára, 
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emellett a célértékeket jelentősen túltervezte, így előreláthatóan a kitűzött célértékeket a tagállam 

nem tudja majd teljesíteni. Minderre tekintettel javasoljuk, hogy a MAHOP Plusz keretében olyan 

indikátorok kerüljenek meghatározásra, amelyek tartalma egyértelmű, teljesítésük valóban elvárható 

és mérhető, továbbá a 2014–2020-as időszak tapasztalatai és eredményei alapján olyan célértékeket 

határozzon meg, amelyek reálisak, figyelembe véve a változó gazdasági helyzetet és számolva az 

előre nem látható eseményekkel. 

 

A kifizetési és támogatási kérelem beadásánál nagy segítséget jelentene, ha központi e-mail-cím he-

lyett lenne közvetlen e-mail-elérhetőség az ügyintézőkhöz, vagy akár telefonon is lehetne az IH és a 

KSZ ügyintézőivel kommunikálni. Az IH tájékoztatása alapján amennyiben a kedvezményezetteknek 

közvetlen és így folyamatos telefonos elérhetőség lenne biztosítva az IH és a KSZ munkatársaihoz, a 

telefonos ügyintézés a kérelemkezelésre rendelkezésre álló időt csökkentené. Erre tekintettel műkö-

dik a központi ügyfélszolgálat, de az IH elmondása alapján a legtöbb kedvezményezettel az IH mun-

katársai közvetlen e-mailes és telefonos kapcsolatban állnak. 

A fentebb írtak ellenére az ágazati problémafelvetés alapján javasoljuk a létszámbővítést mind az IH, 

mind a KSZ esetében annak érdekében, hogy egy-egy ügyintézőre kevesebb projekt jusson, így a 

projektek teljes ügyintézése alatt, megkönnyítve a saját feladatát is, közvetlen kapcsolatban tudna 

állni a kedvezményezettekkel, ami meggyorsítaná az ügyintézési folyamatot is. 

 

A megkérdezettek szerint nincs kellő információ a pályázati lehetőségekről, ezért több ismeretter-

jesztő fórum kellene, ahol több információhoz juthatnak a pályázatokkal kapcsolatban. Az IH elmon-

dása alapján minden szakmai fórumon igyekeznek jelen lenni és tájékoztatni az érdeklődőket. Folya-

matos az információk közlése a www.palyazat.gov.hu és a www.halaszat.kormany.hu oldalakon, 

emellett a legfontosabb információk a MA-HAL és a MOHOSZ képviselői részére közvetlenül is 

megküldésre kerülnek. A szakmai rendezvényeken történő részvétel és az interneten közölt informá-

ciók mellett javasoljuk kiadványok készítését és lakosság részére történő eljuttatását. 

 

 

 

 

  

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.halaszat.kormany.hu/
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

11.  Az értékelés során felhasznált források 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szer-

kezetbe foglalt változata 2012/C 326/01 

 

A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonat-

kozó többéves pénzügyi keretről 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regio-

nális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezé-

sek megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Ko-

héziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések meg-

állapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

A Bizottság 215/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításá-

ról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 

1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az eu-

rópai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyúj-

tott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatá-

rozása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megálla-

pításáról 

 

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 

2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 

1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU 

(2014. május 15.) rendelet 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások fel-

használásának rendjéről szóló 272/2014. Korm. rendelet 
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Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra 

 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 

 

A 215/2014/EU Végrehajtási Rendeletnek az Európai Strukturális és Beruházási Alapok eredményes-

ségmérési keretében alkalmazott kimeneti mutatókra vonatkozó mérföldkövek és célok módosított 

meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2018/276 (EU) Bizottsági végrehajtási ren-

delete (2018. február 23.) 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív 

támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 

14.) Korm. határozat 

 

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a 

kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 

 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010 (VI.30.) Korm. rendelet 

 

Az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás 

 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő 

átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLIX. tör-

vény 

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élet-

tudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudo-

mányi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Ag-

rárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló 12/B/2010. (XII. 

16.) utasítás 
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

 

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatról szóló 23/2018. számú MÁK Elnöki Utasítás 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő 

Programból a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támo-

gatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 30/2020. (VI.22.) AM rendelet 

 

A mezőgazdasági vállalkozások által de-minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezes-

ségvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 

költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X.10.) VM rendelet 

 

A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 

 

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 

és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 

 

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. priori-

tási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. 

(XI. 19.) MvM rendelet 

 

FAME Support Unit CT05 Working paper EMFF Article 97(1)(a) reporting data requierements 

(2020. february) 

 

A MAHOP felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek összefoglalója (2021.12.31.) 

 

Az IH 2021. december 1-jei Monitoring Bizottsági ülésre készített előadása 

 

A Monitoring Bizottságnak kiküldött Korm. előterjesztés tervezet az ÉFK 8. számú módosítására 

vonatkozóan 
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AKI Nonprofit Kft. anyagai: 

̶ A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Értékelési Tervében Foglalt 2020. Évi 

Értékelés 

̶ Statisztikai jelentések, Lehalászás jelentés 2020. év 

̶ A MAHOP kedvezményezettek kötelező adatszolgáltatás eredményei a foglalkoztatásra 

vonatkozóan 

 

www.palyazat.gov.hu/ves-fejlesztsi-keretek 

 

www.magyarhal.hu 

 

http://halaszat.kormany.hu; 

 

https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 

 

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso 

 

https://www.palyazat.gov.hu/aktstat?lang=hu 

 

MAHOP IH-val készített interjú 

 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Indikátor definíciós lista és ellenőrzési útmutató (Ered-

ménymutatók, Teljesítménymutatók, Eredményességmérési Keret), MAHOP Irányító Hatóság 

anyaga 

 

1526/2016. (IX. 29.) Korm. határozat a Horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stra-

tégia és az Országos Horgászati Hálózati Program elfogadásáról 

 

1/2014. (I. 3.) OGY határozat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadásáról  

 

Az Európai Unió madárvédelmi irányelve (79/409/EGK)  

 

Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelve (43/92/EGK)  

https://halaszat.kormany.hu/
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Készült „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítá-

sát szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretében. 

Az európai közösségi jelentőségű természeti rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet  

 

A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról szóló 1110/2017. 

(III. 7.) Korm. határozat 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvére (2000. október 23.) a vízpolitika terén a 

közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról  

 

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája  

 

Magyarország Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terve  

 

A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) 

OGY határozat  

 

Magyarország 2021. évi Nemzeti Reform Programja 

 

Az Európai Bizottság közleménye az Európa 2020 Stratégiáról 

 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program támogatási rendszerével kapcsolatos tapasztalatok és 

az ágazati szereplők véleményének és elégedettségének felmérése, AKI Nonprofit Kft., 2021. 

 

https://haki.naik.hu/haki-mahop-121-2017-2018-00001 

 

https://haki.naik.hu/haki-mahop-211-2016-2017-00007 

 

http://www.geofish.hu/index.html#accordion02-5 

 

https://fishmonger.hu/projekt-tamogatas 

 

https://hhgzrt.hu/palyazatok/mahop-241-2016-2019-00001 

 

https://haki.naik.hu/haki-mahop-121-2017-2018-00001
https://haki.naik.hu/haki-mahop-211-2016-2017-00007
http://www.geofish.hu/index.html#accordion02-5
https://fishmonger.hu/projekt-tamogatas
https://hhgzrt.hu/palyazatok/mahop-241-2016-2019-00001
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https://balatonihal.hu/Palyazatok/MAHOP-121-2017-2018-00005 

 

 

https://balatonihal.hu/Palyazatok/MAHOP-121-2017-2018-00005

