

MINISZTERELNÖKSÉG

ÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

az Európai Halászati Alapból társfinanszírozott

HOP 2014. évben elért eredményeiről



2015. május





2015. június

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZONOSÍTÁS.....	3
2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS.....	3
3. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE PRIORITÁSI TENGELENKÉNT.....	5
3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében a ténylegesen elért előrehaladásról.....	5
3.2. A prioritási tengelyekre és az intézkedésekre vonatkozó meghatározott információk.....	8
3.3. Pénzügyi információk (euróban).....	9
3.3.1. A jelentés évére vonatkozó pénzügyi információk (2014).....	9
3.3.2. A program elejétől kumulált pénzügyi információk (2008-2014).....	12
3.4. Minőségi elemzés.....	16
3.4.1. Pénzügyi eredmények:.....	16
3.4.2. Fizikai eredmények, esélyegyenlőség:.....	17
3.5. Monitoring szabályok.....	18
3.6. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések ..	19
3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Bizottság által megfogalmazott ajánlások.....	20
3.8. Visszafizetett vagy újr felhasznált támogatás.....	20
3.9. Az EHA Rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulás.....	20
3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános feltételek változásai.....	21
3.10.1. Programmódosítás.....	21
3.10.2. 2. tengely.....	21
3.10.3. 3. tengely.....	23
4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA.....	24
5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG.....	25
5.1. A 498/2007/EK rendelet 28. cikke alapján az Operatív Program közismertségének értékelése.....	28
6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL.....	28
7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE.....	31
MELLÉKLETEK.....	32
1. sz. melléklet: A 2014. év eseményeinek összefoglalása.....	33
2. sz. melléklet: A HOP harmadik számú módosítása – új pénzügyi keret.....	37
3. sz. melléklet: Jogi tábla.....	39
4. sz. melléklet: HOP 3. prioritási tengely intézkedéseinek kiválasztási kritériumai	41





1. AZONOSÍTÁS

Tagállam	Magyarország
Operatív program	Program száma (CCI-szám): 2007 HU 14 FPO 001
	Jelentéstétel éve: 2015.
Végrehajtási jelentés	Az éves jelentés Monitoring Bizottság általi jóváhagyásának időpontja: 2015.

2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

A 2008. szeptember 9-én az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által elfogadott Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) keretében a halászati ágazat számára komoly fejlesztési lehetőségek nyíltak a 2007-2013-as időszakban. 2014-ben a rendelkezésre álló források mintegy 89%-a a 2. prioritási tengely szerint a tógazdaságok, intenzív rendszerek, halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk fejlesztésére, valamint vízi környezetvédelemre kerültek kifizetésre. A 3. prioritási tengely kifizetései a 2015. évben realizálódnak, 2014-ben a kifizetések 1%-a szolgálta a kollektív intézkedések (promóció, tudástranszfer,) megvalósítását. Magyarország a teljes keret 5,9%-át fordíthatja Technikai Segítségnyújtásra (a továbbiakban: TS; az erre fordított kifizetések az összes kifizetés 10%-át tették ki 2014-ben).

Az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) által finanszírozott közösségi halászati támogatásra vonatkozó általános szabályokat az 1198/2006/EK Tanácsi Rendelet az Európai Halászati Alapról (a továbbiakban: EHA Rendelet) állapítja meg. Az EHA Rendelet 67. cikke rendelkezik az éves és a záró végrehajtási jelentési kötelezettségről, amely szerint a HOP Irányító Hatóság (a továbbiakban: HOP IH) minden év június 30-ig a HOP Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MB) jóváhagyását követően éves jelentést nyújt be a Bizottság részére az operatív program végrehajtásáról. A jelentés a Bizottság 498/2007/EK rendelete (a továbbiakban: EHA végrehajtási rendelet) XIV. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, az ott megadott szerkezetben készült el.

A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) által készített havi pénzügyi riport 2014. december 31-i adatai.

A 2014. évről összességében elmondható, hogy az operatív program harmadik módosításának köszönhetően tovább folytatódott a beruházások előrehaladása az akvakultúra és a halfeldolgozás terén.



**MINISZTERELNÖKSÉG**AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

A 3. prioritási tengely vonatkozásában folytatódott a korábban már megvalósított projekt kifizetése és lezárása, valamint egy új, „*Közösségi Halmarketing Program részeként megvalósuló, a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javítására irányuló kommunikációs kampány kreatív és PR ügynökségi tevékenység beszerzése*” tárgyú projekt tervezése és megvalósítása is elindult. A tájékoztatást és nyilvánosságot érintően több rendezvényre is sor került az ország különböző pontjain.

A 3. prioritási tengely nem konvergencia régió 2012. évi teljes kerete az n+2 szabály szerint 2014. december 31-ig nem került felhasználásra, ezért 26 102 euró forrásvesztés történt. Az Európai Bizottság az előzetes egyeztetést követően 2015. március 31-én automatikusan visszavont 26 102 euró összegű kötelezettségvállalást a 2012. évre vonatkozóan a nem konvergencia célkitűzésnél.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy a halászati ágazat széleskörű bevonásával folytatódott a hazai egyeztetés a 2014-2020-as programozási időszakról. A 2014. év eseményeit az 1. sz. melléklet foglalja össze.


A 2014. december 31-i állapot szerinti pénzügyi előrehaladást az összes EHA-hozzájárulás (34 769 572 euró) arányában, euróban a következő ábra szemlélteti:





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG



1. ábra. A 2014-es év pénzügyi előrehaladásának bemutatása a teljes EHA hozzájárulás arányában

3. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE PRIORITÁSI TENGELYENKÉNT

3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében a ténylegesen elért előrehaladásról

II. prioritási tengely:

Mutatók		2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
Új halastó (ha)	Eredmény		81	13	42	89	47	14		286
	Cél									1000
	Kiindulás	0								
Felújított halastó (ha)	Eredmény		11	259	654	413	1248	549		3134
	Cél									4000
	Kiindulás	0								
Az akvakultúra ágazatban alkalmazott munkaerő létszámának fenntartása (fő)	Eredmény		94	107	323	417	616	852		2409
	Cél									1353
	Kiindulás	1353	1317	1314	1343	1349	1328*	1579**		
A biotermelésre átállt termelőegységek száma (db)	Eredmény	NEM INDULT								
	Cél									
	Kiindulás									
Újonnan létesített	Eredmény		0	0	0	212	225	1312		1749





halfeldolgozó üzemek (kapacitás: tonna)	Cél									700
	Kiindulás	0								
Felújított halfeldolgozó üzemek (kapacitás: tonna)	Eredmény		0	90	285	130	132	1133		1770
	Cél									1300
	Kiindulás	0								
A munkakörülmények és a higiéniai körülmények fejlesztését célzó projektek száma (db)	Eredmény		0	2	6	5	3	4		20
	Cél									5
	Kiindulás	0								
A Halastavi Környezetgazdálkodási Programban résztvevő halastó terület aránya %	Eredmény					64	64	64		64
	Cél									50
	Kiindulás				0					

Forrás: Közreműködő Szervezet, Akvakultúra ágazatban kiinduló országos foglalkoztatási adat: Agrárgazdasági Kutató Intézet,

*Az adat az Agrárgazdasági Kutató Intézettől származik

**Az adat előzetes adat, az Agrárgazdasági Kutató Intézettől származik

III. prioritási tengely:

A HOP 3. prioritási tengelye mentén 2012-ben nem valósult meg projekt, 2011-ben és 2013-ban egy-egy, összesen két projekt valósult meg, így ezek hatása az eredménymutatók alakulására még nem releváns.

A tengely eredménymutatóinak részletes vizsgálata és elemzése a 2014-2015-ben megvalósuló marketingkampányt követően esedékes.

A III. prioritási tengely alá tartozó specifikus célok eredménymutatói

A célkitűzés kódja	Eredmény-mutató megnevezése	Kiindulási adatok (2006)	Érték (2013)	Érték (2014)*	Tervezett cél (2015)	Adatok forrása
SO1.2	A hazai „értékes” halfajok arányának növelése (%)	60,4	**	**	63,05	-
SO1.3	Szakirányú továbbképzések száma (db)	N.A.	N.A.	N.A.	9	Monitoring jelentés
SO1.4	Az átlaghozam növekedése az akvakultúra ágazatban (tonna/ha)	0,551	0,497	0,496	0,62	AKI





MINISZTERELNÖKSÉG

**AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG**

SO4.1	A hazai halfogyasztás növekedése (kg/fő/év)	3,96	5,13***	-	5,2	AKI
--------------	---	------	---------	---	-----	-----

*Az éves adatok még nem állnak rendelkezésre.

** A jelentés összeállításának időpontjában nem áll rendelkezésre pontos adat

***A korábbi időszakhoz viszonyított jelentősebb eltérés az új számítási módszertan alkalmazásából fakad:

Hazai halfogyasztás növekedése

$$= \frac{\text{Fogások} + \text{Akvakultúra} + \text{Import} - \text{Export} + \Delta \text{Készlet} - \text{Nem élelmiszerjellegű felhasználás (Kg)}}{\text{lakosság (fő)}}$$





V. prioritási tengely

Mutató		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
Kommunikációs/promóciós feladatokkal kapcsolatos tevékenységek száma (db)	Eredmény		8	3	3	6	7	3		30
	Cél									15
	Kiindulás	0	0	8	11	14	20	27		

Forrás: IH

3.2. A prioritási tengelyekre és az intézkedésekre vonatkozó meghatározott információk

Nem volt.



3.3. Pénzügyi információk (euróban)

3.3.1. A jelentés évére vonatkozó pénzügyi információk (2014)

A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés. A közösségi hozzájárulás kiszámítási alapjának meghatározása a 1198/2006/EK tanácsi rendelet 76. cikkének (1) bekezdése vagy a 76. cikkének (2) bekezdése ⁷	A Közösétől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	5 412 894,19	3 483 902,13	2 612 926,60	5 269 878,36	3 952 408,24	2 916 419,74	2 701 415,59	2 701 415,59
3. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	590 277,82	590 277,82	442 708,37	515 230,91	386 422,99	148 429,95	318 551,19	318 551,19
Végösszeg	6 003 172,01	4 074 179,95	3 055 634,97	5 785 109,27	4 338 831,234	3 064 849,69	3 019 966,78	3 019 966,78



MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés. A közösségi hozzájárulás kiszámítási alapjának meghatározása a 1198/2006/EK tanácsi rendelet 76. cikkének (1) bekezdése vagy a 76. cikkének (2) bekezdése ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	274 142,09	109 656,83	54 828,42	111 195,48	55 597,74	54 517,04	55 597,74	57 953,21
3. prioritási tengely	64 136,88	64 136,88	32 068,44	64 006,70	32 003,35	39 215,36	13 786,90	71 893,48
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
Végösszeg	338 278,97	173 793,71	86 896,86	175 202,18	87 601,09	93 732,40	69 384,64	129 846,69



**MINISZTERELNÖKSÉG****AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG**

Sorszám	Magyarázat
1	A kedvezményezettek összes igényelt elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2014. január 1. és dec. 31. (postázás dátuma) között a Közreműködő Szervezetnek megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az elszámolható kiadás az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR).
2	A Közreműködő Szervezetnek 2014. január 1. és dec. 31 (postázás dátuma) között megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a konvergencia régió az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régió maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100%-a. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR).
3	A Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, az IIER-ben nincs nyilvántartva. A konvergencia régió a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régió a kifizetési igény 50%-a. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR).
4	A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2014. január 1. és december 31. (kifizetés dátuma) között. Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.
5	Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.
6	IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként a Tanács 1198/2006/EK rendelet 95. cikkének rendelkezését veszi az IH figyelembe, mely a támogatási határozat jogerőre emelkedésének hónapjában érvényes HUF/EUR árfolyam. A forrás-felszabadulás (pl. lemondás, ügyintézői korrekció, stb.) negatív értékkel került bele a számításba.
7	A Bizottságtól kért kifizetések 2014. január 1. és december 31. (forrás lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben. SFC, havi pénzügyi riport, IH nyilvántartás alapján került megadásra.
8	A Bizottságtól kapott kifizetések 2014. január 1. és december 31. (térítés lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő Szervezet adatai alapján került megadásra.





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

3.3.2. A program elejétől kumulált pénzügyi információk (2008-2014)

A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés. A közösségi hozzájárulás kiszámítási alapjának meghatározása a 1198/2006/EK tanácsi rendelet 76. cikkének (1) bekezdése vagy a 76. cikkének (2) bekezdése ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	48 772 929,86	31 203 660,24	23 402 745,18	31 627 339,15	23 720 501,92	30 836 786,75	22 350 043,55	22 350 043,55
3. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	1 873 362,29	1 872 785,03	1 404 588,77	1 890 756,74	1 418 066,73	1 930 233,10	1 307 803,86	1 307 803,86
Előleg 1 (2008)	-	-	-	-	-	-	2 400 394,99	2 400 394,99
Előleg 2 (2009)	-	-	-	-	-	-	2 400 394,99	2 400 394,99
Végösszeg	50 646 292,15	33 076 445,27	24 807 333,95	33 518 095,89	25 138 568,65	32 767 019,85	28 458 637,39	28 458 637,39





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:

euró

	Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadások ¹	Megfelelő hozzájárulás közpénzből ²	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ³	A kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadások ⁴	Megfelelő hozzájárulás az Alapból ⁵	Alap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállalt ⁶	A Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés. A közösségi hozzájárulás kiszámítási alapjának meghatározása a 1198/2006/EK tanácsi rendelet 76. cikkének (1) bekezdése vagy a 76. cikkének (2) bekezdése ⁷	A Közösségtől kapott összes kifizetés ⁸
1. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
2. prioritási tengely	859 511,87	373 316,79	186 658,39	393 779,58	196 889,77	194 768,13	196 889,77	196 889,77
3. prioritási tengely	177 261,29	177 261,29	88 630,65	180 219,88	90 109,93	115 147,89	71 893,48	71 893,48
4. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
5. prioritási tengely	-	-	-	-	-	-	-	-
Előleg 1 (2008)	-	-	-	-	-	-	39 165,21	39 165,21
Előleg 2 (2009)	-	-	-	-	-	-	39 165,21	39 165,21
Végösszeg	1 036 773,16	550 578,08	275 289,04	573 999,46	286 999,70	309 916,02	347 113,67	347 113,67





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Sorszám	Magyarázat
---------	------------

- 1 A kedvezményezettek összes igényelt elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2014. dec. 31-ig (postázás dátuma) a Közreműködő Szervezetnek megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az elszámolható kiadás az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR)
- 2 A Közreműködő Szervezetnek 2014. dec. 31-ig (postázás dátuma) megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a konvergencia régión az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régión maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100%-a. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR)
- 3 A Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, az IIER-ben nincs nyilvántartva. A konvergencia régión a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régión a kifizetési igény 50%-a. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR)
- 4 A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2014. dec. 31-ig. Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.
- 5 Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.
- 6 IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként a Tanács 1198/2006/EK rendelet 95. cikkének rendelkezését veszi az IH figyelembe, mely a támogatási határozat jogerőre emelkedésének hónapjában érvényes HUF/EUR árfolyam. A forrás-felszabadulás (pl. lemondás, ügyintézői korrekció, stb.) negatív értékkel került bele a számításba.
- 7 A Bizottságtól kért kifizetések 2014. dec. 31-ig (forrás lehívás dátuma). Nem szerepel az IIER-ben. SFC, havi pénzügyi riport, IH nyilvántartás alapján került megadásra.



MINISZTERELNÖKSÉG
AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

8

A Bizottságtól kapott kifizetések 2014. dec. 31-ig (térítés lehívás dátuma). Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő Szervezet adatai alapján került megadásra.



3.4. Minőségi elemzés

3.4.1. Pénzügyi eredmények:

2014-ben a HOP IH 4 394 072 euró összegű kötelezettséget vállalt az EHA terhére a konvergencia régiókat illetően. A nem konvergencia régióban 87 601,09 euró kötelezettségvállalás történt az EHA keretből. A kötelezettségvállalás legnagyobb része a 2013-ban (6. benyújtási kör) beérkezett beruházási támogatási kérelmek elbírálásából és leszerződéséből adódott. Hasonlóan az előző évekhez, a HOP IH 2014-ben is az összes, a jogosultsági kritériumnak megfelelő támogatási kérelmet támogatta. A hatodik benyújtási időszakra 2013 októberében került sor, ekkor összesen 74 db konvergencia régiós kérelem érkezett be 1,98 Mrd Ft értékben, melyből végül 58 db, 1,05 Mrd Ft összegű (EHA-rész euróban: 2,55 M euró) kérelem került támogatásra. Kötelezettségvállalás hatodik benyújtási kör kérelmeire 2014-ben történt. 2014 októberében sor került a HOP II. tengelyén 3 beruházási jogcímére (TK7), amelyre 62 támogatási kérelem érkezett, ebből 50 db Bíráló Bizottsági döntésre átadható, ezek jóváhagyható támogatási igénye összesen 1,19 Mrd Ft. Emellett sor került a III. tengelyen is benyújtási körre, ahol 0,87 Mrd Ft értékben érkeztek be kérelmek, melyek elbírálására és kötelezettségvállalására 2015-ben kerül sor.

A **szerződési ráta** az egész EHA-hozzájárulás arányában összességében (konvergencia, nem konvergencia régió, 2008-2014) **94,9%**. Az euróban számolt kötelezettségvállalás 2014-es értékét az árfolyamváltozás, a forint romlása továbbra is kedvezőtlenül befolyásolta az egész év során (2013. december: 299,46 HUF/EUR; 2014. december: 307,14 HUF/EUR).

A 2014-es kifizetési kérelmek a 2. prioritási tengely beruházásai esetében négy benyújtási időszakban kerültek benyújtásra (február, május, július és november), míg a TS esetében folyamatosan érkeztek be az elszámolások a Közreműködő Szervezethez. 2013-ban a 3. prioritási tengely projektjeit tekintve megtörténtek az első kifizetések, melyek a 2014 évben folytatódtak. A kedvezményezettek 2014-ben elszámolt kiadása a konvergencia régión 6 003 172 euró volt, mely alapján 4 074 180 euró kifizetését kérték. Nem konvergencia régión a HKP, a 2. prioritási tengely beruházásai, illetve a 3. prioritási tengely projektjei keretében 274 783 euró összegű kifizetési igény érkezett be.

A konvergencia régión 2014-ben 785 109,27 euró került kifizetésre (EHA rész: 4 394 072 euró), míg a nem konvergencia régión 175 202 euró kifizetés történt (EHA rész: 87 601 euró). **A Program elejétől számított kifizetési ráta 73%**. Ez az előző év adatához képest 13 százalékpontos növekedést jelent.

2014 októberében a HOP Igazoló Hatósága (a továbbiakban: HOP IgH) benyújtotta a Program nyolcadik időközi kifizetési kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem értéke a konvergencia régión 3 019 697 euró, a nem konvergencia régión 69 385 euró. A két, programszintű, 7%-os előleggel együtt mind a konvergencia, mind a nem-konvergencia régión részben sikerült eleget tenni az n+2 szabálynak, nem-konvergencia régióban 26 102 euró forrásvesztést szenvedett Magyarország, melyet a 2015-ben benyújtásra kerülő Program módosításban fog az IH rendezni. Programszinten **a forráslehívási arány a két előleggel összesen 83%**, előleg nélkül 69%.





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

A Bizottságtól 2014. decemberben megérkezett az időközi lehívás összege, konvergencia régió, 3 019 967 euró, nem konvergencia régió 69 385 euró került jóváírásra. Programszinten a **Bizottsági térítés aránya a két előleggel összesen 83%**, előleg nélkül 69%.

3.4.2. Fizikai eredmények, esélyegyenlőség:

A 2014-ben új halastóként létrehozott vízfelületek (hektár) aránya a HOP-ban kitűzött cél 1,4%-a, ami kumuláltan 28,6%, míg a felújított halastavak aránya a tavalyi évhez képest csökkent, és a kitűzött érték 13,7%-át teszi ki, ami kumuláltan 78,3%-ot jelent. A tárgyévben az újonnan létesített halfeldolgozó üzemek tekintetében jelentős kapacitásnövekedés tapasztalható - a tervezett kapacitást meghaladva, annak 187%-a, kumuláltan 249%. A felújított halfeldolgozó üzemek kapacitása is jelentősen növekedett, 1133 tonna értékre, ami a tervezett 87%-a, kumuláltan 136%. A felújított, illetve bővített halfeldolgozó egységekben a támogatásnak köszönhetően javultak a higiéniai és munkakörülmények, a környezeti feltételek, és jobb termelési rendszer került bevezetésre (minőség, technológiai innováció) 4 projekt keretében, mely a tervezett projektszám 80%-a, kumuláltan a tervezett érték 400%-a, azaz négyszeres a túlteljesítés. Az akvakultúra halastó mennyiségi adatai a hosszú építési idő miatt részarányosnak tekinthetők, azonban elmaradnak a közbülső célokban megfogalmazottaktól. A tényleges beruházások, illetve építkezések csak 2010 tavaszán indultak be. Tekintettel a tógazdasági beruházások időigényére, az aktivált új halastavak, illetve a felújítottak csak korlátozott mértékben szerepelnek a 2011-es és 2012-es mutatók között. Ezeket a mutatókat a programzáráskor, 2015-ben érdemes megvizsgálni. A programban kitűzött félidős eredményhez képest az elmaradás másik részbeni magyarázata az a tény, hogy a megvalósult beruházások egy része jelentős mértékben a telepi infrastruktúra fejlesztését és a termelésbiztonság növelését jelentette, ami nem tükröződik a fizikai mutatókban, de a megbízható és magas színvonalú folyamatos termelést szolgálja. Hasonló okok miatt tapasztalható elmaradás a halfeldolgozás területén is.

A 2011-ben indult Halastavi Környezetgazdálkodási Program kifizetési időszaka 2013 év végén lezárult, további feladat a feltételeknek való megfelelés ellenőrzése. Az egyszerűsített program ötéves elkötelezettség mellett az első és a második évben maximum 90-90 euró/ha/év részleges kompenzációt fizetett a feltételeket betartó halgazdálkodók számára, ami évente 36 euró/ha/év átlagtámogatást jelentett. A HOP Közreműködő Szervezetének adatai szerint a tógazdaságot üzemeltető vállalkozások közül 88 (24%) vett részt a HKP programban és részesült részleges kompenzációban. A résztvevők számánál lényegesebb az érintett halastóterület. 2011-ben Magyarországon 27 567 hektár halastóterületet tartottak nyilván. A programban az érintettek 17 177 hektár halastóterülettel vettek részt, ami az összes halastóterület 62,3%-a. 2014-ben a csatlakozott gazdálkodók száma nem változott.

A TS-re vonatkozólag a kommunikációs projektek száma 27-ről 30-ra emelkedett. A TS-ből finanszírozott álláshelyeken a 2014. december 31-i állapot szerint 14 főből 11 fő női alkalmazott dolgozott.





3.5. Monitoring szabályok

Az EHA Rendelet 62. cikkének megfelelően a HOP IH a HOP minőségi és hatékony végrehajtásának biztosítására 2009-ben kialakította a monitoring rendszert a 2. prioritási tengely beruházási intézkedéseire, amely, azóta alapjaiban (adatgyűjtés, adatfeldolgozás módja) nem változott. A HOP IH a KSZ-szel együttműködésben minden évben jogcímenként felülvizsgálja a gyűjtendő adatokat és az elektronikus adatszolgáltatási felületet.

A 2014. évi adatok szolgáltatására vonatkozó szabályozás az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendeletben (a továbbiakban: 50/2011 VM rendelet), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben található. A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének megkönnyítése érdekében a Közreműködő Szervezet a benyújtási időszak előtt a honlapján Közleményt tesz közzé az adatszolgáltatás feltételeiről, módjáról és határidejéről. Ennek melléklete részletes kitöltési útmutatót és oktatóvideó-programot tartalmaz az elektronikus adatszolgáltatási felület használatához, továbbá a benyújtási felületen a kedvezményezettek részéről feltett kérdésekre is válaszol a benyújtási időszak alatt.

A beruházási jogcímek esetében minden kedvezményezett, aki előző év december 31-ig jogerős határozattal rendelkezett, monitoring adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni adott év februárja és márciusa során. 2014-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatás 2015. február 17. és március 19. között történt. A monitoring indikátorok a 2014. évre vonatkozóan is úgy lettek kialakítva, hogy segítségükkel a HOP IH az éves jelentésben be tudja mutatni a Programban megállapított specifikus célokra vonatkozó eredményeket, valamint eleget tudjon tenni az EHA végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott esetleges adatigényének (Infosys riport).

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott Vidékfejlesztési Programmal közös, de a HOP-ra külön lekérdezhető informatikai rendszer (IIER) mind fizikai, mind pénzügyi megvalósításra vonatkozó indikátorokat tartalmaz. A Bizottság javaslatára a kedvezményezetteknek a beruházás elejétől kumulált adatokat is meg kell adniuk.

A KSZ az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 71. §-a alapján az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a támogatási összeggel vagy a jogellenes magatartás súlyával arányos mulasztási bírsággal sújtható, ha monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az előírt módon teljesíti. Szankció alkalmazására az alábbiak szerint került sor: Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI.24.) számú, a Halastavi Környezetgazdálkodási Programot (továbbiakban: HKP) szabályozó VM





rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján 1 db kérelem esetében a támogatási rendelet 6.§ előírt jelentési kötelezettség be nem tartása miatt a 14.§ (1a) és (2) h) pontjában előírt szankciók alkalmazása mellett összesen **80.610 Ft** összeg támogatás megvonása történt meg.

2014-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatásra kötelezett 114 ügyfélből 105 ügyfél esetében teljesült, ami 92%-os kitöltöttséget jelent. Az adatok feldolgozása során a nyilvánvaló eltérések kiszűrésre kerültek.

A 2. tengelyen a Halastavi Környezetgazdálkodási Program, a 3. tengely, valamint az 5. tengely monitoringját a ME IHF Monitoring Osztály és a KSZ szakmai osztályai végzik - a fent említett Ügyfélkapun kívül, egyéb adatforrások felhasználásával.

3.6. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések

A HOP Ellenőrző Hatósága (a továbbiakban: HOP EH) megbízásából eljáró KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: KPMG Hungária Kft.) mint Ellenőrző Szerv 2014. december 15-én elkészítette a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését. Az ebben található megállapítások kapcsán az IH az alábbi intézkedéseket tette:

A KPMG Hungária Kft. a rendszerellenőrzés vizsgálata során közepes jelentőségű megállapításában jelezte, hogy a 3. tengely intézkedéseire kapcsolódó helyszíni ellenőrzések esetén nem állnak rendelkezésre kidolgozott ellenőrzési eljárásrendek. A HOP IH és a Közreműködő Szervezet 2015 márciusában véglegesítette a helyszíni ellenőrzések lebonyolítására vonatkozó eljárásrendeket.

Ugyanez a jelentés a következő kis jelentőségű megállapítást tette: „Műveletellenőrzéseink során több esetben tapasztaltuk, hogy az ügyfelek az építési beruházások esetén eltérő építési normagyűjteményt alkalmaznak, mint amely alapján a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a kérelmeket. Erre a vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányossága ad lehetőséget, mivel abban nem került rögzítésre, hogy melyik normagyűjteményt kell figyelembe vennie a kedvezményezettnek.” Az Irányító Hatóság az 50/2011. (VI.6.) VM rendelet módosításában pontosította, hogy az építési beruházások esetén melyik építési normagyűjtemény kell a kedvezményezettnek figyelembe venniük.

Ugyanebben a jelentésben javasolták, hogy az Irányító Hatóság ismét hívja fel a kedvezményezettek figyelmét a számviteli nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeikkel kapcsolatos előírások maradéktalan betartására, különös tekintettel a beruházási támogatás összegének tőketartalékba (lekötött tartalékba) helyezésére, illetve a jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről történő külön analitika vezetéséről (50/2011 (VI.6.) VM rendelet 13.§ (1) és (2). Az Irányító Hatóság a HOP IH 1/2015 (I.22). közleményében erre nyomatékosan felhívta a kedvezményezettek figyelmét.

Szintén jelen dokumentumban világítottak rá arra, hogy a „2. tengely beruházási jogcímei esetében az 50/2011 VM rendelet 19.§ (2) bekezdés alapján a tervdokumentáció, a tervezői költségvetés, valamint a jogerős építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés, vagy jogerős



**MINISZTERELNÖKSÉG**AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

vízjogi létesítési vagy jogerős közlekedés hatósági engedély, illetve amennyiben nem engedélyköteles a beruházás az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata esetében a hiánypótlás nem lehetséges a támogatási kérelem vonatkozásában. Ez olyan esetekben is elutasításhoz (majd esetleg fellebbezéshez, II. fokú eljáráshoz) vezethet, amikor az ügyfél egy rendelkezésre álló dokumentációt elfelejt csatolni a kérelméhez.” Az Ellenőrző Szerv javaslata alapján az Irányító Hatóság megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a támogatási kérelem részét képező dokumentumok (nyilatkozatok) esetében lehetségessé váljon a hiánypótlás, és a 44/2014 (IV.14) VM rendelet megjelentetésével megtette a szükséges intézkedéseket.

3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Bizottság által megfogalmazott ajánlások

A Bizottság 2014.07.15-én fogadta el a Halászati Operatív Program 2013. évre vonatkozó előrehaladási jelentését, ajánlásokat nem tett (bizonyító dokumentum: Ref. Ares(2014)2348892-15/07/2014) hiv. számú bizottsági levél).

3.8. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás

A HOP IgH 2015. február 13-án feltöltötte az SFC rendszerbe az EHA végrehajtási rendelet szerinti, 2014. évre vonatkozó, visszavont, visszafizetett, függőben lévő és a 46. cikk (2) bekezdése szerinti vissza nem fizetethető összegekről szóló éves nyilatkozatot. A jelentés alapján 2014-ben összesen **22 797,65** eurót fizettek vissza az ügyfelek, melynek az EHA-része **17 098,22** euró. A visszafizetetések a konvergencia régióban, a 2. tengelyen történtek. A forráslehívásokból a visszafizetett összegek levonásra kerültek.

2014. május 12-én a KSZ szabálytalansági felelőse, eleget téve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felé fennálló jelentéstételi kötelezettségének a 10 000 eurót meghaladó szabálytalanságok vonatkozásában, tájékoztatta a hatóságot az időszakban jogerőre emelkedett szabálytalanságot megállapító határozatról. Az érintett művelet esetében a támogatott visszafizetési kötelezettségének EHA-része 16.008 euró.

3.9. Az EHA Rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulás

Nem volt.





3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános feltételek változásai

3.10.1. Programmódosítás

2014. július 24-én a HOP IH kezdeményezte a HOP 3. sz. módosítását, amelyet a HOP MB 2014. július 31-én írásbeli szavazás formájában jóváhagyott. A tervezett módosítás fő célja a nem-konvergencia régióban felszabaduló forrás átcsoportosítása a 3. prioritási tengelyre, valamint annak biztosítása, hogy a 3. prioritási tengely valamennyi intézkedési típusa elérhetővé váljon a konvergencia és nem-konvergencia régióban egyaránt.

A Bizottság 2014. augusztus 8-án kelt Ref. Ares(2014) 2603404 referencia számú levelében ezt a módosítást nem fogadta el és kérte feltüntetni a szervezeti változások megjelenítését is a módosításban. 2014. szeptember 18-án a HOP 3. sz. módosítása a Bizottság felé ismételt benyújtásra került, s ezt a módosított dokumentumot 2014. szeptember 26-án a Bizottság befogadta (Ref. Ares(2014)3177648 - 26/09/2014). A módosítás jóváhagyása 2014. november 25-én megtörtént a Bizottság részéről.(C(2014) 9022).

Az új pénzügyi kereteket a 2. számú melléklet tartalmazza.

A változás nem módosítja a HOP irányítási és ellenőrzési rendszerét.

3.10.2. 2. tengely

Beruházások

A 2014-es beadási időszakra ismételt pontosítani, egyszerűsíteni és részben szigorítani kellett a beruházási támogatásokat szabályozó 50/2011. (VI.6) VM rendeletet. Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendeletet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről, az alábbi rendeletek módosították, illetve pontosították:

- 22/2014. (III. 14.) VM rendelet A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról;
- 44/2014. (IV. 14.) VM rendelete, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításával kapcsolatban;
- 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről;
- 4/2014. (X.1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról.



**MINISZTERELNÖKSÉG**AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

A módosításokkal átvételre és pontosításra került néhány fogalom is az 50/2011 VM rendeletben.

Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül a már meglévő, haltermelési létesítményt vagy létesítményeket tartalmazó telephelyen új haltermelési létesítmény vagy létesítmények létrehozása a hozzá tartozó telepi infrastruktúrával együtt, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig támogatható a korábbi 150 millió forintos összeg helyett. Ellenben az úszó szerveztrágyaszórók esetében a támogatási határ 5 millió forintról 15 millió forintra növekedett, a termelői halértékesítési vagy halfeldolgozási lehetőség kialakításának beruházásai esetében pedig a 20 millió forint támogatási igény 50 millió forintra emelkedett.

Pontosításra került azoknak az összegeknek a mértéke is, amit az ügyfél köteles visszafizetni, ha a beruházás befejezését követő első három naptári évben a foglalkoztatotti létszám átlagos növekedése nem éri el a pontozási szempontok szerint vállalt foglalkoztatotti létszám átlagos növekedését.

A gépberuházások során a támogatás igénybevételének feltételeinél az is meghatározásra került, hogy a módosítás nem növelheti a támogatási határozat szerinti, az összevonással érintett gépekre együttesen megállapított támogatási összeget, és nem módosíthatja a beruházás célját. A támogatási kérelem módosítására a halfeldolgozási gépek, technológiai berendezések tekintetében az ügyfélnek támogatási kérelmenként egyszer van lehetősége.

Önállóan, építési beruházás nélkül támogatható - az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások esetében - gépek jegyzékébe beemelték a hidraulikus, és mechanikus szártépők és zúzó-mulcsozó gépeket, a pótkocsikat és utánfutókat, valamint a homlokrakodókat.

2014-ben bevezetésre került még az is, hogy az MVH minden naptári évben utólagos ellenőrzésnek veti alá az Európai Halászati Alap keretében Magyarország által beruházási tevékenységekre fordított azon kiadások legalább 1%-át, amelyeknél a záró kifizetés folyósítása már megtörtént, de a támogatások igénybevételének általános feltételeire vonatkozó kötelezettségvállalások továbbra is fennállnak. Az MVH a beruházást kizárólag az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt ellenőrzi.

Változás még a támogatási kérelmek elbírálása során, hogy azok rangsorba állításakor a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az IH azon támogatási kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét. A minimális ponthatárt el nem érő támogatási kérelmek a 2007. évi XVII. tv. alapján forráshiány miatt elutasításra kerülnek.

Továbbá törlésre került az a pont, mely szerint az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható kiadások legfeljebb 40%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely nem konvergencia területhez tartozik. Eltörölték azt a kikötést is, amely előírta, hogy a benyújtott támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozatnak megfelelően az első, az elszámolható költségek legalább 25%-át tartalmazó kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül, vagy az azt követő első kifizetési időszakban kell benyújtani.

A halszállító gépjármű támogatási kérelem benyújtása során, a gépjármű nettó bekerülési értékének nem kell kevesebbnek lennie, mint a halfeldolgozói kapacitást érintő beruházás





nettó értékének 50%-a, ugyanakkor halfeldolgozóval kell rendelkeznie, vagy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor csatolnia kell a halfeldolgozó működési engedélyét.

A 2014. október 1-31. közötti időszakban, a HOP II. tengelyének 3 beruházási jogcímére benyújtásra került 62 támogatási kérelem, melyből 12 kérelem elutasításra került.

3.10.3. 3. tengely

A közös érdekeket szolgáló 3. prioritási tengely szerinti közbeszerzési intézkedések hosszas előkészítést követően 2011-ben elindultak, melyet 2014-ben a pályázatos követett. A magyar halászati ágazat meghatározó szereplőivel és a Bizottsággal előzetesen lefolytatott konzultációk, valamint a korábbi Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (a továbbiakban: HOPE) tapasztalatai alapján az EHA 3. prioritási tengelyéhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásához a 17/2014 VM rendelet 5.§ alapján négy területre összpontosított:

- a) Kollektív intézkedések,
- b) A vízben élő növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedések,
- c) Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése, illetve
- d) Kísérleti projektek

A programok megvalósítása

- a) a 2007. évi XVII. törvény 65. § (3) bekezdése alapján, pályázati úton, közbeszerzési eljárás keretein belül történik.
- b) A 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeit a 17/2014. (III. 7.) VM rendelet szabályozza.
- c) Az Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakításának és az azokhoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra fejlesztésének támogatás esetén a benyújtás feltételeit a 1/2014 (X.15.) IH közleményben megjelent pályázati felhívás tartalmazza.

Az ágazat összes szereplőjének érdekeit közvetlenül szolgáló, nagy összegű programelemek – így különösen a fogyasztásösztönző reklámkampány lefolytatása – esetében közbeszerzési eljárást megindító felhívás kerül kiírásra a feladat ellátására, vagyis a támogatás végső kedvezményezettjének kiválasztására.

A HOP 3. prioritási tengelye mentén megvalósuló projektek kiválasztása tehát egyrészt a közbeszerzési törvény, másrészt a miniszteri rendelet alapján történik. Ezen jogszabályok azonban nem tartalmazzák azokat a részletszabályokat, amelyek szükségesek a megfelelő teljesítés ellenőrzéséhez, igazolásához és a támogatás kifizetéséhez. Így a projektek elszámolásához el kellett készíteni a HOP IH és a KSZ munkáját szabályzó Eljárásrendet és Végrehajtási Kézikönyveket (továbbiakban: VHK). A már meglévő VHK-k esetében a szervezeti változások átvezetését és a folyamatok pontosítását kellett elvégezni. A KSZ és a HOP IH egyaránt elkészítette saját Végrehajtási Kézikönyvét külön-külön a pályázati úton, valamint a közbeszerzési eljárás keretein belül megvalósuló projektek részletes szabályozására. A dokumentumok 2014-ben folyamatosan frissítésre kerültek.

A részletszabályok kialakításához kapcsolódóan szintén már a 2012-es évben megkezdődött az 54/2012. VM rendelet módosítása, amelyet hatályon kívül helyez a 17/2014. (III. 7.) VM



**MINISZTERELNÖKSÉG**

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

rendelete „az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről” című 2014. márciusában megjelent, pályázati és a közbeszerzéses keretrendszer meghatározó jogszabálya.

A HOP 3. számú módosításának fő célja a nem-konvergencia régióban felszabaduló forrás átcsoportosítása a 3. prioritási tengelyre, valamint annak biztosítása, hogy a 3. prioritási tengely valamennyi intézkedési típusa elérhetővé váljon a konvergencia és nem-konvergencia régióban egyaránt. 2014-ben a HOP pénzügyi táblájának módosítása miatt a HOP 3. prioritási tengelyén rendelkezésre álló források összege is megváltozott: a konvergencia célkitűzés szerinti régióban 3. prioritási tengelyen a rendelkezésre álló EHA forrás 2.250.000 euró, a nem konvergencia célkitűzés szerinti régióban 281.325 euró. Emellett sor került a III. tengelyen is benyújtási körre, ahol 0,87 Mrd Ft teljes támogatási összegre érkeztek be pályázatok, melyek elbírálására és kötelezettségvállalására 2015-ben kerül sor.

2014-ben a teljes támogatás összege 23.810.000 Ft (mintegy 39.215,36 euró EHA és ugyanennyi nemzeti forrás összesen.) 2014-ben a kifizetések összege 19.699.000 Ft, vagyis mintegy 64136,88 euró 307,14 HUF/EUR árfolyamon számolva.


A „Közösségi Halmarketing Program részeként megvalósuló, a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javítására irányuló kommunikációs kampány kreatív és PR ügynökségi tevékenység beszerzése” című közbeszerzés keretében a Red Lemon Media Group Kft. 23.810.000,- Ft nettó + 6.428.700,- Ft Áfa összesen bruttó 30.238.700,- Ft összegben nyert projekt részletei a *Tájékoztatás és Nyilvánosság* fejezetben kerül leírásra.

4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA

A HOP 5. tengelyének végrehajtása során 2014-ben 6 projekt részesült támogatásban. A kötelezettségvállalás nettó összege összesen (EU+hazai) 60 018 727 Ft volt, amely figyelembe véve a Tanács 1198/2006/EK rendelet 95. cikkének rendelkezését a kötelezettségvállalás, illetve a többletigény hónapjában érvényes HUF/EUR árfolyamon számolva összesen 202 264 eurót jelent. A 2014. évben nem került projekt végelszámolásra, így ebből újra felhasználható keret nem keletkezett, így ez a 3. pontban szereplő táblázatban nem befolyásolta a kumulált kötelezettségvállalást. A legnagyobb költségvetésű projekt a HOP kiértékeléséhez és az új MAHOP elindításához szükséges statisztikai adatgyűjtések és elemzések elkészítése. Ezen felül a TS-keret terhére történtek még a HOP IH utazási jellegű ráfordításainak 2013. évi költségei, külföldi tanulmányutak, konferenciák utófinanszírozása, valamint a HOP 3. tengelyhez kapcsolódó pályázati felhívás elkészítését segítő projektek is.

A 2014. év során kötelezettségvállalt projektek költségvetési és darabszám-megoszlását a következő grafikon mutatja be:





2. ábra. A 2014. évi TS projektek költségvetési és darabszám-megoszlása

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

2014-ben kettő projekt valósult meg: kettő, a kommunikációt és a nyilvánosságot célzó TS-projekt az 5. tengelyen, és egy projekt a 3. prioritási tengelyen.

A HOP IH fontosnak tartja a HOP megismertetését a potenciális kedvezményezettekkel és a magyar lakossággal, illetve az eddig elért eredmények bemutatását.


A szakmai nyilvánosság keretében 2014-ben megvalósult két Monitoring Bizottsági ülés. 2014. június 2-án a Jászkiséri Halas Kft. üzemének meglátogatása mellett szakmai vitát is folytatott az MB. A decemberi MB helyszínéül az FM szolgált.

A 2014-es évben a HOP ismertsége a 2013-ban elkészített grafikai eszközök (könyv, határidőnapló, „best practice” kiadványok) szórásával is nőtt.

Fontos kiemelni, hogy a 2011. évben elindult <http://halaszat.kormany.hu> tematikus weboldal folyamatosan frissül, így strukturáltan nyomon követhetők a legújabb információk a HOP-pal kapcsolatban, amelyeknek egy része angolul is fellelhető a <http://fisheries.kormany.hu> oldalon. Ezen az oldalon a HOP-ra vonatkozó összes jogszabály és nyilvános dokumentáció megtalálható.



III. Prioritási tengely – Új piacok kialakítása promóciós kampányok szervezése



A Halászati Alapok Osztálya a 3. prioritási tengelyen lévő marketing tevékenység megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indított, amelynek keretében halfogyasztási szokások kutatására alapozva egy marketing kampányt épített fel. A halfogyasztást a fiatalabb korosztály körében népszerűsíti. Az eddig ismert, de kevésbé kedvelt fogalomkörből kiemeli a halételeket, s egyszerű, könnyen elkészíthető receptekkel próbálja megismertetni azokat. A kampány keretében a Red Lemon Media Group Kft. 23.810.000,- Ft nettó + 6.428.700,- Ft Áfa összesen bruttó 30.238.700,- Ft összegben nyert „Közösségi Halmarketing Program részeként megvalósuló, a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javítására irányuló kommunikációs kampány kreatív és PR ügynökségi tevékenység beszerzése” tárgyában feladatot. A kampány részeként kialakított *Kapj rá!* arculat és kampány elemek havi több alkalommal megjelenő közlemény, sajtó megjelenés, média esemény keretében kerülnek népszerűsítésre. Ennek keretében tájékoztató, interaktív honlap és a későbbiekben közösségi oldal is segíti a tájékoztatást.




1. táblázat, Kapj rá! PR. Közlemények és megjelenés számok a kampányban

	Közlemény címe	Kiadás dátuma	Megjelenési felület és megjelenés szám
1.	„ez mind halászlé – avagy a nemzeti étel ezer arca”	2014. 07. 03.	A két cikk együttesen 120 online felületen és 10 print sajtóban jelent meg.
2.	„Szeretjük, de ritkán vásárolunk halat”	2014. 07. 09.	
3.	„Reviczky Gábor szenvedélyéről vallott”	2014. 07. 25.	6 print és 33 online
4.	„Vízi mentőkkel töltötte a napját Marenc Fruzsi és Molnár Andi”	2014. 08. 05.	TV adásban, 3 print és 40 online
5.	„Kiderült a Ponty Magyarország kedvenc hala”	2014. 09. 11.	7 print és közel nyolcvan online

A HOP nyertes támogatási kérelmeinek teljes listája és adatai elérhetők a halaszat.kormany.hu internetes oldalon a „HOP-ban kedvezményezettek listája” alpontban az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK rendeletben előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének megfelelően. A lista nem tartalmazza az 1000 euró alatti támogatást kapott magánszemélyek nevét.

Tájékoztatás és nyilvánosság





5.1. A 498/2007/EK rendelet 28. cikke alapján az Operatív Program közismertségének értékelése

Az EHA végrehajtási rendelet 2. cikke alapján a magyarországi operatív programnak nem kellett bemutatnia a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések értékelésének módját. Általánosságban elmondható azonban, hogy a halászati szakmában résztvevők alapvetően ismerik a HOP-ot és célkitűzéseit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakma iránt érdeklődők hallottak a programról, és egyértelműen tudják, hogy a HOP egy Európai Unió által társfinanszírozott program.

6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ MEGFELELESRŐL

A HOP megvalósításában további lehetőséget, egyes esetekben pedig a támogatások igénybevételének feltételét jelenti a különféle uniós stratégiákhoz való kapcsolódás. A versenyképes haltermelés megvalósítása, a szerkezetátalakítás, a diverzifikáció, vidékfejlesztési törekvések, a multifunkcionális halgazdaságok kialakítása szorosan illeszkedik a Közös Halászati Politikához (a továbbiakban: KHP).

Az EHA Rendelet 5. cikkének megfelelően a HOP támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) által megfogalmazott általános célkitűzések, valamint a KHP részeként meghatározott, a halászat és akvakultúra fenntartható fejlődését biztosító közösségi célkitűzések megvalósításához. A HOP ezáltal teljes mértékben megfelel a Közös Agrárpolitika, valamint a Kohéziós Politika célkitűzéseinek.

Megalkotásra került az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III 7.) VM rendelet, mely 2014.szeptember 16. napján lett hatályos.

Módosításra került az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet az alábbi rendeletekkel:

- 22/2014. (III. 14.) VM rendelet A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,
- 44/2014. (IV. 14.) VM rendelete, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításával kapcsolatosan,
- 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai



**MINISZTERELNÖKSÉG**AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről,

- 4/2014. (X.1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletet a 221/2014. (IX. 4.) egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló Korm. rendelet módosította.

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló törvényt a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet módosította.

54/2012. (VI. 21.) az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről szóló VM rendeletet a 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2014. március 10. napjával.

Éves ellenőrzési jelentés

Az EHA Rendelet alapján a HOP EH minden évben elkészíti az éves ellenőrzési jelentést. Az EHA Rendelet 61. cikkének (3) bekezdése felhatalmazást ad az EH-nak arra, hogy a vonatkozó feladatainak ellátásába egy ellenőrző szervet is bevonjon, amely rendelkezik az ellenőrzések ellátásához szükséges működésbeli függetlenséggel.

A 2013. EHA pénzügyi év ellenőrző szerve feladatainak ellátására a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. augusztus 28-án a KPMG Hungária Kft-t választotta ki. Az Ellenőrző Szerv az ellenőrzéseket az EH felügyelete mellett, azzal szorosan együttműködve végezte. A 2013. EHA pénzügyi év vizsgálatának megkezdésére, az EH által adott megbízásnak megfelelően 2013. december 20-án került sor. A rendszerellenőrzést 2014. április 7-én fejezte be. A feladat-ellátási időszakban az EH teljes mértékben támaszkodott az Ellenőrző Szerv munkájára, amelynek keretében az Ellenőrző Szerv elvégezte az előírt ellenőrzéseket, elkészítette az éves ellenőrzési jelentést és ez alapján kiállította véleményét az EH részére.

Az éves ellenőrzési jelentés az elvégzett összes ellenőrzés (műveletellenőrzések és rendszerellenőrzés) eredményeinek az összefoglalását, a korábbi években történt megállapítások nyomán követését, valamint az eredményekre támaszkodva a kiadott fenntartás nélküli véleményt foglalja magában.

Az éves ellenőrzés eredményeként a vizsgált 2013-as EHA pénzügyi évre vonatkozóan a rendszerellenőrzés tekintetében 1 közepes jelentőségű megállapítás és 2 kis jelentőségű megállapítás született. Ezen túl a műveletellenőrzés tekintetében 5 kis és 1 közepes jelentőségű megállapítás, valamint 5 pénzügyi hiba került megfogalmazásra. A megállapításokra intézkedési terv jóváhagyása megtörtént. A korábbi évi ajánlások nyomán követését tekintve elmondható, hogy 1 ajánlás nem, 2 pedig részben teljesült.



**MINISZTERELNÖKSÉG**AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Az EH az Éves Ellenőrzési Jelentést, valamint a fenntartás nélküli véleményt 2014.12.18-án töltötte fel a Bizottság és a tagállamok közötti elektronikus levelező rendszerre (SFC2007). A Bizottság 2015. április 1-jén az SFC 2007 rendszeren keresztül küldött levélben tájékoztatta az Ellenőrző Hatóságot, hogy elfogadta a 2013. EHA pénzügyi évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentést és Véleményt.

Ennek alapján a 2013. EHA pénzügyi évre vonatkozóan a HOP irányítási és ellenőrzési rendszere megfelel az EHA Rendelet 57–61. cikkében és az EHA végrehajtási rendelet VII. fejezetében előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működött ahhoz, hogy elfogadható bizonyosságot nyújtson a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozatok helytállóságára és következésképpen az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.





7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE

A HOP más programok forrásait nem veszi igénybe. Ennek biztosítására megtörtént a hasonló tevékenységektől való lehatárolás. A HOP legtöbb ponton az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott vidékfejlesztési program intézkedéseivel kapcsolódik, tekintve, hogy a halászati intézkedések 2004-2006 között az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részét képezték. A HOP és a vidékfejlesztési program céljai közösek a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést illetően, így egymást kiegészítve külön forrásból biztosítják, hogy a stratégiákban megfogalmazott célok teljesíthetők legyenek. A pontos lehatárolás megtörtént és az irányítás különválasztásával biztosított, hogy ne legyen átfedés a két program között. A vidékfejlesztési program prioritásai és intézkedései között található vizes élőhely-védelmi, gazdasági diverzifikációs, vízrendezési és vízgazdálkodási; emellett a falusi turisztikai elemeken keresztül, közvetett módon kapcsolódik a HOP-hoz. A halászati ágazat konkrét fejlesztéseit azonban a vidékfejlesztési program nem tartalmazza.

A HOP és a vidékfejlesztési program közös végrehajtási rendszere garantálja, hogy a két program egymást kiegészítve, átfedések nélkül működjön. Az IIER - amely akkreditált informatikai rendszer - biztosítja, hogy a kedvezményezettek nyilvántartása az előírásoknak megfelelő legyen, továbbá az egységes számlakezelés kizárja annak lehetőségét, hogy egyazon költség két helyen kerüljön elszámolásra.

Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) öt alapra (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) vonatkozóan számos területen egységes szabályozást fogalmaz meg 2014-től. Ilyen például a programozás, pénzügyi korrekciók, monitoring és értékelés. A közös szabályozás hatására 2014-ben is folytatódott Magyarországon a strukturális alapok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap és a halászati alap programjainak szorosabb együttműködése és a tervezés központi koordinálása, ami elősegíti majd az alapok közötti nagyobb szinergiát.





MELLÉKLETEK





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

1. sz. melléklet: A 2014. év eseményeinek összefoglalása

2014	Beruházások	Halastavi Környezetgazdálkodási Program	3. tengely	Nyilvánosság	Egyéb hatósági feladatok
Január	BRX bizottsági ülés adatgyűjtési rend. módosítás ülésén BRX, Akvakultúra- ágazat, támogatásokról szóló rendelettervezet egyeztetés	Berlin, édesvízi akvakultúrában érelkelt képviselői találkozás		Vidékfejlesztési nap Dunaharaszti Friends of Aquaculture_LLC_meeting Berlin Részvétel a Vidékfejlesztési napon	Stakeholder Meeting on the revision of the Data Collection Regulation EU tagállamok Közép-Európa akvakultúra találkozója. Állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság I. ülése Halászati és akvakultúra bizottság (Brx)ű Balatoni Halgazdasági Nonprofit Zrt. többoldalú egyeztető megbeszélés NGM tárcaközi ülés Végrehajtási rendeletek kialakításáról egyeztetés Varsó, Európai Unió alapok éves IT szeminárium
Február	KK benyújtása			Tisza-tó sporthorgász beszámoló Nemzetközi fegyver, Horgászat, Vadászat Kiállítás Részvétel a MAHOP partnerségi munkacsoport ülésen Részvétel a FEHOVA előkészítésében és lebonyolításában	Committee for Fisheries and Aquaculture Meeting Nyilatkozat a visszakövetelt összegekről A NÉBIH-el közös ellenőrzés a Veszprém megyei Kormányhivatalnál Részvétel a Magyar Akvakultúra Szövetség közgyűlésén Beszámolók az OP-k jelenlegi állásáról, Miniszterelnökség



**MINISZTERELNÖKSÉG****AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG**

Március	HOP Bizottsági (beruházási jogcíme)	Bíráló ülés	Képviselő a Víz Keretirányelv és fenntartható akvakultúráról szóló nemzetközi találkozón		Ágazati szakmai fórum (MASZ), Debrecen Részvétel a Halászati Főigazgatók éves rendes ülésén	Director General Meeting_Brussels Sustainable Aquaculture workshop Brussels ETHA monitoring szakértői csoport ülése BRX, részvétel az OP tervezést elősegítő ETHA szakértői bizottság ülésén
Április					Halászati főigazgatók informális találkozója, KHP végrehajtása (Athén) XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok (Hódmezővásárhely)	EATIP közgyűlés Brüsszel Állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság II. ülése Halászati Igazgató előadás (Athén) Lehívási előrejelzés készítése
Május	KK benyújtása Vízkeretirányelv végrehajtásának tapasztalatairól szóló konferencia (Bécsben)		Vízi állat egészségügyi rendelet módosítása (127/2008) Közép-európai tagállamok édesvízi haltermeléséről szóló értekezleten egyeztetett a 2014-2020-as halgazdálkodási stratégiákról (Berlin)		Ágazati szakmai konferencia (HAKI napok)	HOP I. zárási szeminárium (Brx) Részvétel az ETHA monitoring Szakértői munkacsoport ülésén Éves koordinációs egyeztetés HOP IH részt vett az EHA Zárási Munkacsoporton (Brx) Új Btk. és az új halgazdálkodási törvény regionális jogalkalmazóinak szóló értekezleten való részvétel (Kiskőrös) Európai Halászati Ellenőrző Hivatal munkaértekezlete (Bécs) BM OKTF-en megrendezett értékelő értekezlet





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Június				HOP MB ülés előkészítése és megtartása HOP 12. Monitoring Bizottság ülése (Jászkisér)	ETHA szakértői munkacsoport ülése Danube and Black Sea WFD MSFD speakers EFCA workshop (Bécs) ETHA szakértői csoport ülése 2013.évi Éves Előrehaladási Jelentés benyújtása Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága. halgazdálkodási hatósága ETHA IH alakuló ülése, MAHOP útmutatók, végrehajtási rendeletek bemutatása
Július	KK benyújtása				FAO COFI, (Rome) ETHA I. bizottsági ülés ETHA I. Szakértői munkacsoport ülése A HOP 2013. évi Éves előrehaladási jelentésének Európai Bizottság általi elfogadása
Augusztus					
Szeptember			HOP IH pályázati felhívás közzététele		Az Ellenőrző Hatóság által az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 61. cikke alapján végzett munka felülvizsgálata EU Ellenőrző látogatások időpontja:2014.09.08-12.
Október	A beruházási jogcímekre a 7. támogatási kör nyílt.			Nemzeti Innovációs Hivatal az Intelligens Szakosodási Kutatási és Innovációs Stratégia (S3) tervezet megbeszélése.	Szerbia halászati megbeszélés ETHA II. bizottsági ülése (Brüsszel) ETHA II. szakértői munkacsoport ülése Az Ellenőrző Hatóság által az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 61. cikke alapján végzett munka felülvizsgálata EU Ellenőrző látogatások időpontja:2014.10.27-31.



**MINISZTERELNÖKSÉG****AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG**

November	KK benyújtása		Pályázatok benyújtása az innovatív haltartó rendszerek kialakítása jogcímre	Projekttervezés workshop második egyeztető megbeszélése	Részvétel az EHA Irányító Bizottság ülésén (Brx) Részvétel az ETHA Monitoring Szakértői munkacsoport ülésén (Brx) LLC Prága Bizottság Audit, előzetes projektet ellenőrzése, Európa Bizottság ellenőrző látogatása A módosított OP elfogadása (Bizottság)
December				HOP MB ülés előkészítése és megtartása HOP 13. Monitoring Bizottsági ülés (Budapest)	Éves ellenőrzési jelentés ETHA III. Bizottsági ülés ETHA III. Szakértői csoport ülése

*HOP TS-ből finanszírozva

Rövidítések:

EH: HOP Ellenőrző Hatóság

ETHA: Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014-2020)

HAKI: Halászati Kutató Intézet

IgH: HOP Igazoló Hatóság

KK: Kifizetési kérelem

MASZ: Magyar Akvakultúra Szövetség

TK: Támogatási kérelem



**2. sz. melléklet: A HOP harmadik számú módosítása – új
pénzügyi keret**Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám): **2007 HU 14 FPO 001***Év, a program forrása szerint, euróban:*

KONVERGENCIA-CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK	
Év	EHA (euró)
2007	0
2008	5.456.086
2009	5.145.790
2010	5.256.028
2011	5.856.938
2012	6.141.144
2013	6.435.371
EHA forrás összesen	34.291.357

(folyó áron)

NEM KONVERGENCIA-CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK	
Év	EHA (euró)
2007	0
2008	89.023
2009	2.673
2010	85.758
2011	95.563
2012	100.199
2013	104.999
EHA forrás összesen	478.215

(folyó áron)





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Prioritási tengelyek, euróban kifejezve:

KONVERGENCIA CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK				
Prioritási tengely	Teljes támogatás a=(b+c)	EHA rész (b)	Nemzeti rész (c)	EHA társfinanszírozási arány (%) (d)=(b)/(a)*100
I. Prioritási tengely	0	0	0	0
II. Prioritási tengely	40,000,000	30,000,000	10,000,000	75.00
III. Prioritási tengely	3,000,000	2,250,000	750,000	75.00
IV. Prioritási tengely	0	0	0	0
V. Prioritási tengely	2,721,811	2,041,357	680,454	75.00
Összesen:	45.721.811	34.291.357	11.430.454	75,00

(folyó áron)

NEM KONVERGENCIA CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK				
Prioritási tengely	Teljes támogatás a=(b+c)	EHA rész (b)	Nemzeti rész (c)	EHA társfinanszírozási arány (%) (d)=(b)/(a)*100
I. Prioritási tengely	0	0	0	0
II. Prioritási tengely	393 780,0 0	196 890,00	196 890,0 0	50.00
III. Prioritási tengely	562 650,0 0	281 325,00	281 325,0 0	50.00
IV. Prioritási tengely	0	0	0	0
V. Prioritási tengely	0	0	0	0
Összesen:	956.430	478.215	478.215	50,00

(folyó áron)





3. sz. melléklet: Jogi tábla

A 2. prioritási tengelyhez kapcsolódó rendelet módosításának összefoglalása

Tengely	Eredeti rendelet száma	Eredeti rendelet neve	Módosító rendelet száma	Módosító rendelet neve
2. prioritási tengely	50/2011. (VI. 6.) VM rendelet	Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről	4/2014. (X.1.) MvM rendelet	Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
			22/2014. (III. 14.) VM rendelet	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
			44/2014. (IV. 14.) VM rendelet	A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításával kapcsolatosan
			2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet	Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati





MINISZTERELNÖKSÉG

AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

				Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szól
	110/2011. (XI.24.) VM rendelet	Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről	44/2014. (IV.14.) VM rendelet	Egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3. prioritási tengely	17/2014. (III. 7.) VM rendelet	Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről	44/2014. (IV. 14.) VM rendelet	Egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



4. sz. melléklet: HOP 3. prioritási tengely intézkedéseinek
kiválasztási kritériumai

A	B	C
I.	Szempon	Maximális pontszám
1	A pályázatban szereplő projektterv pályázati felhívás céljaival való összhangja	15
2	A projekt előkészítettsége a projektjavaslat szakmai tartalma, annak realitása/megvalósíthatósága: – megvalósítandó projektelemekek/tevékenységek indokoltsága – a projekt újszerűsége, innovativitása	10
3	A projekt pénzügyi megvalósíthatósága: – a költségvetés megalapozottsága és realitása – a költségelemek elszámolhatósága – a költségvetés költséghatékonysága	15
4	A pályázó szervezet projekt megvalósítására való alkalmassága: – a pályázó szervezet pénzügyi stabilitása – a pályázó szervezet szakembergárdája – a pályázó szervezet szakmai referenciái – a pályázó szervezet projektmenedzsment tapasztalatai	20
5	Partnerség/szakmai együttműködés a projekt megvalósításában	10
6	A megvalósítandó projekt hasznossága/jelentősége a magyar halgazdálkodás számára, elért eredmények gazdasági/társadalmi hasznosíthatósága – társadalmi/gazdasági/ökológiai jelentősége	15
7	A megvalósítandó projekt fenntarthatósága – társadalmi/gazdasági/ökológiai szempontok érvényesítése	10
8	A megvalósítandó projektben az esélyegyenlőség biztosítása	5
II.	Összesen	100

